

Dodatek č. 1 ke Smlouvě č. S201800629
Smlouva o dílo dle § 2586 a násl. občanského zákoníku

I. Smluvní strany**Zhotovitel:**

Jméno/Název: **Miroslav Rutrich**
 IČ, DIČ: 711 425 68
 Místo podnikání/Sídlo: V Aleji 1353, 290 01 Poděbrady
 zápis v obchodním rejstříku: x x x x
 bankovní spojení: č.ú.: 18912152/0300
 zastoupen: Miroslav Rutrich
 e-mail, tel.: [REDACTED]

a

Objednatel:

Město Nymburk
 IČ, DIČ: 00239500, CZ00239500
 sídlo MěÚ: Náměstí Přemyslovců 163, 288 28 Nymburk
 bankovní spojení: Česká spořitelna Nymburk, číslo účtu: 27-0504359359/0800
 zastoupen:
 ve věcech smluvních: Ing. Tomáš Mach, Ph.D. - starosta města
 e-mail, tel.: tomas.mach@meu-nbk.cz , 325501215
 ve věcech technických: Ing. Bohumil Klicpera, vedoucí Odboru rozvoje a investic
 e-mail, tel.: bohumil.klicpera@meu-nbk.cz , 325501305

Preambule

Koordinátor BOZP – Odvodnění pavilonů A, B a C Nemocnice Nymburk vč. zhotovení dešťové kanalizace

V čl. II. **Předmět smlouvy** se mění Termín realizace takto:

Termín realizace: 02/2019 – 31.01. 2020 (26 + 15 kontrolních návštěv)

III. Cena

Účastníci této smlouvy sjednávají cenu za dílo následovně, s tím, že tato zahrnuje veškeré náklady zhotovitele, včetně nákladů na pořízení věcí pro zhotovení díla potřebných:

Výše:

SOD Kč bez DPH	2 300,00 Kč/KD 26KD (13měs.)	59 800,00
Zvýšená činnost	dtto	+ 15KD
		34 500,00
Celkem Kč bez DPH		94 300,00
DPH 21%		19 803,00 Kč
Cena c e l k e m včetně DPH		114 103,00 Kč


Důvodem tohoto Dodatku č. 1 Smlouvy – objednávky je oprávněná zvýšená četnost kontrolních dnů stavby v činnosti zabezpečení BOZP při výkopových pracích za nepřetržitého provozu Nemocnice Nymburk ve vztahu nejenom k zhotoviteli, ale i k veřejnosti a personálu, a minimalizaci rizik BOZP.

Ostatní ujednání zůstávají beze změn.

31. 10. 2019

V Poděbradech dne

Za zhotovitele:



.....
Miroslav Rutrich

31. 10. 2019

V Nymburce dne

Za objednatele:



.....
Ing. Tomáš Mach, Ph.D.
starosta města