

Změnový list č. 1 ze dne 24. 10. 2019

Název stavby:	MP Most - centrální UPS a motorgenerátor UPS
Číslo smluvního vztahu:	143/2/2019
Název části stavby (PS, SO):	
Na základě oznámení zhotovitele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu SOD. Změna se týká smluvního termínu odevzdání díla.	
Původní řešení dle smluvní dokumentace: Původní termín dokončení díla dle SOD byl 30.11.2019.	
Nové řešení: Nový termín dokončení díla je stanoven na 31.12.2019.	
Zdůvodnění změny: Zhotovitel požádal o posun termínu dokončení díla do 31.12.2019. Prodloužení termínu plnění je přímo úměrné prodloužení trvání zadávacího řízení v návaznosti na posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení.	
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v zadávací dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.	

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ne
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	

Vliv změny na smluvní cenu:	ne
Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:	1 134 884,41 Kč
Navýšení ceny díla vč. DPH:	
Nová cena díla vč. DPH:	

Vliv změny na termín dokončení díla:	ano
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	30.11.2019
Nový termín dokončení díla:	31.12.2019

Změnu navrhuje (jméno, příjmení): [REDACTED]

Datum: 24.10.2019

Podpis: [REDACTED]

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení): [REDACTED]

Datum: 24.10.2019

Podpis: [REDACTED]

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení): [REDACTED]

Datum: 24.10.2019

Podpis: [REDACTED]

Oprávněný zástupce projektanta (jméno, příjmení):

Datum:

Podpis:

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení): Mgr. Jan Paparega

Datum: 31-10-2019

Podpis: 

Správce rozpočtu (jméno, příjmení): [REDACTED]

Datum: 29.10.2019

Podpis: [REDACTED]

Příloha změnového listu: Žádost o posun termínu



Atoll Europe, spol. s r.o.

Na Výsledku II 1025/8,
140 00 Praha 4 Michle
DIČ: CZ25076337

Tel.: 261 211 010/1
E-mail: info@atoll-europe.cz
Web: www.atoll-europe.cz

dodávky, instalace, servis,
pronájem elektrocentrál,
dieselagregátů, UPS,
energocentra, akumulátory



Statutární město Most

Zastoupený: Mgr. Janem Paparegou, primátorem města
Sídlo: Most, Radniční 1, PSČ 434 69
E-mail: posta@mesto-most.cz
ID datové schránky:pffbvy

Atoll Europe, s. r. o.
Ohradní 1360/47
140 00 Praha 4
IČ: 25076337

Věc: Prodloužení termínu dokončení zakázky

Na základě podpisu smlouvy, ze dne 11.10.2019, Mgr. Jan Paparegou,


Smlouva č. 143/2/2019, na realizaci :

„MP Most – centrální UPS a Motorgenerátor UPS“

Žádám o prodloužení termínu konečné realizace do 31.12.2019,

a to z důvodu neúměrného zkrácení lhůty na splnění zakázky kvůli opoždění výběru dodavatele a následného posunu termínu podpisu Smlouvy o dílo. Za kladné vyjádření předem děkujeme.

V Praze dne 17.10.2019



Ing. Martin Etl – jednatel společnosti