



DODATEK SMLOUVY č. 8

ke smlouvě o dílo č. KRPE-39553/ČJ-2018-1700VZ

(dále jen dodatek smlouvy)

Objednatel

název: Česká republika - Krajské ředitelství policie Pardubického kraje
sídlo: Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice
právní forma: organizační složka státu
IČ: 720 50 250
DIČ: CZ72050250
zastoupený: Renata Kaňková, náměstek ředitele KŘ pro ekonomiku
bankovní spojení: ČNB
číslo účtu: 11234881/0710
tel., e-mail: +420 974 561 233, krpe.nre.sekretariat@pcr.cz

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel

název: STAFI FINALIZACE STAVEB s.r.o.
sídlo: Ostřešany 320, 530 02 Pardubice
IČ: 259 68 203
DIČ: CZ25968203
Korespondenční adresa: Štrosova 905, 530 02 Pardubice
zastoupený: 
bankovní spojení: KB Pardubice
číslo účtu: 19-2417620247/0100
tel., e-mail: 

zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové oddíl C, vložka 17994

(dále jen „zhotovitel“)

Obě smluvní strany se ve smyslu uzavřené smlouvy o dílo č. KRPE-39553/ČJ-2018-1700VZ (dále také „smlouva o dílo“) dohodly, že tímto dodatkem smlouvy se mění článek IV. CENA DÍLA původní uzavřené smlouvy o dílo a to tak, jak je uvedeno v tomto dodatku.

II.

V rámci realizace stavební akce se obě smluvní strany dohodly na rozšíření realizované stavební akce o vícepráce a méně práce, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností a tyto vícepráce a méně práce byly nezbytné pro dokončení původních stavebních prací a nemohly být technicky nebo ekonomicky odděleny od původní stavební akce. Vícepráce i méně práce byly odsouhlaseny zástupci smluvních stran pro věci technické.

v čl. IV. smlouvy o dílo „CENA DÍLA“ **se doplňuje:**

1)

Cena méněprací činí:

Celková cena méně prací bez DPH	175 212,64 Kč
DPH 21 %	36 794,65 Kč
Celková cena méně prací včetně DPH	212 007,29 Kč

a mění se

původní znění:

Celková cena díla bez DPH	3 240 439,00 Kč
DPH 21 %	680 492,00 Kč
Celková cena díla včetně DPH	3 920 931,00 Kč

nové znění:

Celková cena díla bez DPH	3 065 226,21 Kč
DPH 21 %	643 697,50 Kč
Celková cena díla včetně DPH	3 708 923,71 Kč

a dále se doplňuje:

Cena víceprací činí:

Celková cena víceprací bez DPH	208 984,26 Kč
DPH 21 %	43 886,70 Kč
Celková cena víceprací včetně DPH	252 870,96 Kč

a mění se

původní znění:

Celková cena díla bez DPH	3 065 226,21 Kč
DPH 21 %	643 697,50 Kč
Celková cena díla včetně DPH	3 708 923,71 Kč

nové znění:

Celková cena díla bez DPH	3 274 210,47 Kč
DPH 21 %	687 584,20 Kč
Celková cena díla včetně DPH	3 961 794,67 Kč

2)

Cena méněprací činí:

Celková cena méně prací bez DPH	156 413,66 Kč
DPH 21 %	32 846,87 Kč
Celková cena méně prací včetně DPH	189 260,53 Kč

a mění se

původní znění:

Celková cena díla bez DPH	3 274 210,47 Kč
DPH 21 %	687 584,20 Kč
Celková cena díla včetně DPH	3 961 794,67 Kč

nové znění:

Celková cena díla bez DPH	3 117 796,81 Kč
DPH 21 %	654 737,33 Kč
Celková cena díla včetně DPH	3 772 534,14 Kč

a dále se doplňuje:

Cena víceprací činí:

Celková cena víceprací bez DPH	1 047 250,31 Kč
DPH 21 %	219 922,57 Kč
Celková cena víceprací včetně DPH	1 267 172,88 Kč

a mění se

původní znění:

Celková cena díla bez DPH	3 117 796,81 Kč
DPH 21 %	654 737,33 Kč
Celková cena díla včetně DPH	3 772 534,14 Kč

nové znění:

Celková cena díla bez DPH	4 165 047,12 Kč
DPH 21 %	874 659,90 Kč
Celková cena díla včetně DPH	5 039 707,02 Kč

III.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní podmínky dohodnuté oběma stranami ve smlouvě o dílo se tímto dodatkem smlouvy nemění.
2. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem dodatku smlouvy řádně seznámily a souhlasí s ním. Tento dodatek smlouvy je tvořen 2 stranami textu.
3. Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží zhotovitel a jeden objednatel.

4. Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti dnem jejího podepsání zástupci obou smluvních stran, oprávněnými k jejímu podpisu. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv.
5. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek smlouvy v registru smluv uveřejní Krajské ředitelství policie Pardubického kraje.

Příloha č. 1 – Opravy ve výkazu výměř

V Pardubicích dne 24 -10- 2019

Za objednatele:



Renata Kaňková
náměstek ředitele KŘ pro ekonomiku



24 -10- 2019

V Pardubicích dne

Za zhotovitele:



Jozef Koprivňanský, MBA
jednatel

 Ostřešany 320
530 02 Pardubice
stafi FINALIZACE IČO: 25968203
STAVEB s.r.o. DIČ: CZ25968203
tel.: 466 614 060 • fax: 466 614 080

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 81-2018

Stavba: Policie Pardubice - Dubina

Místo:

Datum:

28. 10. 2018

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		890 836,65	1 077 912,35
01 - Doplnění	01 - Doplnění po úpravě	1 047 250,31	1 267 172,88
02 - Odpočet z p (1)	02 - Odpočet z původního ...	-156 413,66	-189 260,53

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Policie Pardubice - Dublna

Objekt:

02 - Odpočet z p (1) - 02 - Odpočet z původního ...

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

STAFI FINALIZACE STAVEB s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

26. 10. 2018

IČ:

DIČ:

IČ:

25968203

DIČ:

CZ 259 68 203

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH				-156 413,66
	Základ daně		Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-156 413,66		21,00%	-32 846,87
snížená	0,00		15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK		-189 260,53

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Policie Pardubice - Dubina

Objekt:

01 - Doplnění - 01 - Doplnění po úpravě

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum:

26. 10. 2018

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

STAFI FINALIZACE STAVEB s.r.o.

IČ:
DIČ:

25968203

CZ 259 88 203

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				1 047 250,31
	Základ daně		Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 047 250,31		21,00%	219 922,57
snížená	0,00		15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK		1 267 172,88

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Police Pardubice - Dubina

Objekt:

01 - Doplnění - 01 - Doplnění po úpravě

Místo:

Datum: 26. 10. 2018

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

STAFI FINALIZACE STAVEB s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

1 047 250,31

HSV - Práce a dodávky HSV	469 733,35
3 - Svislé a kompletní konstrukce	361 047,50
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	99 491,00
997 - Přesun sutě	6 771,60
998 - Přesun hmot	2 423,25
PSV - Práce a dodávky PSV	507 116,96
767 - Konstrukce zámečnické	507 116,96
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	70 400,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Policie Pardubice - Dubina

Objekt:

01 - Doplnění - 01 - Doplnění po úpravě

Místo:

Datum: 26. 10. 2018

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: STAFI FINALIZACE STAVEB s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

1 047 250,31

D	HSV		Práce a dodávky HSV				469 733,35
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				361 047,50
1	K	342151111	Montáž opláštění podhledů ocelových kčl ze sendvičových panelů šroubovaných budov v do 6 m	m2	65,000	290,00	18 850,00
2	M	553247	panel sendvičový stěnový vnější - podhled - kompletní systém	m2	65,000	1 284,00	83 460,00
3	K	34219-R	Montáž pomocných a kotevních prvků pro opláštění podhledů vč. detailů a napojení na ostatní konstrukce oplechováním dle systému výrobce	kg	227,500	145,00	32 987,50
4	K	342151113	Montáž opláštění stěn ocelových kčl ze sendvičových panelů šroubovaných budov - montáž rohů budovy	m2	50,000	330,00	16 500,00
5	M	553248	panel sendvičový stěnový vnější - rohový dílec - kompletní systém	m2	50,000	3 303,00	165 150,00
6	K	34220-R	Montáž pomocných a kotevních prvků pro opláštění rohů vč. detailů a napojení na ostatní konstrukce oplechováním dle systému výrobce	kg	350,000	126,00	44 100,00
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				99 491,00
7	K	944711113	Montáž záchytné stříšky š do 2,5 m	m	75,000	100,00	7 500,00
8	K	944711213	Příplatek k záchytné stříšce š do 2,5 m za první a ZKD den použití	m	3 375,000	0,40	1 350,00
9	K	944711813	Demontáž záchytné stříšky š do 2,5 m	m	75,000	70,00	5 250,00
10	K	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	65,000	50,00	3 250,00
11	K	953961216	Kotvy chemickou patronou hloubky 210 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	120,000	300,00	36 000,00
12	K	953965141	Kotevní šroub pro chemické kotvy M 18 dl 240 mm vč. matky	kus	120,000	145,00	17 400,00
13	K	762085103	Montáž kotevních želez, příložek, patek nebo táhel	kus	120,000	130,00	15 600,00
14	M	31120009	podložka DIN 125-A ZB D 20mm	kus	1,200	250,00	300,00
15	M	31111009	matice přesná šestihránná Pz DIN 934-8 M20	kus	1,200	680,00	816,00
16	K	966072122	Demontáž opláštění stěn ocelových kčl z tvarovaných ocelových plechů budov v do 12 m	m2	65,000	185,00	12 025,00
D	997		Přesun sutě				6 771,60
30	K	997013115	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 18 m s použitím mechanizace	t	3,240	650,00	2 106,00
18	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	3,240	210,00	680,40
19	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	29,160	10,00	291,60
20	K	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904	t	3,240	1 140,00	3 693,60
D	998		Přesun hmot				2 423,25
21	K	998011003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24	t	8,975	270,00	2 423,25
D	PSV		Práce a dodávky PSV				507 116,96
D	767		Konstrukce zámečnické				507 116,96
22	K	767 - R1	Dodávka a montáž doplňkové ocelové konstrukce - profily, uheľníky, spojovací materiál, vč. ploten	kg	4 149,744	112,00	464 771,33
23	K	767415793	Příplatek k montáži kompozitního panelu za zhotovení otvoru plochy přes 0,25 m2 do 0,50 m2 - úprava kolem montážních otvorů	kus	30,000	217,00	6 510,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
24	K	767415794	Příplatek k montáži kompozitního panelu za zhotovení otvoru plochy přes 0,50 m2 - zhotovení otvorů pro montáž nové nosné konstrukce	kus	60,000	282,00	16 920,00
25	K	7674157-R	Příplatek k montáži kompozitního panelu za střížené pracovní podmínky - ochrana před vznikem požáru při zhotovení nové nosné konstrukce	kus	90,000	110,00	9 900,00
26	K	998767202	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	%	4 981,013	1,81	9 015,63

D HZS **Hodinové zúčtovací sazby** **70 400,00**

27	K	HZS2132	Hodinová zúčtovací sazba zámečnický odborný - pomocné práce při montáži nové ocelové konstrukce a úprava stávajících panelů	hod	0,000	350,00	0,00
28	K	HZS4122	Hodinová zúčtovací sazba obsluha strojů speciálních	hod	128,000	250,00	32 000,00
29	K	HZS413	Hodinová zúčtovací sazba jeřábník specialista + doprava na místo stavby	hod	64,000	600,00	38 400,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Policie Pardubice - Dubina

Objekt:

02 - Odpočet z p (1) - 02 - Odpočet z původního ...

Místo:

Datum:

26. 10. 2018

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

STAFI FINALIZACE STAVEB s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dlu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-156 413,66

PSV - Práce a dodávky PSV

-156 413,66

767 - Konstrukce zámečnické

-156 413,66

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Policie Pardubice - Dubina

Objekt:

02 - Odpočet z p (1) - 02 - Odpočet z původního ...

Místo:

Datum: 26. 10. 2018

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

STAFI FINALIZACE STAVEB s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-156 413,66
D	PSV		Práce a dodávky PSV				-156 413,66
D	767		Konstrukce zámečnické				-156 413,66
1	K	767008	D+M opláštění fasády sendvičovými panely na př. Kingspan v tl. 150mm vč. systémových prvků oplechování	m2	-49,559	3 100,00	-153 632,90
2	K	998767203	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	-1 536,329	1,81	-2 780,76

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 81-2018
Stavba: Policie Pardubice - Dublna

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 28. 10. 2018

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			33 771,63
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 33 771,63	Výše daně 7 092,04
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			40 863,67

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:


Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

2.5.2019

Datum a podpis:



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 81-2018

Stavba: Policie Pardubice - Dubina

Místo:

Datum:

26. 10. 2018

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		33 771,63	40 863,67
03	Připočty k rozpočtu	183 118,21	221 573,03
04	Odpočty k rozpočtu	-175 212,84	-212 007,29
05	Záměna izolantu	25 866,06	31 297,93

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Policie Pardubice - Dublna

Objekt:

03 - Přípočty k rozpočtu

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

26. 10. 2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

183 118,21

DPH základní
snížená

Základ daně
183 118,21
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
38 454,82
0,00

Cena s DPH

v CZK

221 573,03

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko


Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

2.5.2019



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Police Pardubice - Dubina

Objekt:

03 - Přípočty k rozpočtu

Místo:

Datum: 26. 10. 2018

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	183 118,21
HSV - Práce a dodávky HSV	151 018,18
1 - Zemní práce	2 149,60
4 - Vodorovné konstrukce	2 175,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	128 661,68
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	18 032,00
PSV - Práce a dodávky PSV	17 500,03
767 - Konstrukce zámečnické	17 500,03
M - Práce a dodávky M	14 600,00
21-M - Elektromontáže	14 600,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Policie Pardubice - Dubina

Objekt:

03 - Přípočty k rozpočtu

Místo:

Datum: 26. 10. 2018

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							183 118,21
D	HSV		Práce a dodávky HSV				151 018,18
D	1		Zemní práce				2 149,50
1	K	111201101	Odstránění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2	m2	30,000	45,30	1 359,00
2	K	113106121	Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěši ručně	m2	15,000	52,70	790,50
D	4		Vodorovné konstrukce				2 175,00
3	K	465921112	Kladení dlažby z betonových desek tl do 100 mm hmotností do 90 kg s vyplněním spár dnem	m2	15,000	145,00	2 175,00
4	M	59245601	dlažba desková betonová 50x50x5cm přírodní	m2	0,000	340,00	0,00
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				128 661,68
5	K	622221031	Montáž kontaktního zateplení z desek z minerální vlny s podélnou orientací vláken na vnější stěny, tloušťky desek přes 120 do 160 mm	m2	98,000	540,00	52 920,00
6	M	631515380	deska izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno ?-0.036 tl. 160 mm	m2	99,960	448,00	44 782,08
7	K	622531011	Omlítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 1,5 mm stěn	m2	98,000	240,00	23 520,00
8	K	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou omytím	m2	98,000	35,00	3 430,00
9	K	644941111	Osazování ventilačních mřížek velikosti do 150 x 150 mm	kus	16,000	47,50	760,00
10	M	562456130	mřížka větrací plast 150x150 bílá se žaluzí	kus	16,000	124,00	1 984,00
11	K	644941121	Montáž průchodky k větrací mřížce se zholovením otvoru v tepelné izolaci	kus	16,000	23,80	380,80
12	M	283776100	nástavec průchodu tepelnou izolací	kus	16,000	55,30	884,80
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				16 032,00
13	K	941111122	Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tl. 3 do 200 kg/m2 šířky tl. W09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky přes 10 do 25 m	m2	112,700	38,00	4 282,60
14	K	941111222	Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tl. 3 do 200 kg/m2 Připlátek za první a každý další den použití lešení k ceně -1122	m2	6 762,000	1,10	7 438,20
15	K	941111822	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tl. 3 do 200 kg/m2 šířky tl. W09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky přes 10 do 25 m	m2	112,700	29,00	3 268,30
16	K	944511111	Montáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken	m2	112,700	10,00	1 127,00
17	K	944511211	Montáž ochranné sítě Připlátek za první a každý další den použití sítě k ceně -1111	m2	6 762,000	0,20	1 352,40
18	K	944511811	Demontáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken	m2	112,700	5,00	563,50
D	PSV		Práce a dodávky PSV				17 500,03
D	767		Konstrukce zámečnické				17 500,03

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
19	K	787003	Demontáž, renovace a opětovná montáž stáv. dělicí příčky garáže vč. nátěru	m2	24,180	723,74	17 500,03
	o	M	Práce a dodávky M				14 600,00
	o	21-M	Elektromontáže				14 600,00
20	K	2101R	Demontáž a zpětná montáž svítidel, čidel, kabelů	kpl	1,000	14 600,00	14 600,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Policie Pardubice - Dubina

Objekt:

04 - Odpočty k rozpočtu

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

26. 10. 2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-175 212,64

DPH základní
snížená

Základ daně
-175 212,64
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
-36 794,65
0,00

Cena s DPH

v CZK

-212 007,29

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



2.5 2019

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Policie Pardubice - Dubina

Objekt:

04 - Odpočty k rozpočtu

Místo:

Datum:

28. 10. 2018

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	-175 212,64
HSV - Práce a dodávky HSV	-113 162,64
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	-63 624,88
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	-28 637,96
997 - Přesun sutě	-20 900,00
PSV - Práce a dodávky PSV	-62 060,00
767 - Konstrukce zámečnické	-62 050,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Policie Pardubice - Dubina

Objekt:

04 - Odpočty k rozpočtu

Místo:

Datum: 26. 10. 2018

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Gena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-175 212,64
D HSV Práce a dodávky HSV							-113 162,64
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							-63 624,68
1	K	622325103	Oprava vápenocementové omítky vnějších ploch stupně členitosti 1 hladké stěn, v rozsahu opravované plochy přes 30 do 50%	m2	-454,462	140,00	-63 624,68
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							-28 637,96
2	K	978016361	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar a s očištěním zdíva stupně členitosti 1 a 2, v rozsahu přes 30 do 50 %	m2	-454,462	20,00	-9 089,24
3	K	978059641	Odsekání obkládů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdívo z obkládaček vnějších, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2	m2	-217,208	90,00	-19 548,72
D 997 Přesun sutě							-20 900,00
4	K	997013115	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 15 do 18 m	t	-10,000	650,00	-6 500,00
5	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	-10,000	210,00	-2 100,00
6	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost. Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	-90,000	10,00	-900,00
7	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) směsného	t	-10,000	1 140,00	-11 400,00
D PSV Práce a dodávky PSV							-62 050,00
D 767 Konstrukce zámečnické							-62 050,00
8	K	767132812	Demontáž stěn a příček z plechu svařovaných	m2	-248,200	250,00	-62 050,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Policie Pardubice - Dubina

Objekt:

05 - Záměna izolantu

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-GZ:

Datum:

26. 10. 2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

25 866,06

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	25 866,06	21,00%	5 431,87
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

31 297,93

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



2.5.2019

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Policie Pardubice - Dubina

Objekt:

05 - Záměna izolaantu

Místo:

Datum:

26. 10. 2018

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

25 866,06

HSV - Práce a dodávky HSV

25 866,06

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

25 866,06

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Policie Pardubice - Dublna

Objekt:

05 - Záměna izolantu

Místo:

Datum: 26. 10. 2018

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							25 866,06
		0	HSV				
			Práce a dodávky HSV				25 866,06
		0	6				
			Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				25 866,06
1	K	622211021	Montáž kontaktního zateplení z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek na vnější stěny, lloušťky desek přes 80 do 120 mm	m2	-172,708	480,00	-82 899,84
2	M	283763850	deska z polystyrénu XPS, hrana rovná, polo či pero drážky a hladký povrch 1250 x 600 mm	m3	-21,139	3 000,00	-63 417,00
3	K	622221031	Montáž kontaktního zateplení z desek z minerální vlny s podélnou orientací vláken na vnější stěny, lloušťky desek přes 120 do 160 mm	m2	172,708	540,00	93 262,32
4	M	631515380	deska izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno ?-0.036 tl. 160 mm	m2	176,162	448,00	78 920,58