

## DODATEK č. 2

k SoD č. 0022019/13 ze dne 25. 2. 2019 na provedení stavebních prací,  
uzavřené ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku,  
v platném znění  
(dále jen „smlouva“)

**zhotovitel: Tomáš STRAUB s.r.o.**  
se sídlem Ostravská 1847, 74801 Hlučín  
IČO: 277 62 939  
DIČ: CZ27762939  
zaps. v OR u KS v Ostravě, oddíl C 29113  
bankovní spojení: [REDAKCE]  
číslo účtu: [REDAKCE]  
zastoupeným: Tomáš Straub, jednatel, tel.: [REDAKCE]  
e-mail: [REDAKCE]  
ve věcech smluvních a technických Ing. Daniel Nardelli, tel.: [REDAKCE]  
e-mail: [REDAKCE]

a

**objednatel: Česká republika – Katastrální úřad pro Moravskoslezský kraj**  
se sídlem Praskova 194/11, Město, 746 01 Opava  
IČO: 00849871  
DIČ: není plátce DPH  
jednající: Ing. Karlem Gregorem – ředitelem  
bankovní spojení: [REDAKCE]  
číslo účtu: [REDAKCE]  
e-mail: [REDAKCE]  
Zástupci objednatele oprávnění k jednání:  
- ve věcech smluvních: Ing. Karel Gregor  
- ve věcech technických: Ing. Karel Klein tel.: [REDAKCE]  
Lenka Stillerová tel.: [REDAKCE]  
- ve věcech realizace stavby: Mgr. Libor Kutra

Shora uvedená smlouva se mění (doplňuje) takto:

I.

V článku 2. - **Předmět díla** se doplňuje takto:

Objednatel dále požaduje tyto dvě nutné změny:

- Výměna vstupních dveří do objektu
- Výměna žlabů a svodů na celém objektu náhradou za nový nátěr a zpětnou montáž stávajících prvků

**Specifikace prací změny díla je uvedena v dodatečném položkovém rozpočtu stavby (Příloha č. 3 k této smlouvě)**

II.

V článku 3. - **Cena díla a fakturace**, bod 1. se cena díla vzhledem k změně rozsahu požadavků se upravuje takto:

cena dle SoD s DPH	1 814 492,- Kč
cena za výměnu vstupních dveří s DPH	86 158,- Kč
cena za výměnu žlabů a svodů s DPH	103 433,- Kč
<b>nová cena dle SoD s DPH</b>	<b>2 004 083,- Kč</b>

III.

V článku 4. - Doba plnění díla vzhledem k dodatečným změnám se upravuje takto:  
Stavební práce budou zahájeny v červnu 2019 a ukončeny do 22. 11. 2019 (obě etapy, A i B).

IV.

Změna technického řešení – technologie – oproti PD:

Obnova zábradlí nebude provedena s konečnou povrchovou úpravou trojnásobným nátěrem. Konečná povrchová úprava zábradlí bude provedena pozinkováním. Změna byla odsouhlasena autorem PD a dodavatel zaručuje nenavýšení požadavků na zvýšení finanční náročnosti díla. Tato změna se týká položky č. 767R.01 nabídky položkového rozpočtu veřejné zakázky.

V.

**Přílohy:**


**Dodatečný položkový rozpočet stavby - Příloha č. 3**

Ostatní ujednání, pokud nejsou tímto dodatkem dotčena, zůstávají v platnosti.


Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž objednatel obdrží jedno vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.

V Opavě dne: 30. 10. 2019

V Hlučíně dne: 30. 10. 2019



.....  
Za objednatele  
Ing. Karel Gregor  
ředitel



.....  
Za zhotovitele  
Tomáš Straub  
jednatel

Předběžná řídicí kontrola před vznikem závazku

INDIVIDUÁLNÍ / LIMITOVANÝ PŘÍSLIB

Příkazce operace... ..

Datum... 30. 10. 2019 .....

Správce rozpočtu... ..

Datum... 30. 10. 2019 .....

- 3 -