

Dodatek č. 1

Organizace: Domov mládeže a školní jídelna, Praha 9, Lovosická 42
zastoupená: Mgr. Ladou Sojkovou, ředitelkou organizace
se sídlem: Lovosická 439/42, 190 00 Praha 9
IČO: 00638706
DIČ: CZ00638706
Příspěvková organizace hl. m. Prahy zřízena usnesením Zastupitelstva hlavního města Prahy
č. 6/15 ze dne 28. 4. 2011, zapsaná v rejstříku škol RED-IZO 110 010 469

Bankovní spojení: UniCredit Bank
Číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „Objednatel“)

a

Obchodní společnost: F-ELEKTRO s.r.o.
zastoupená: p. Vladimírem Foubíkem, jednatelem společnosti
se sídlem: Na Zlíchově 228/4, Praha 5, 152 00
IČO: 04136560
DIČ: CZ04136560
plátce DPH: ANO
zapsaná v: Obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, sp. zn. C 242782

Bankovní spojení: FIO banka a.s.
Číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „Smluvní strany“).

Smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č. 1 k uzavřené Smlouvě na dodávku a montáž
VOTS ze dne 26. 06. 2019, kterým se upravuje čl. V. Cena.

Preambule

Dodatek se sepisuje na základě oznámení zhotovitele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní ceny díla ve smyslu článku V. Smlouvy na dodávku a montáž VOTS. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu. Podkladem pro vyhotovení tohoto dodatku je Změnový list č. 1.

Na základě Změnového listu č. 1 (vydaného dne 21. 10. 2019)Popis změny, technického řešení:

Jedná se o navýšení prací:

1. V trase kabelové rýhy – bourání betonu cca 30 cm, bourání asfaltu v rozmezí 10 a více cm a s tím souvisejících nákladů na přemístění, odvoz a skládkovné asfaltu a betonu (standardní vrstva 10 cm beton a 4 cm asfalt).
2. Rozšíření a prohloubení výkopu pro spojování kabelů NN DM (klasické uložení v chodníku cca 60 cm, skutečnost cca 200 cm).
3. Rozšíření a prohloubení základů na palisádu kolem nové VoTS (větší hloubka z důvodu pevnosti).

Změna ceny díla:

Zvýšení celkové ceny díla o **89.265,07 Kč bez DPH.**

Článek V. CENA

Odstavec 1. se mění a upravuje takto:

Cena dle základní smlouvy bez DPH	1.745.996,60 Kč
Cena víceprací bez DPH ze Změnového listu č. 1	89.265,07 Kč
Cena celkem	1.835.261,67 Kč

Cena za realizaci zakázky se zvyšuje na **1.835.261,67 Kč bez DPH,**
385.404,95 Kč DPH v sazbě 21%,
2.220.666,62 Kč včetně DPH.

Navýšení ceny za vícepráce (89.265,07 bez DPH) bude fakturováno samostatně s textem odkazujícím na Dodatek č. 1 smlouvy o dílo.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 1 smlouvy o dílo je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jeden.
2. V ostatním zůstává Smlouva na dodávku a montáž VOTS ze dne 26. 06. 2019 beze změn v platnosti.
3. Smluvní strany prohlašují, že se řádně seznámily s obsahem tohoto dodatku, že mu porozuměly a nemají vůči němu žádné výhrady. Smluvní strany dále prohlašují, že tento dodatek uzavírají na základě jejich svobodné, vážné a omylu prosté vůle, nikoliv

v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož pod tento dodatek připojují své podpisy.

4. Nedílnou součástí Dodatku č. 1 smlouvy je příloha „Změnový list č. 1“ (celkem 5 stran).

V Praze dne 23. 10. 2019.

Za objednatele:

.....

Za zhotovitele:

.....