

DODATEK Č. 2
KE SMLouvĚ O DíLO
uzavřené dne 7. 12. 2018, ve znění dodatku č. 1

na zpracování záměru projektu stavby

„Zvýšení kapacity v žst. Ústí nad Labem hl.n.“

č. smlouvy objednatele: E618-S-4642/2018/Svj
č. smlouvy zhotovitele : SEU 18-060.640
ISPROFOND/ISPROFIN: 327 321 4901 / 542 351 0004

Článek 1 - Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

se sídlem: Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00
IČO: 70994234; DIČ: CZ70994234
zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl A, vložka 48384

zastoupená **Ing. Petrem Hofhanzlem**, ředitelem Stavební správy západ

(dále jen „objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

společnosti sdružené pod názvem

„SPEU+SP_ŽST_Ústí nad Labem_ZP“

v souladu se Smlouvou o sdružení ve společnosti ze dne 29. 10. 2018

SUDOP EU a.s.

se sídlem: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 00
IČO: 05165024; DIČ: CZ05165024
zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl B, vložka 21645

zastoupená: **Ing. Tomášem Slavičkem**, statutárním ředitelem
prokura: **Ing. Miroslav Váňa**, výrobní ředitel

jako „Správce společností“ a „Společník 1“

a

SUDOP PRAHA a.s.

se sídlem: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80
IČO: 25793349; DIČ: CZ25793349
zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl B, vložka 6088

zastoupená: **Ing. Tomášem Slavičkem**, předsedou představenstva
Ing. Ivanem Pomykáčkem, místopředsedou představenstva
Mgr. Ing. Evou Kudynovou Klimtovou, místopředsedou představenstva

jako „Společník 2“
zastoupen

společností SUDOP EU a.s., se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a,
PSČ 130 00, IČ: 05165024 na základě Smlouvy o sdružení ve společnosti a
Plné moci ze dne 29. 10. 2018, která je zmocněna k podpisu Smlouvy o dílo a
mimo jiné ke všem úkonům souvisejícím s plněním Smlouvy o dílo, a to
včetně platebního styku a oprávnění k uzavírání dodatků ke Smlouvě o dílo.

(dále společně jen „zhotovitel“)

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo číslo objednatele: E618-S-4642/2018/Svj, číslo zhotovitele SEU 18-060.640 ze dne 7. 12. 2018, ve znění dodatku č. 1 (dále jen „Smlouva“) je předání připomínek k předložené dokumentaci dle 1. dílčí etapy plnění od odborných složek Správy železniční dopravní cesty, státní organizace (dále jen „SŽDC“).

Dokumentace byla projednána za účasti všech složek SŽDC a po splnění 1. dílčí etapy byla odevzdána dokumentace objednatelem postoupena organizačním složkám SŽDC. Připomínkové řízení však neproběhlo v předpokládaném termínu, a proto zhotovitel neměl dostatečný časový prostor pro zapracování připomínek objednatele.

S ohledem na výše uvedené, se smluvní strany dohodly na posunutí termínu plnění 2. dílčí etapy o 1 měsíc.

V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dohodly na úpravě článku 4., odst. 4.2 Smlouvy a článku 6., odst. 6.2. Smlouvy.

Současně zhotovitel prohlašuje, že v souvislosti s prodloužením doby plnění uvedené v článku 4., odst. 4.2 Smlouvy nebude uplatňovat vůči objednateli žádné nároky ani nebude požadovat zvýšení ceny díla.

U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku analogicky dle ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb., v platném znění.

I.

Na základě výše uvedených skutečností se smluvní strany dohodly s odvoláním na ustanovení článku 11, odst. 11.2 Smlouvy, na úpravě Smlouvy takto:

1) Článek 4. - Lhůty k provedení díla

Smluvní strany podpisem tohoto dodatku ruší čl. 4., odst. 4.2. Smlouvy a nahrazují jej novým textem v tomto znění:

„4.2. Zhotovitel bude plnit dílo v následujících dílčích etapách:

Harmonogram plnění

<u>Dílo</u>	<u>Termín plnění</u>	<u>Popis činností</u>	<u>Podmínky dokončení</u>
Zahájení prací	po nabytí účinnosti SOD	-	-
1. dílčí etapa	do 5 měsíců od nabytí účinnosti SOD	Odevzdání dokumentace v rozsahu dle bodu 5. ZTP k připomínkám (zpracování a odsouhlasení technického řešení s následným zpracováním EH)	Předávací protokol pro část díla. Fakturace 50 % ceny
2. dílčí etapa	do 30. 11. 2019	Odevzdání dokumentace v rozsahu dle bodu 5 ZTP se zpracovanými připomínkami k předložení do CK MD	Předávací protokol pro část díla. Fakturace 45 % ceny
3. ukončení díla	do 2 měsíců od druhé dílčí etapy	Projednání na CK MD. Zhotovitel poskytne součinnost nutnou pro projednání v CK MD.	Zápis z CK MD Fakturace 5 % ceny

Počet vyhotovení: podle ustanovení Všeobecných obchodních podmínek“

2) Článek 6. - Platební podmínky

Smluvní strany podpisem tohoto dodatku ruší čl. 6., odst. 6.2. Smlouvy a nahrazují jej novým textem v tomto znění:

„6.2. V návaznosti na plnění termínů při zpracování díla dle čl. 4, odst. 4.2. této smlouvy, bude zhotovitel fakturovat cenu takto:

- a) Předání díla dle odst. 4.2 smlouvy - **1. dílčí etapa plnění - do 5 měsíců** od nabytí účinnosti Smlouvy (podmíněno odevzdáním dokumentace v rozsahu dle bodu 5 ZTP k připomínkám), fakturace ve výši 50 % z celkové ceny díla. Fakturu v celkové výši **955 000,- Kč** (bez DPH) předloží zhotovitel **do 15 dnů po předání a převzetí této části díla.**
- b) Předání díla dle odst. 4.2 smlouvy – **2. dílčí etapa - do 30. 11. 2019** (podmíněno odevzdáním dokumentace v rozsahu dle bodu 5 ZTP se zpracovanými připomínkami k předložení do CK MD), fakturace ceny ve výši 45 % z celkové ceny díla. Fakturu v celkové výši **859 500,- Kč** (bez DPH) předloží zhotovitel **do 15 dnů po předání a převzetí této části díla.**
- c) Předání díla dle odst. 4.2 smlouvy – **Ukončení díla - do 2 měsíců** od druhé dílčí etapy (podmíněno projednáním na CK MD), fakturace ve výši 5 % z celkové ceny díla. Fakturu v celkové výši **95 500,- Kč** (bez DPH) předloží zhotovitel **do 15 dnů po předání a převzetí této části díla.**

DPH bude zhotovitelem účtována v souladu s příslušnými ustanoveními zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších právních předpisů.“

II.

1. Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená dodatkem č. 1 a dodatkem č. 2, zůstávají v platnosti beze změn.
2. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“), v platném znění. Zveřejnění tohoto dodatku č. 2 zajistí Objednatel.
3. Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v tomto dodatku č. 2 a Smlouvě, ve znění dodatku č.1, vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce, nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní tajemství“), a že se nejedná ani o informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny na základě ustanovení § 3 odst. 1 zákona o registru smluv.
4. Jestliže Smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu Smlouvy nebo tohoto dodatku č. 2, ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, bude tato pro účely uveřejnění Smlouvy nebo tohoto dodatku č. 2 v registru smluv znečitelněna. Označením obchodního tajemství ve smyslu předchozí věty se rozumí doručení písemného oznámení Zhotovitele Objednateli obsahujícího přesnou identifikaci dotčených částí Smlouvy nebo tohoto dodatku č. 2 včetně odůvodnění, proč jsou za obchodní tajemství považovány. Zhotovitel je povinen výslovně uvést, že informace, které označil jako své obchodní tajemství, naplňují současně všechny definiční znaky obchodního tajemství tak, jak je vymezeno v ustanovení § 504 občanského zákoníku, a zavazuje se neprodleně písemně sdělit Objednateli skutečnost, přestaly-li takto označené informace

v průběhu platnosti této Smlouvy, ve znění dodatku č.1, a tohoto dodatku č. 2 naplňovat znaky obchodního tajemství.

5. Osoby zastupující Smluvní strany uzavírající tento dodatek č. 2 souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v tomto dodatku č. 2, spolu s tímto dodatkem v registru smluv.
6. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve **čtyřech** vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží **dvě** vyhotovení a Zhotovitel obdrží **dvě** vyhotovení.

V Praze dne **29 -10- 2019**

Za objednatele:

V Praze dne

Za zhotovitele:

.....
Ing. Petr Hofhanzl
ředitel Stavební správa západ

.....
Ing. Tomáš Slavíček
statutární ředitel SUDOP EU a.s.

.....
Ing. Tomáš Slavíček
statutární ředitel SUDOP EU a.s.
na základě Smlouvy o sdružení ve společnosti
a Plné moci SUDOP PRAHA a.s.

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 467076

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: f7bb7db1-0fd5-47bb-ae5c-2610fce22bb4

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Monika ŠÍMOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 01.11.2019 12:25:01



1843c5bc-a0b9-415b-9f87-7012adf498ec