

Dodatek č. 3

ke smlouvě o dílo uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“) dne 8.7.2016

mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Zastoupen:	Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc., ředitelkou KPÚ pro Jihočeský kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc., ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Vladislav Paxa, vedoucí Pobočky Jindřichův Hradec
Adresa:	Pravdova 837/II, 377 01 Jindřichův Hradec
Telefon:	xxxxxx
E-mail :	v.paxa@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	Sdružení EKOS T, spol. s r.o. a Geocart CZ, a.s.
Reprezentant sdružení	EKOS T, spol. s r.o.
Sídlo:	Bezručova 68, 674 01 Třebíč
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Aleš Tůma a Ing. Libor Sedláček, jednatelé RS
v technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxx
Telefon:	xxxxxxx
E-mail :	xxxxxx
ID DS:	2r63dp8
Bankovní spojení:	ČS Třebíč
Číslo účtu:	1521409359/0800
IČO:	63470985
DIČ:	CZ63470985
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	KOS BR C 19 972
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	xxxxxx

(dále jen „zhotovitel“)

Článek I.

Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 8.7.2016 smlouvu o dílo ve znění dodatku č. 1 ze dne 13.7.2017 a dodatku č. 2 ze dne 5.12.2018, kterou se zhotovitel zavázal k provedení díla „Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Slavonice“ a objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě (dále jen „Smlouva“)

Článek II.

Vzhledem k tomu, že na základě námitek účastníků řízení k návrhu KoPÚ byly vyloučeny z obvodu komplexních pozemkových úprav pozemky o výměře 3,0546 ha, **snižuje se počet měrných jednotek uvedený v Příloze č. 1 ke Smlouvě o dílo KoPÚ v k.ú. Slavonice u dílčí části 3.2.2.** (Vypracování nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona) **o 3 MJ, cena neprovedených prací činí 2700 Kč bez DPH a u dílčí části 3.3.** (Mapové dílo) **o 3 MJ, cena neprovedených prací činí 900 Kč bez DPH.** Cena neprovedených prací celkem činí 3 600 Kč bez DPH.

V důsledku výše uvedených změn **se mění i rekapitulace ceny za provedení díla uvedená v článku VI., bodě 6.1. Smlouvy a v příloze č. 1 ke Smlouvě – Položkový výkaz činností KoPÚ v k.ú. Slavonice takto:**

Celková cena díla bez DPH	3 299 450 Kč
DPH 21%	692 885 Kč
Celková cena díla včetně DPH	3 992 335 Kč

Nové znění přílohy č. 1 ke Smlouvě – Položkový výkaz činností KoPÚ v k.ú. Slavonice s tučně vyznačenými změnami je přílohou tohoto dodatku č. 3.

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněna.

Článek IV.

Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tento dodatek č. 3, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek č. 3 zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek č. 3 přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek č. 3 nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

V Českých Budějovicích dne 1.11.2019

V Třebíči dne 30.10.2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj

Ing. Aleš Tůma a Ing. Libor Sedláček
statutární orgán reprezentanta sdružení

V technických záležitostech :

Ing. Vladislav Paxa
vedoucí Pobočky Jindřichův Hradec

Za správnost:

Ing. Lucie Bicková
odborný rada Pobočky České Budějovice

Příloha: 1. Položkový výkaz činností

Položkový výkaz činností - Příloha č. 1 ke Smlouvě o dílo - KoPÚ v k.ú.Slavonice

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ	ha	897	600	538 200	30.11.2016
3.1.2.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	103	2 500	257 500	30.06.2017
3.1.3.	Rozbor současného stavu	ha	897	300	269 100	30.09.2017
3.1.4.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	896	350	313 600	30.11.2017
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.4.) bez DPH v Kč					1 378 400	30.11.2017
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	845	600	507 000	30.11.2018
3.2.1.1.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	845	250	211 250	
3.2.1.2.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	38	450	17 100	
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodo hospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	3	20 000	60 000	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	842	900	757 800	30.10.2019
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	10 000	20 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					1 573 150	
3.3	Mapové dílo	ha	893	300	267 900	do 3 měsíců nabytí PM 1.rozhodnutí
Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč					267 900	
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 2)	100 bm	100	800	80 000	nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					80 000	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků		
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.4.) bez DPH v Kč		1 378 400
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč		1 573 150
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč		267 900
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč		80 000
Celková cena bez DPH v Kč		3 299 450 Kč
DPH 21% v Kč		692 885 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč		3 992 335 Kč

V Českých Budějovicích dne 1.11.2019

V Třebíči dne 30.10.2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Eva Schmidtmajerová
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj

.....
Ing. Aleš Tůma a Ing. Libor Sedláček
statutární orgán reprezentanta sdružení