

## DODATEK č. 1/2019

Ke smlouvě o poskytování služeb ze dne 26.9.2019

Číslo smlouvy Objednatele: 04PU-000240

Číslo smlouvy Poskytovatele: 027/19/AP

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 500 121 0002

Název související veřejné zakázky: I/18 a I/66 Příbram úprava dopravního značení OK u  
Dolejší obory - ZDS, IČ, AD

uzavřený v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, níže uvedeného dne,  
měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami (dále jako „**Dodatek č. 1**“):

### 1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem:	Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO:	65993390
DIČ:	CZ65993390
právní forma:	příspěvková organizace
bankovní spojení:	
zastoupeno:	
osoba oprávněná k podpisu smlouvy:	
e-mail:	
tel:	
kontaktní osoba ve věcech technických:	
e-mail:	
tel:	

(dále jen „**Objednatel**“)

a

### 2. Atelier PROMIKA s.r.o.

se sídlem	Muchova 9, 160 00 Praha 6
IČO:	26080273
DIČ:	CZ26080273
zápis v obchodním rejstříku:	MS v Praze, oddíl C, vložka 103969
právní forma:	s.r.o.
bankovní spojení:	
zastoupen:	
kontaktní osoba ve věcech smluvních:	
e-mail:	
tel:	
kontaktní osoba ve věcech technických:	
e-mail:	
tel:	

(dále jen „**Poskytovatel**“)

(Objednatel a Poskytovatel společně dále jen „Smluvní strany“ nebo každý samostatně jen „Smluvní strana“)

VHLEDEM K TOMU, ŽE

- (A) Smluvní strany uzavřely dne 26.9.2019 Smlouvu o poskytování služeb na „I/18 a I/66 Příbram úprava dopravního značení OK u Dolejší obory - ZDS, IČ, AD“ (dále jen „Smlouva“);
- (B) Smluvní strany konstatují, že z objektivních důvodů, které nejsou na straně Poskytovatele, neboť se týkají skutečného data nabytí účinnosti Smlouvy, není Poskytovatel přes maximální úsilí schopen provést služby v požadované době plnění. K nabytí účinnosti Smlouvy došlo dne 1.10.2019, přičemž datum prvního dílčího plnění „ZDS koncept“ je 30.9.2019;

se Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Smlouvě obsažených a s úmyslem být touto Smlouvou vázány, dohodly na následujícím znění Dodatku č. 1.

## I. PŘEDMĚT DODATKU

1.1 Předmětem Dodatku č. 1 je změna **článku 5. Lhůty plnění.**

1.2 Smluvní strany se dohodly, že ustanovení odstavce 5.1. v článku 5. Lhůty plnění Smlouvy č. 04PU-000240 „I/18 a I/66 Příbram úprava dopravního značení OK u Dolejší obory - ZDS, IČ, AD“ ze dne 26.9.2019 se mění následujícím způsobem:

PŮVODNÍ ZNĚNÍ:

„5.1. Poskytovatel je povinen provést služby v následujících lhůtách:

Termín zahájení poskytování služeb je po nabytí účinnosti smlouvy.

Popis části, etapy, dílčího plnění	Lhůty plnění
ZDS koncept	30. 9. 2019
IČ	30. 9. 2019
ZDS čistopis	31. 10. 2019

Termín ukončení poskytování služeb je do 31. 10. 2019 (autorský dozor do 30. 12. 2021- pokud bude objednatel vyžadován).“

NOVÉ ZNĚNÍ:

„5.1. Poskytovatel je povinen provést služby v následujících lhůtách:

Termín zahájení poskytování služeb je po nabytí účinnosti smlouvy.

Popis části, etapy, dílčího plnění	Lhůty plnění
ZDS koncept	10.1. 2020
IČ	14. 2. 2020

Termín ukončení poskytování služeb je do 14. 2. 2020 (autorský dozor do 30. 12. 2021- pokud bude objednatelem vyžadován).“

## II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1 Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy č. 04PU-000240 ze dne 26.9.2019, jejíž ostatní ustanovení nedotčená tímto Dodatkem č. 1 zůstávají nadále v platnosti a nemění se.
- 2.2 Dodatek č. 1 je uzavřen a nabývá účinnosti dnem jeho podepsání poslední smluvní stranou.
- 2.3 Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží dva (2) stejnopisy a Poskytovatel dva (2) stejnopisy.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ PODPISY:

V Praze dne 30. 10. 2019

V Praze dne 21-10-2019

\_\_\_\_\_  
Ředitelství silnic a dálnic ČR

\_\_\_\_\_  
Atelier PROMIKA s.r.o.