



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Silnice II/286 revitalizace ul.Žižkova, Jilemnice

Registrační číslo projektu: CZ.06.1.42/0.0/0.0./17_082/0009210

ZBV č. 9

SO 101.1.2.C - KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY - INVESTICE MĚSTO (NV)

2. změna SO 101.1

Zpracoval:

Jméno:

Funkce:

datum:

podpis

Schvaluje:

Jméno:

Funkce:

datum:


vyjádření:

podpis

schvaluji – neschvaluji

*nehodící se škrtněte

paré č.: 1/5 - Objednatel



Krycí list ZBV

Název stavby: Silnice II/286 revitalizace ul.Žižkova, Jilemnice Registrační číslo projektu: CZ.06.1.42/0.0/0.0./17_082/0009210	ZBV číslo: 2. změna SO 101.1
---	---

Číslo a název SO/PS: SO 101.1.2.C - KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY - INVESTICE MĚSTO (NV)

Strany smlouvy o dílo č. zhotovitele 23-SOD-2019-007 na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 22.3.2019 (dále jen smlouva):

Objednatel:

Město Jilemnice

Masarykovo nám. 82

514 01 Jilemnice

IČ: 00275808

Zhotovitel:

M - SILNICE a.s.

Husova 1697


530 03 Pardubice

IČ: 42196868

Cenová rekapitulace ZBV:

Vyhrazené změny dle §100 zákona č. 134/2016 Sb.	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
změny, které dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb. Nemění celkovou povahu veřejné zakázky	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
změny, které dle § 222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb. jsou nezbytné a nelze změnit osobu dodavatele	69 828,00 Kč	0,00 Kč	69 828,00 Kč
změny, které dle § 222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb. jsou nepředvídatelnou změnou závazku smlouvy	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
změny, které dle § 222 odst. (7) zákona č. 134/2016 Sb. jsou záměnou pro stavební práce	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč

Celkem v ZBV	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	69 828,00 Kč	0,00 Kč	69 828,00 Kč



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Změnový list pro Změnu dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.

Název stavby: Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice Registrační číslo projektu: CZ.06.1.42/0.0/0.0./17_082/0009210	ZBV číslo: 2. změna SO 101.1
--	---

Číslo a název SO/PS: SO 101.1.2.C - KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY - INVESTICE MĚSTO (NV)

Strany smlouvy o dílo č. zhotovitele 23-SOD-2019-007 na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 22.3.2019 (dále jen smlouva):

Objednatel: Město Jilemnice Masarykovo nám. 82 514 01 Jilemnice IČ: 00275808	Zhotovitel: M - SILNICE a.s. Husova 1697 530 03 Pardubice IČ: 42196868
---	---

Popis změny
doplnění vegetační dlažby dle požadavků investora

Dopad Změny na cenu Stavby a SO: (v Kč bez DPH)	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	69 828,00 Kč	0,00 Kč	69 828,00 Kč

Podpis dotčených stran - podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant:		Datum:	
Technický dozor stavebníka:		Datum:	
zaměstnanec Objednatele určený v rámci organizační struktury k vyjádření k ZBV -		Datum:	

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu a to až uzavřením Dodatku. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat ve věcech technických jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Oprávněná osoba Objednatele ve věcech technických:		Datum:	Podpis:
Oprávněná osoba Zhotovitele ve věcech technických:		Datum:	Podpis:



Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS

Název stavby: Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice Registrační číslo projektu: CZ.06.1.42/0.0/0.0./17_082/0009210	ZBV číslo: 2. změna SO 101.1
--	---

Číslo a název SO/PS: SO 101.1.2.C - KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY - INVESTICE MĚSTO (NV)

	cena SO/PS dle Smlouvy	cena Stavby dle Smlouvy
	1	2
	4 002 129,55 Kč	13 063 436,79 Kč

cena SO/PS v předchozích ZBV

Cena všech Změn kladných v předchozích ZBV na SO/PS	Cena všech Změn záporných v předchozích ZBV na SO/PS	Cena všech Změn kladných a Změn záporných v předchozích ZBV na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách
3	4	5=3+4	6=1+5
25 104,50 Kč	0,00 Kč	25 104,50 Kč	4 027 234,05 Kč

cena SO/PS v této ZBV

Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena všech navrhovaných Změn kladných a Změn záporných na SO/PS	cena všech navrhovaných Změn kladných a Změn záporných k ceně SO/PS dle smlouvy v %
7	8	9=7+8	10=(9/1)*10
69 828,00 Kč	0,00 Kč	69 828,00 Kč	1,745%

cena SO/PS a Stavby po této změně

Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích i navrhovaných)	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích i navrhovaných)	Cena všech Změn kladných a Změn záporných na SO/PS (předchozích i navrhovaných)	cena všech Změn kladných a Změn záporných (předchozích i navrhovaných) k ceně SO/PS dle smlouvy v %
11=3+7	12=4+8	13=11+12	14=(13/1)*100
94 932,50 Kč	0,00 Kč	94 932,50 Kč	2,372%
cena SO/PS po této Změně	cena SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle smlouvy v %	cena Stavby po této Změně	cena Stavby po této Změně oproti ceně Stavby dle smlouvy v %
15=1+13	16=(15/1)*100	17=2+13	18=(17/2)*100
4 097 062,05 Kč	102,37%	13 158 369,29 Kč	100,727%

uvedeny ceny stavebních a montážních prací
veškeré údaje v Kč bez DPH

Vyjádření dotčených stran:

Projektant:		Datum:	Podpis
Technický dozor stavebníka:		Datum:	Podpis
Zaměstnanec Objednatel odpovědný za cenové projednání Změny		Datum:	Podpis
Zhotovitel		Datum:	Podpis

Souhlasím - nesouhlasím*

*nehodící se škrtněte

