

Došlo: 25. 10. 2019

Pořadové číslo:

49974

Počet listů:

3

Počet příloh  
listů:  
svazků:

Čas:

## Dodatek č. 2 SMLOUVY O DÍLO

uzavřena v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), (dále jen „smlouva“)

číslo smlouvy zhotovitele:

číslo smlouvy objednatele: 971/2018

Název díla:

„Rekonstrukce Bystřice v Teplicích“  
– projektová dokumentace

### SMLUVNÍ STRANY:

**Objednatel:**

sídlo:

statutární orgán

zástupce ve věcech smluvních:

zástupce ve věcech technických:

zástupce objednatele

zástupce pro výkon technického  
dozoru:

IČO:

DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

zápis v obchodním rejstříku:

(dále jen „objednatel“)

a


**Zhotovitel:**

Sídlo:

zástupce ve věcech smluvních:

**Povodí Ohře, státní podnik**

Bezručova 4219, 430 03 Chomutov



**Valbek, spol. s r.o.**

Vaňurova 505/17, 460 01 Liberec, středisko

Ústí nad Labem, Děčínská 717/21,

400 03 Ústí nad Labem

Ing. Jaromír Drašar, ředitel střediska Ústí nad  
Labem na základě plné moci ze dne 11.1.2018

zástupce ve věcech technických:

IČO:

DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

zápis v obchodním rejstříku:

zápis v živnostenském rejstříku:

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 27. 08. 2018.

Dodatkem č. 1 se mění a doplňuje následující:

Původní znění:

### Čl. III. TERMÍNY PLNĚNÍ

Zahájení díla: Bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti smlouvy

Dílčí termín (předání a převzetí 2 paré PD po projednání na ZVV):  
1 měsíc po obdržení souhlasného stanoviska majitele nemovitosti č. p. 55 na p. p. č. 631 v k. ú. Teplice nebo od výzvy

Ukončení díla (po schválení v investiční komisi objednatele – 4 paré PD): do 30.09.2019

Místo plnění:

Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov, odbor Plánování projektů a zakázek.

Nové znění:

### Čl. III. TERMÍNY PLNĚNÍ

Zahájení díla: Bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti smlouvy

Dílčí termín (předání a převzetí 2 paré PD po projednání na ZVV):  
1 měsíc po obdržení souhlasného stanoviska majitele nemovitosti č. p. 55 na p. p. č. 631 v k. ú. Teplice nebo od výzvy

30.10.2019

31.10.2019

①

Ukončení díla (po schválení v investiční komisi objednatele – 4 paré PD): do 30.11.2019

Místo plnění:

Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov, odbor Plánování projektů a zakázek.

Původní znění:

ČI. IV. CENA

Cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s realizací díla, navyšují se o 25000,00 Kč bez DPH a činí celkem:

1 464 000,- Kč bez DPH.

Cena díla je součtem cen za jednotlivé pracovní činnosti:

Průzkumné práce – průzkum 2 kleneb a jejich trasy

25 000,- Kč bez DPH

GZ, PP, HP, DIO, KZP

105 000,- Kč bez DPH

DSJ

1 334 000,- Kč bez DPH

Členění projektové dokumentace:

SO 101 – nadzemní komunikace

133 400,- Kč bez DPH

SO 111 - chodníky a pruh pro cyklisty, zeleň

66 700,- Kč bez DPH

SO 201 – rekonstrukce mostů

333 500,- Kč bez DPH

SO 301 - rekonstrukce potoka úsek 1

400 200,- Kč bez DPH

SO 302 - rekonstrukce potoka úsek 2

200 100,- Kč bez DPH

SO 303 - zajištění či vymístění inž. sítí v krytém profilu

133 400,- Kč bez DPH

SO 401 - rekonstrukce veřejného osvětlení Jankovcova – Skupova 40 020,- Kč bez DPH

SO 402 - rekonstrukce veřejného osvětlení Skupova – Masarykova 26 680,- Kč bez DPH

Nové znění:

ČI. IV. CENA

**Cena díla** zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s realizací díla, navyšují se o 100 000,00 Kč bez DPH a činí **celkem:**

**1 564 000,- Kč bez DPH.**

Cena díla je součtem cen za jednotlivé pracovní činnosti:

Průzkumné práce – průzkum 2 kleneb a jejich trasy

25 000,- Kč bez DPH

GZ, PP, HP, DIO, KZP

105 000,- Kč bez DPH

DSJ

**1 434 000,- Kč bez DPH**

Členění projektové dokumentace:

SO 101 – nadzemní komunikace	133 400,- Kč bez DPH
SO 111 - chodníky a pruh pro cyklisty, zeleň	66 700,- Kč bez DPH
SO 201 – rekonstrukce mostů	333 500,- Kč bez DPH
SO 301 - rekonstrukce potoka úsek 1	400 200,- Kč bez DPH
SO 302 - rekonstrukce potoka úsek 2	200 100,- Kč bez DPH
SO 303 - zajištění či vymístění inž. sítí v krytém profilu	133 400,- Kč bez DPH
SO 401 - rekonstrukce veřejného osvětlení Jankovcova – Skupova	40 020,- Kč bez DPH
SO 402 - rekonstrukce veřejného osvětlení Skupova – Masarykova	26 680,- Kč bez DPH

**Nové technické řešení části úseku včetně statiky 100 000,- Kč bez DPH**

Výše ceny díla může být změněna jen písemnou dohodou objednatele a zhotovitele formou dodatku ke smlouvě o dílo, a to pouze a jen v důsledku mimořádných nepředvídatelných okolností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na díle, přičemž jejich zajištění je nezbytnou podmínkou pro řádné dokončení díla.

Smluvní strany výslovně prohlašují, že touto smlouvou sjednaná cena za provedení díla není považována za skutečnost tvořící obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Část původní znění:

#### Čl. V. PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli zálohy.
2. Cena díla bude hrazena na základě dílčích faktur a konečné faktury, kterou bude provedeno vyúčtování po dokončení, předání a převzetí díla bez vad. Veškeré faktury je zhotovitel povinen prokazatelně doručit zadavateli nejpozději do **7 pracovních dnů** ode dne uskutečnění plnění. V případě pozdějšího doručení faktury objednateli nebude tato objednatelům přijata a zhotovitel zajistí vystavení nové faktury k datu dalšího dílčího plnění.

Fakturace bude provedena následovně:

- a) Průzkumné práce – 2 klenby ve výši 100% ceny.
- b) Předání GZ, PP, HP, DIO, KZP ve výši 100% ceny.
- c) V případě prvního dílčího plnění dnem protokolárního předání a převzetí kompletní PD ve výši 80% ceny, tj. 1 067 200,- Kč bez DPH.
- d) V případě celkového plnění dnem podpisu „Rozhodnutí“ o schválení PD stupně generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p., po předchozím projednání v investiční komisi ve výši zbývajících 20% ceny, tj. 266 800,- Kč bez DPH.  
Schválení PD v IK je povinen objednatel oznámit zhotoviteli do 5 pracovních dnů po podpisu Rozhodnutí generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p.

## Část nového znění

### ČI. V. PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli zálohy.
2. Cena díla bude hrazena na základě dílčích faktur a konečné faktury, kterou bude provedeno vyúčtování po dokončení, předání a převzetí díla bez vad. Veškeré faktury je zhotovitel povinen prokazatelně doručit zadavateli nejpozději do **7 pracovních dnů** ode dne uskutečnění plnění. V případě pozdějšího doručení faktury objednateli nebude tato objednatelům přijata a zhotovitel zajistí vystavení nové faktury k datu dalšího dílčího plnění.

Fakturace bude provedena následovně:

- a) Průzkumné práce – 2 klenby ve výši 100% ceny.
- b) Předání GZ, PP, HP, DIO, KZP ve výši 100% ceny.
- c) V případě prvního dílčího plnění dnem protokolárního předání a převzetí kompletní PD ve výši 80% ceny, tj. **1 147 200,- Kč bez DPH**.
- d) V případě celkového plnění dnem podpisu „Rozhodnutí“ o schválení PD stupně generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p., po předchozím projednání v investiční komisi ve výši zbývajících 20% ceny, tj. **286 800,- Kč bez DPH**.  
Schválení PD v IK je povinen objednavatel oznámit zhotoviteli do 5 pracovních dnů po podpisu Rozhodnutí generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p.

### ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 2

1. Ostatní ujednání předmětné smlouvy zůstávají beze změn.
2. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem dodatku č. 2 seznámily, s ním souhlasí, neboť tento odpovídá jejich projevené vůli a na důkaz připojují svoje podpisy.
3. Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují dodatek č. 2 smlouvy. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení smlouvy.
4. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.
5. V případě, že v souvislosti s tímto dodatkem smlouvy dochází ke zpracování osobních údajů, jsou tyto zpracovávány v souladu s platnými právními předpisy, které upravují ochranu a zpracování osobních údajů, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Informace o zpracování osobních údajů, včetně účelu a důvodu zpracování, naleznete na <http://www.poh.cz/informace-o-zpracovani-osobnich-udaju/d-1369/p1=1459>
6. Smluvní strany berou na vědomí, že Povodí Ohře, státní podnik, je povinen zveřejnit obraz smlouvy a jejích případných změn (dodatků) a dalších dokumentů od této smlouvy odvozených včetně metadat požadovaných k uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění smlouvy a metadat v registru smluv zajistí Povodí Ohře, státní podnik, který má právo tuto smlouvu zveřejnit rovněž v pochybnostech o tom, zda tato smlouva zveřejnění podléhá či nikoliv.

7. Dodatek č. 2 smlouvy nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení smlouvy nenabude později.

V Chomutově dne 15 -10- 2019

V Ústí nad Labem dne 24. 10. 2019

