

| ID | Název úkolu | 2019 | | | | 2020 | | | | | | | | | | | | | |
|----|--------------------------------------|----------|---|----------|---|-------|------|--------|-------|--------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | listopad | | prosinec | | leden | unor | brezen | duben | květen | | | | | | | | | |
| | zařízení staveniště | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | přípravné práce | | | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | | | |
| | bourací práce | | | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | | |
| | betonaz | | | | | ■ | ■ | ■ | | ■ | ■ | | | | | | | | |
| | OK | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | |
| | montáž PUR | | | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | |
| | ZTI | | | | | ■ | ■ | ■ | | ■ | | | | | | | | | |
| | elektro montáže | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| | dokončovací práce a úklid staveniště | | | | | | | | | | | | | | | | | ■ | ■ |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Termín je stanoven za předpokladu vhodných klimatických podmínek, nutných pro dodržení technologických postupů materiálů navržených v projektové dokumentaci. Termín ukončení bude prodloužen o dobu, po kterou tyto prokazatelně nevhodné podmínky trvaly.

Zpracoval
Jan Voráč 30.8.2019

**Jitka
Vodrážková**

Digitálně podepsal
Jitka Vodrážková
Datum: 2019.10.31
08:51:40 +01'00'