

# Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. 98/2018-19 uzavřené dne 25.2.2019

uzavřený podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,  
ve znění pozdějších předpisů

## I. Smluvní strany

### 1.1. Objednatel

|  |  |
|--|--|
| <b>Název:</b>  | <b>Město Chrastava</b>                   |
| Sídlo:   | nám. 1.máje 1, 463 31 Chrastava          |
| Zastoupený:  | Ing. Michaelem Canovem, starostou města  |
| Oprávněn k jednání a právním úkonům ve věcech smluvních: | Ing.Michael Canov, starosta              |
| Oprávněn k jednání ve věcech technických:                | [REDACTED]<br>[REDACTED]<br>[REDACTED]   |
| technický dozor investora:                               | [REDACTED]                               |
| tel.:  | [REDACTED]                               |
| Bankovní spojení:  | Sberbank CZ, a.s., č.ú.: 4200099074/6800 |
| IČO:   | 0262871                                  |
| DIČ:   | CZ00262871                               |

### 1.2. Zhotovitel

|   |   |
|---|---|
| <b>Zhotovitel:</b>                        | <b>1.jizerskohorská stavební společnost, s.r.o.</b> |
| Sídlo:                                    | Pražská 392, 463 42 Hodkovice nad Mohelkou          |
| Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném:    | Krajským soudem v Ústí n/L, spis. zn. C 6208        |
| Zastoupený:                               | Tomášem Paseckým, na základě smlouvy o sdružení     |
| Oprávněn k jednání ve věcech smluvních:   | Tomáš Pasecký, jednatel společnosti                 |
| Oprávněn k jednání ve věcech technických: | [REDACTED]<br>[REDACTED], [REDACTED]                |
| tel.:                                     | [REDACTED]  |
| Bankovní spojení:                         | [REDACTED]  |
| IČO:                                      | 49904884  |
| DIČ:                                      | CZ49904884  |

## II. Předmět dodatku

2.1

Předmětem dodatku je posun termínu ukončení veřejné zakázky „**Chrastava – rekonstrukce Hřbitovní ulice**“.

2.2.

Důvodem pro posun termínu ukončení veřejné zakázky je koordinace prací s investorem Severočeská vodárenská společnost, a.s..

2.3

Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem č. 1 se mění čl. 3 (Čas plnění), odst. 3.1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti.

## III. Čas plnění

3.1

Tímto dodatkem se ruší původní znění čl. 3 (Čas plnění), odst. 3.1 a nahrazuje se novým zněním:

Odfrézování vozovky: **na výzvu zhotovitele IS**  
Zahájení opravy ulice: po dokončení rekonstrukce IS, předpoklad 10/2019  
Ukončení: **nejpozději do 20.12.2019**  
Závazná délka výstavby: **60 kalendářních dní po ukončení rekonstrukce IS**

## IV. Závěrečná ustanovení

4.1

Ostatní ujednání smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.

4.2

Účastníci tohoto dodatku po jeho přečtení prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz toho připojují své podpisy.

4.3

Dodatek je vyhotoven ve čtyřech výtiscích, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.

4.4

Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.

V Hodkovicích nad Mohelkou, dne 16. 10. 2019 V Chrastavě, dne 16. 10. 2019

za zhotovitele:

za objednatele:

.....  
Tomáš Pasecký  
jednateli

.....  
Ing. Michael Canov  
starosta města