

Zhotovitel:		AQUATEST a.s. zapsaná v oddílu B, vložka 1189 obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze
Sídlo:		Geologická 988/4, Hlubočepy, 152 00 Praha 5
IČO, DIČ:		447 94 843, CZ44794843, plátce DPH
Bankovní spojení:		XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Zastoupení:		Daniel Kraft, předseda představenstva
Telefon, e-mail:		XXXXXXXXXX
Kontaktní osoby oprávněné jednat ve věcech:		
- obchodních:		XXXXXXXXXX, obchodní ředitel, XXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXX
- technických:		XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX
Objednatel:		Město Jičín
Sídlo:		Žižkovo nám 18
IČO, DIČ:		00271632 CZ 00271632
Bankovní spojení:		524 541/0100
Zastoupení:		JUDr. Jan Malý
Telefon, e-mail:		XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Kontaktní osoby oprávněné jednat:		
ve věcech technických:		XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Uzavírají podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), dnešního dne tento		
DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO (dále jen „Dodatek č. 1“)		
č. Smlouvy u objednatele:		č. Smlouvy u zhotovitele:19CDS219
č. Zakázky u objednatele:		č. Zakázky u zhotovitele:503190227000

na provedení nezbytných opatření k nápravě závadného stavu, tj. odstranění následků havárie dle ust. 40 odst. 1 vodního zákona, a bezpečné uskladnění odpadu podle ust. § 58 odst. 3 zákona o odpadech v souladu s rozhodnutím vodoprávního úřadu vydaného dne 17. 10. 2019 pod č.j.: MuJc/2019/29315/ZP/Mus spis. zn.: ŽP-01/28300/2019/Muš, přičemž havárií se rozumí mimořádné závažné ohrožení jakosti povrchových nebo podzemních vod na pozemcích st. parc. č. 13 a p. č. 41 v katastrálním území Budčeves.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 18.10. 2019 smlouvu o dílo, kterou se zhotovitel zavázal pro objednatele provést dílo „**Odstranění následků havárie na pozemcích st. parc. č. 13 a p. č. 41 v katastrálním území Budčeves**“.
2. Na základě zjištěné konzistence neznámých látek a zároveň na základě zjištění výsledků analýz z odebraných vzorků, byla dle bodu 3.3 Smlouvy o dílo upravena smluvní jednotková cena za odstranění těchto nebezpečných závadných látek s ohledem na způsob jejich odstranění.

3. Odůvodnění finančního navýšení jednotkové ceny za odstranění nebezpečných odpadů včetně popisu používané technologie je uvedeno v příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 1.

Změna obsahu smlouvy:

3. Cena

- 3.3 Jednotková cena za odstranění nebezpečných odpadů je stanovena a upravena na základě vyhodnocení výsledků analýz. Tím dochází ke změně celkové ceny za realizaci předmětu plnění. Takto upravená celková cena je součástí přílohy č. 1 tohoto Dodatku č. 1.

7. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto Dodatkem č. 1 jsou nedotčena a zůstávají v platnosti. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. Případné plnění stran v rámci předmětu této smlouvy před účinností se považuje za plnění podle této smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí touto smlouvou.
 1. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží zhotovitel a objednatel.
 2. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto Dodatku č. 1.

V Jičíně, dne

V Praze, dne

.....
JUDr. Jan Malý,
starosta

.....
Daniel Kraft,
člen představenstva a ředitel společnosti

za objednatele

za zhotovitele