

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ev. č. SD/KŠH/27/2019

/dále jen „dodatek“/

1. Smluvní strany

1.1. **Objednatel:** **Krajské školní hospodářství České Budějovice**
sídlo: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice
korespondenční adresa: Ředitelství Protivín, Masarykovo náměstí 12, 398 11 Protivín
IČ: 712 94 775
DIČ: CZ71294775
zastoupen: ve věcech smluvních: Bc. Petr Stehlík, ředitel
ve věcech technických: [REDAKCE]
kontaktní údaje: [REDAKCE]
[REDAKCE]
[REDAKCE]
bankovní spojení: [REDAKCE]
číslo účtu: [REDAKCE]
(dále jen „objednatel“)

1.2. **Zhotovitel** **STAVBY PRO ŽIVOT s.r.o.**
sídlo: Zborovská 814/19, 150 00 Praha 5 - Smíchov
korespondenční adresa: Dvořákova 161/14, 370 01 České Budějovice
zapsán u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 235537
IČ: 036 47 455
DIČ: CZ03647455
zastoupen: ve věcech smluvních: Bc. Vojtěch Pustějovský, jednatel
ve věcech technických: [REDAKCE]
kontaktní údaje: [REDAKCE]
[REDAKCE]
[REDAKCE]
[REDAKCE]
bankovní spojení: [REDAKCE]
číslo účtu: [REDAKCE]
(dále jen „zhotovitel“)

2. Základní ustanovení

2.1. Smluvní strany uzavřely dne 07. 10. 2019 smlouvu o dílo ev. č. SD/KŠH/27/2019 (dále jen „smlouva“) na provedení stavby „Rekonstrukce střechy objektu Bašty Bavorovské Svobodné Hory“.

2.2. V době realizace „Rekonstrukce střechy objektu Bašty Bavorovské Svobodné Hory“ vznikla v souvislosti se zjištěním na stavbě potřeba víceprací a tyto jsou nezbytně nutné k dokončení díla.

2.3. Předmětem změny rozsahu díla jsou tyto vícepráce:

| Název položky | Výměra | MJ | Jednotková cena bez DPH v Kč | Cena celkem bez DPH v Kč |
|-----------------------|--------|----|------------------------------|--------------------------|
| Taška krajová L | 12 | ks | | |
| Taška krajová P | 2 | ks | | |
| Taška - půlky | 43 | ks | | |
| Pás ochranný okapní | 5 | m | | |
| Mřížka jednoduchá | 62 | ks | | |
| Taška anténní prostup | 1 | ks | | |
| Pás hřebene | 2 | m | | |
| Hřeben na sucho | 2 | m | | |
| Celková cena | | | | 10.594,- |

3. Změna smlouvy

3.1. S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na této změně smlouvy, kdy cena za dílo sjednaná v čl. 5 odst. 5.1. se navyšuje o cenu výše uvedených víceprací a činí:

| Cena za dílo | Celkem v Kč |
|------------------------|------------------------------|
| Cena bez DPH | 450.103,- |
| DPH (15%) | 67.515,⁴⁵ |
| Cena včetně DPH | 517.618,⁴⁵ |

3.2. Vícepráce uvedené v tomto dodatku jsou nedílnou součástí díla a zhotovitel se zavazuje k jejich provedení.

4. Závěrečná ustanovení

4.1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.

4.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude zveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

4.3. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem posledního z účastníků tohoto dodatku a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž dva stejnopisy obdrží objednatel a dva stejnopisy obdrží zhotovitel.

4.4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

V Českých Budějovicích dne

V Českých Budějovicích dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Bc. Petr Stehlík
ředitel

.....
Bc. Vojtěch Pustějovský
jednatel