



MUKRP0046JHO

MUKRIS HL/0004481KU/2019

DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo

č. zhotovitele: 219058 KRA

I.

Smluvní strany

1. Objednatel

na adrese:

zastoupené:

IČ:

DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

telefon:

(dále jen „objednatel“)

Město Kravaře

Náměstí 43, 747 21 Kravaře

Mgr. Monika Brzesková - starostka

00300292

CZ00300292

a

2. Zhotovitel

Společnost:

Sídlo:

Zapsaná v obch. rejstříku:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Zastoupená:

Ve věcech smluvních:

Ve věcech technických:

telefon / fax:

email:

(dále jen „zhotovitel“)

SILNICE MORAVA s.r.o.

Revoluční 904/ 30, 794 01, Krnov

u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 9631

25357352

CZ25357352

Dalibor Tesař, jednatel společnosti

uzavírají tento dodatek č. 1 Smlouvy o dílo č. zhotovitele 219058 KRA

„Opravy komunikace I. Kubince“

II.

1. Vzhledem ke skutečnému stavu při provádění díla, specifikovanému smlouvou o dílo pro stavbu „Opravy komunikace I. Kubince“ a dále vzhledem k požadavkům investora, byly dohodou smluvních stran změněny rozsah (vícepráce i méněpráce) a cena díla.

2. Smluvní strany se na základě skutečností uvedených v odst. 1 tohoto článku smlouvy dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě specifikované v odst. 1 tohoto článku smlouvy.

III.

1. Smluvní strany se dohodly, že se celková cena díla mění a nová cena díla činní:

| | |
|------------------------------|----------------------|
| <i>původní cena bez DPH:</i> | 424.301,19 Kč |
| <i>nová cena bez DPH:</i> | 446 594,13 Kč |
| <i>DPH 21%</i> | 93784,76 Kč |
| <i>Cena s DPH:</i> | 540.378,89 Kč |

2. Smluvní strany se dohodly, že rozsah prací, stanovený smlouvou o dílo pro stavbu „Opravy komunikace I. Kubince“ se doplňuje o vícepráce a krátí o méněpráce, jejichž rozsah a cena je stanovena cenovou nabídkou zhotovitele a přehledem, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 1. Tato cena víceprací byla přičtena k původní ceně díla a cena méněprací byla odečtena a nová cena díla je uvedena v čl. III odst. 1 tohoto dodatku. Nový kompletní rozpočet díla je přílohou č. 1 tohoto dodatku.

IV.

1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupraveny zůstávají nezměněny.
2. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu tohoto dodatku oběma smluvními stranami.
3. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel dvě vyhotovení.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jejím podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

Přílohy: Příloha č. 1 – Nový kompletní rozpočet díla

V Kravařích dne 9.10.2019

V Krnově dne 24.10.2019

za objednatele
Mgr. Monika Brzesková
starostka

za zhotovitele
Dalibor Tesař
jednatel společnosti
SILNICE MORAVA s.r.o

I.
Doložka platnosti právního úkonu dle ust. § 41
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
ve znění pozdějších předpisů:
Předmět smlouvy byl schválen usnesením rady
města na její ^{17.} schůzi konané dne 25.9.19