

Smlouva o dílo

Dodatek č. 2

Uzavřený podle § 2586 až 2635 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „tento dodatek“)

Smluvní strany

Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava

Městský obvod Ostrava-Jih

Horní 791/3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
zastoupený Bc. Martinem Bednářem, starostou

IČ: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav: KB Ostrava-Hrabůvka

Číslo účtu: 1520761/0100
KS:
VS:

dále jen „objednatel“

a

STROMMY COMPANY s.r.o.

Andělská Hora 143, 793 31 Andělská Hora
zastoupený Ing. Radimem Macháčem, jednatelem

IČ: 01919652
DIČ: CZ 01919652
Peněžní ústav: Komerční banka, a.s.

Č. účtu: 107-5187150297/0100
KS:
VS:

dále jen „zhotovitel“

Obsah dodatku č. 2

čl. I.

Smluvní strany se na základě usnesení rady městského obvodu Ostrava-Jih č. 1758/RMOB-JIH/1822/30 ze dne 24.10.2019 dohodly uzavřít dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. S/0437/2019/OŠK ze dne 24.05.2019, ve znění dodatku č.1 (dále jako „SoD“).

čl. II.

Smluvní strany se dohodly na následující změně SoD :

1. V průběhu realizace byly zjištěny skutečnosti vyžadující úpravu položkového rozpočtu a změnu závazku ze SoD, a to z důvodu neprovádění některých prací. Změna závazku ze SoD je doložena přílohou č. 1 tohoto dodatku. V důsledku těchto změn se čl. III odst. 1. SoD mění tak, že nově zní:

Cena za provedené dílo dle článku II. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Název stavby	Cena bez DPH [Kč]			DPH 21% [Kč]	Cena s DPH [Kč]
	Neprováděné práce	Dodatečné a/nebo nové práce	Celkem		
Původní cena stavby dle SoD			810.140,18	170.129,44	980.269,62
Dodatek č. 1		24.960,00	24.960,00	5.241,60	30.201,60
Dodatek č. 2	4.500,00		- 4.500,00	- 945,00	- 5.445,00
Cena díla celkem vč. dodatku č.2	4.500,00	24.960,00	830.600,18	174.426,04	1.005.026,22

2. Položkový rozpočet změny je doložen přílohou č. 1 tohoto dodatku.

čl. III. Závěreční ujednání

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek č. 2 ke SoD před jejím podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, že jeho obsahu porozuměly a svůj projev učinily vážně, určitě, srozumitelně, dobrovolně a nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
2. Tento dodatek č. 2 ke SoD nabývá účinnosti dnem uveřejnění v centrálním registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
3. Ostatní ujednání SoD zůstávají v platnosti.
4. Osoby podepisující tento dodatek č. 2 svými podpisy stvrzují platnost svých jednateckých oprávnění.
5. Tento dodatek č. 1 ke SoD je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží čtyři a zhotovitel jedno vyhotovení.

6. Nedílnou součástí tohoto dodatku je:
příloha č. 1 – Položkový rozpočet změny nákladů stavby

Za objednatele

Za zhotovitele

Datum: _____

Datum: _____

Místo: Ostrava – Hrabůvka

Místo: Brno

Bc. Martin Bednář
starosta

Ing. Radim Macháč
jednatel

Měněpráce -MŠ Mitušova



Objednatel
Ostrava jih

Zpracovatel
STROMMY COMPANY s. r. o.
Andělská Hora 143, 793 31 Andělská Hora
IČ: 01919652

P. č.	Název	MJ	množství	cena/MJ	celkem /kč)
	<i>Měněpráce</i>				
1	Autorský dozor	soub.	1	4500	4500

Cena celkem bez DPH:

4 500,00 Kč

STROMMY COMPANY, s. r. o.
Andělská Hora 143, 793 31 Andělská Hora



V Brně 17.10.2019