

Dodatek č. 3

ke smlouvě o dílo číslo smlouvy objednatele 1057-2016-523202 (23/2016), číslo smlouvy zhotovitele XS-016-2016-SUD ze dne 8. srpna 2016, ve znění dodatku č. 1 ze dne 28. června 2018 a dodatku č. 2 ze dne 30. dubna 2019, **na vypracování návrhu Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Sudice u Boskovic**, uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“) mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, pobočka Blansko
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Zastoupen:	Ing. Stanislavem Skřípským, vedoucím pobočky Blansko
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Stanislav Skřípský, vedoucí pobočky Blansko
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Miloslava Jelénková, pobočka Blansko
Adresa:	Poříčí 1569/18, 678 01 Blansko
Telefon:	xxx
E-mail :	blansko.pk@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 (není plátce DPH)

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	Geocart CZ a.s.
Sídlo:	Výstaviště 405/1, 603 00 Brno
Zastoupen:	Ondřejem Hrdličkou, MTCP (Hons), předsedou představenstva
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	xxx, na základě plné moci ze dne 16. září 2019
V technických záležitostech oprávnění jednat:	xxx
Telefon:	xxx
E-mail :	xxx
ID DS:	3v2d84r
Bankovní spojení:	Komerční banka a.s., Praha 1, Na Příkopě 969/33, pobočka Brno
Číslo účtu:	107-9911410247/0100
IČO:	255 67 179
DIČ:	CZ25567179
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 2989
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	xxx

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly oproti výše uvedené smlouvě o dílo na níže specifikovaných změnách.

Zhotovitel

- Od 1. srpna 2019 zhotovitele zastupuje Ondřej Hrdlička, MTCP (Hons), předseda představenstva
- Nově je za zhotovitele ve smluvních záležitostech oprávněn jednat na základě plné moci ze dne 16. září 2019 xxx.

Na základě skutečného rozsahu prací na dílčí části díla 3.1.3. Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice se snižuje počet měrných jednotek ze 17 na 16.

Celková cena díla se v důsledku uvedené změny snižuje o hodnotu méněprací v celkové výši 1 800,00 Kč bez DPH, tj. 2 178,00 Kč včetně DPH).

Podle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, se nejedná o podstatnou změnu hodnoty závazku ze smlouvy o dílo.

Smluvní strany se současně dohodly na změně termínu dokončení a předání dílčí část díla 3.1.3. Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice. Zhotovitel tuto část díla dokončí a předá do 1 měsíce od výzvy zadavatele současně s dílčí částí díla 3.2.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ.

Článek VI. Cena za provedení díla, odst. 6.1. **nově zní:**

Cena za provedení díla se sjednává dohodou smluvních stran ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a činí **Kč bez DPH 1 933 560,00 (slovy: jeden milion devětsetřicetřítisíc pětsetšedesát korun českých).**

Cena díla je stanovena na základě nabídky zhotovitele na veřejnou zakázku ze dne 1. června 2016, je ponížena dodatkem č. 1, dodatkem č. 2 a tímto dodatkem o hodnotu méněprací.

Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Rekapitulace ceny:

Hlavní celek		
3.1.	Přípravné práce celkem (dílčí části 3.1.1. -3.1.5.) dle nabídky na VZ v Kč bez DPH	913 000,00
	méněpráce (dodatek č. 1)	-1 400,00
	méněpráce (dodatek č. 3)	-1 800,00
	celkem přípravné práce	909 800,00
3.2.	Návrhové práce celkem (dílčí části 3.2.1. - 3.2.3.) dle nabídky na VZ v Kč bez DPH	801 500,00
	méněpráce (dodatek č. 1)	-3 340,00
	méněpráce (dodatek č. 2)	-28 000,00
	celkem návrhové práce	770 160,00
3.3.	Mapové dílo celkem (dílčí část 3.3.) dle nabídky na VZ v Kč bez DPH	184 500,00
	méněpráce (dodatek č. 1)	-900,00
	celkem mapové dílo	183 600,00
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (dílčí část 3.4.) dle nabídky na VZ	70 000,00
Celková cena díla bez DPH		1 933 560,00
DPH 21 %		406 047,60
Celková cena díla včetně DPH		2 339 607,60

Mění se a nově zní příloha č. 1 ke smlouvě o dílo č. objednatele 1057-2016-523202 (23/2016), č. zhotovitele XS-016-2016-SUD. Úplně nové znění přílohy č. 1 je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Ostatní články této smlouvy se nemění a nadále zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je vypracován ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má právní sílu originálu. Dvě vyhotovení obdrží objednatel a dvě zhotovitel.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek k výše citované smlouvě o dílo přečetly a souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek.

Na důkaz souhlasu s obsahem tohoto dodatku připojují smluvní strany své podpisy.

Přílohy

1. Položkový výkaz činností
2. Plná moc ze dne 16. září 2019

V Blansku dne 30. října 2019

Ing. Stanislav Skřípský
vedoucí pobočky Blansko
Státní pozemkový úřad
(objednatel)

xxx
Geocart CZ a.s.
(zhotovitel)

Příloha č. 1 k dodatku č. 3 ke SoD č. smlouvy objednatele 1057-2016-523202 (23/2016)), č. smlouvy zhotovitele Xs-016-2016-SUD							
KoPÚ Sudice u Boskovic - položkový výkaz činností							
3.1.	Přípravné práce						
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	15	1 400,00	21 000,00	10/2017	
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	0				
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	375	980,00	367 500,00	10/2017	
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	35	1 200,00	42 000,00		
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	85	1 940,00	164 900,00	03/2018	
	Zjišťování hranic pozemků nefešených dle § 2 zákona	100 bm	0				
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	17	1 800,00	30 600,00		
	měněpráce (dodatek č. 3) skutečnost po odečtu měněprací		-1 16	1 800,00 1 800,00	-1 800,00 28 800,00		
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	410	250,00	102 500,00	06/2018	
	měněpráce (dodatek č. 1)		-2	250,00	-500,00		
	skutečnost po odečtu měněprací		408	250,00	102 000,00		
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	410	450,00	184 500,00	08/2018	
	měněpráce (dodatek č. 1)		-2	450,00	-900,00		
	skutečnost po odečtu měněprací		408	450,00	183 600,00		
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč					909 800,00		
3.2.	Návrhové práce						
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	410	620,00	254 200,00	04/2019	
	měněpráce (dodatek č. 1)		-2	620,00	-1 240,00		
	skutečnost po odečtu měněprací		408	620,00	252 960,00		
3.2.1.1.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	87	500,00	43 500,00	04/2019	
	měněpráce (dodatek č. 2)		-31	500,00	-15 500,00		
	skutečnost po odečtu měněprací		56	500,00	28 000,00		
3.2.1.2.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	170	250,00	42 500,00	04/2019	
	měněpráce (dodatek č. 2)		-50	250,00	-12 500,00		
	skutečnost po odečtu měněprací		120	250,00	30 000,00		
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	10	1 000,00	10 000,00		
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	410	1 050,00	430 500,00	11/2019	
	měněpráce (dodatek č. 1)		-2	1 050,00	-2 100,00		
	skutečnost po odečtu měněprací		408	1 050,00	428 400,00		
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	10 400,00	20 800,00	do 1 měsíce od výzvy zadavatele	
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					770 160,00		
3.3.	Mapové dílo		ha	410	450,00	184 500,00	do 3 měsíců nabytí PM 1. rozhodnutí
	měněpráce (dodatek č. 1)			-2	450,00	-900,00	
	skutečnost po odečtu měněprací			408	450,00	183 600,00	
Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč					183 600,00		
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	100	700,00	70 000,00	nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí	
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					70 000,00		

Rekapitulace ceny hlavních fakturačních celků		
3.1.	Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	909 800,00
3.2.	Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	770 160,00
3.3.	Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	183 600,00
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	70 000,00
Celková cena bez DPH v Kč		1 933 560,00
DPH 21% v Kč		406 047,60
Celková cena díla včetně DPH v Kč		2 339 607,60

V Blansku dne 30. října 2019

.....
Ing. Stanislav Skřípský
vedoucí pobočky Blansko
Státní pozemkový úřad
(objednatel)

.....
xxx
Geocart CZ a.s.
(zhotovitel)

Plná moc

GEOCART

PLNÁ MOC

Společnost:

Geocart CZ a.s.

se sídlem Výstaviště 405/1, 603 00

Brno IČO: 25567179

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, pod spisovou značkou B 2989 zastoupena: Ondřejem Hrdličkou MTCP (Hons), předsedou představenstva společnosti, s oprávněním jednat a podepisovat samostatně a udělovat zmocnění (dále jen „Společnost“)

uděluje tímto plnou moc

panu xxx, nar. dne xxx, trvale bytem Blansko, pracující ve Společnosti na pozici vedoucí výroby.

k zastupování Společnosti s tímto rozsahem oprávnění;

Plná moc se uděluje k

- podávání a podepisování obchodních nabídek a uzavírání a podepisování smluv zakládajících a upravujících závazkové vztahy mezi Společností a zákazníky nebo dodavateli v oblasti výkonu zeměměřičských činností a projektování pozemkových úprav.
- podávání a podepisování obchodních nabídek a uzavírání a podepisování smluv zakládajících a upravujících závazkové vztahy mezi Společností a zákazníky nebo dodavateli v oblasti projektové činnosti ve výstavbě.
- činění písemných právních jednání směřujících ke změnám obsahu závazků založených smlouvami uvedenými v předchozích odstavcích, a to při respektování maximálně přípustného uvedeného celkového limitu hodnoty plnění, jakož i právních jednání směřujících k zániku závazkových vztahů založených výše uvedenými smlouvami.

Platnost plné moci od 1. 8.
2019 do odvolání

xxxxx

V Praze, dne: 16. 9. 2019

V Brně, dne: 16. 9. 2019

Společnost:

Zástupce:

Geocart CZ a.s.

Ondřej Hrdlička MTCP (Hons) předseda představenstva

*který zmocnění
uděluje*

který zmocnění přijímá

Geocart CZ a.s., Výstaviště 405/1, 603 00 Brno,
IČO: 25567179, DIČ: CZ25567179, spis. značka KS v Brně. odd. B, vl. 2989
tel.: +420 543 215 667, e-mail: geocart@geocart.cz, web; www.geocart.cz