

**Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo, Spr 90/2016,
uzavřené dne 28. 6. 2019 mezi smluvními stranami
(dále jen „dodatek“)**

Smluvní strany:

Objednatel : Česká republika – Okresní soud v Jablonci nad Nisou
zastoupená: Mgr. Kateřinou Kupkovou, předsedkyní okresního soudu
Sídlo: Mírové náměstí 494/5, 466 59 Jablonec nad Nisou
IČO: 00024856
DIČ: není plátce DPH
Bankovní spojení: ČNB - Ústí nad Labem, č. ú.: 527451/0710

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel : WOOD4YOU s. r. o.
Sídlo: Hlavní 50, 403 31 Ústí nad Labem
Zastoupený: Kolařík Martin, Mrkvan Michal – jednatelé společnosti
IČO: 24187798
DIČ: CZ24187798
Bankovní spojení: Komerční banka – Ústí nad Labem, č. ú.: 115-2745500287/0100
E-mail/telefonL kolarik@woodforyou.cz, +420 775 234 339

(dále jen zhotovitel)

I.

1. Mezi smluvními stranami byla dne 28. 6. 2019 uzavřena smlouva o dílo na veřejnou zakázku: „**OS Jablonec nad Nisou – oprava vnějšího pláště objektu č. p. 494**“, jejíž nedílnou součástí je časový harmonogram provádění díla. Tímto dodatkem se aktualizuje časový harmonogram provádění díla dle aktuální skutečnosti, který smluvní strany akceptují.
2. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění. Uveřejnění tohoto dodatku ke smlouvě o dílo v registru smluv zajistí objednatel.

V Jablonci nad Nisou dne 1.11.2019

V Jablonci nad Nisou dne 1.11.2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Mgr. Kateřina Kupková
předsedkyně okresního soudu

.....
Martin Kolařík
jednatel