

Smlouva o dílo

Dodatek č. 1

Uzavřený podle § 2586 až 2635 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „tento dodatek“)

Smluvní strany

Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava

Městský obvod Ostrava-Jih

Horní 791/3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
zastoupený Bc. Martinem Bednářem, starostou

IČ: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav: KB Ostrava-Hrabůvka

Číslo účtu: 1520761/0100

KS:
VS:

dále jen „objednatel“

a

STROMMY COMPANY s.r.o.

Andělská Hora 143, 793 31 Andělská Hora
zastoupený Ing. Radimem Macháčem, jednatelem

IČ: 01919652
DIČ: CZ 01919652
Peněžní ústav: Komerční banka, a.s.

Č. účtu: 107-5187150297/0100

KS:
VS:

dále jen „zhotovitel“

1/3 Přírodní zahrady MŠ Tarnavova, MŠ Mitušova 4, MŠ Šponarova, MŠ Zlepšovatelů, MŠ F. Formana - 2. dílčí část MŠ Tarnavova

Obsah dodatku č. 1

čl. I.

Smluvní strany se na základě usnesení rady městského obvodu Ostrava-Jih č. 1757/RMOB-JIH/1822/30 ze dne 24.10.2019 dohodly uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. S/0439/2019/OŠK ze dne 24.05.2019 (dále jako „SoD“).

čl. II.

Smluvní strany se dohodly na následující změně SoD :

1. V průběhu realizace byly zjištěny skutečnosti vyžadující úpravu položkového rozpočtu a změnu závazku ze SoD, a to z důvodu realizace dodatečných a/nebo nových prací nad rámec položkového rozpočtu závazku dle SoD nutných k dokončení této zakázky a z důvodu neprovádění některých prací. Změna závazku ze SoD je doložena přílohou č. 1 tohoto dodatku. V důsledku těchto změn se čl. III odst. 1. SoD mění tak, že nově zní:

Cena za provedené dílo dle článku II. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

| Název stavby | Cena bez DPH [Kč] | | | DPH 21% [Kč] | Cena s DPH [Kč] |
|----------------------------------|-------------------|-----------------------------|------------|--------------|-----------------|
| | Neprováděné práce | Dodatečné a/nebo nové práce | Celkem | | |
| Původní cena stavby dle SoD | | | 782.142,52 | 164.249,93 | 946.392,45 |
| Dodatek č. 1 | 4.500,00 | 13.860,00 | 9.360,00 | 1.965,60 | 11.325,60 |
| Cena díla celkem vč. dodatku č.1 | 4.500,00 | 13.860,00 | 791.502,52 | 166.215,53 | 957.718,05 |

2. Položkový rozpočet změny je doložen přílohou č. 1 tohoto dodatku.

čl. III. Závěreční ujednání

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek č. 1 ke SoD před jejím podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, že jeho obsahu porozuměly a svůj projev učinily vážně, určitě, srozumitelně, dobrovolně a nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
2. Tento dodatek č. 1 ke SoD nabývá účinnosti dnem uveřejnění v centrálním registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
3. Ostatní ujednání SoD zůstávají v platnosti.
4. Osoby podepisující tento dodatek č. 1 svými podpisy stvrzují platnost svých jednatelských oprávnění.
5. Tento dodatek č. 1 ke SoD je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží čtyři a zhotovitel jedno vyhotovení.

6. Nedílnou součástí tohoto dodatku je:
příloha č. 1 – Položkový rozpočet změny nákladů stavby

Za objednatele

Za zhotovitele

Datum: _____ Datum: _____

Místo: Ostrava – Hrabůvka

Místo: Brno

Bc. Martin Bednář
starosta

Ing. Radim Macháč
jednatel

Vícepráce + méněpráce-MŠ Tarnavova



Objednatel
Ostrava jih

Zpracovatel
STROMMY COMPANY s. r. o.
Andělská Hora 143, 793 31 Andělská Hora
IČ: 01919652

| P. č. | Název | MJ | množství | cena/MJ | celkem /kč) |
|-------|------------------------------|-------|----------|---------|-------------|
| 1 | Zábrana na kopci nad tunelem | m | 6 | 2000 | 12000 |
| 2 | <i>Spiraea</i> sp. | ks | 5 | 72 | 360 |
| 4 | Doprava | ks | 1 | 1500 | 1500 |
| | <i>Méněpráce</i> | | | | |
| 1 | Autorský dozor | soub. | 1 | 4500 | 4500 |

Cena celkem bez DPH:

9 360,00 Kč

STROMMY COMPANY, s. r. o.



V Brně 17.10.2019