

TSKRP00A2D60

**Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo
Cyklo nádraží Krč – Kamýk, Praha 4, č. akce 2950139**

č. smlouvy objednatele: A/3/18/4020/147

č. smlouvy zhotovitele: 19-008-02, 04, 08

I.

Smluvní strany

1. Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

Řásoňka 770/8, 110 15 Praha 1 – Staré Město

IČO: 03447286

DIČ: CZ 03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. B 20059

Bankovní spojení: PPF banka a.s

č. ú.: 2023100003/6000

zastoupena: Mgr. Jozefem Sinčákem, MBA, generálním ředitelem a
předsedou představenstva
Prof. Ing. Karlem Pospíšilem, Ph.D., místopředsedou
představenstva
PhDr. Filipem Hájkem, členem představenstva

Při podpisu Smlouvy a veškerých jejích Dodatků jsou oprávněni zastupovat příkazce dva členové představenstva společně, z nichž nejméně jeden musí být předsedou anebo místopředsedou představenstva.

Při podpisu této Smlouvy a jejích Dodatků s hodnotou plnění do 2 mil. Kč je oprávněn zastupovat Objednatele v souladu s Maticí odpovědnosti na základě zmocnění uděleného představenstvem, Mgr. Jozef Sinčák, MBA, generální ředitel a předseda představenstva, pověřený vedením investiční sekce.

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech technických:

Ing. Michal Švadlenka, vedoucí odd. přípravy a realizace
bezmotorové dopravy + BESIP + PBB

Ing. René Brodíkova, technik přípravy a realizace cyklo

(dále též „Objednatel“)

a

2. Zhotovitel: DOPRAVNÍ A INŽENÝRSKÉ PROJEKTY s.r.o. , zkráceně: DIPRO, spol. s r.o.

Na Záhonech 27/884, Praha 4 141 00

IČO: 48592722

DIČ: CZ48592722

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. 18643

Bankovní spojení: Česká spořitelna, pobočka Modřany

č. ú.: 69727339/0800

zastoupený: Ing. Janem Zrzavým, jednatelem společnosti

(pro účely této Smlouvy též jako „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel společně pro účely této Smlouvy též jako „smluvní strany“)

II. Předmět dodatku

Smluvní strany dnešního dne uzavírají tento dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“) ke smlouvě č. **A/3/18/4020/147** ze dne 14.2.2019 (dále jen „Smlouva“), kterým se smluvní strany dohodly na změně čl. IV. Smlouvy (Doba plnění) a čl. V. Smlouvy (Cena díla), a to z důvodu rozdělení stavby na 2 samostatné etapy.

Etapa 1: U Krčského nádraží x Sulická – úsek k ulici Novodvorská, který zůstává beze změny

Etapa 2: Před Nádražím x Sulická - U Krčského nádraží x Sulická

Dle SOD měl být daný úsek (Etapa 2) pouze proznačen dopravním značením. Z důvodu bezpečnosti provozu bude upraven celý uliční prostor a celý úsek řešen jako stezka pro chodce s povolením vjezdu jízdních kol (C7a, E13) s asfaltovým krytem, šířky 3m. Součástí díla budou dále přeložky kabelových sítí, úprava odvodnění a zřízení nové opěrné zdi. Na základě tohoto Dodatku bude na tuto Etapu 2 zpracována samostatná projektová dokumentace včetně zajištění výkonu inženýrské činnosti dle přílohy č. 15 vyhl. 499/2016 Sb.

Specifikace víceprací je přílohou č. 1 tohoto Dodatku ke Smlouvě.

III. Změna čl. IV. Doba plnění díla

1. Čl. IV. odst. 1 smlouvy se mění takto:

- a) Termín plnění Etapy 1: po zveřejnění smlouvy v registru smluv
- b) zahájení plnění Etapy 2: ihned po zveřejnění Dodatku č. 1 v registru smluv

2. Čl. IV. odst. 2 smlouvy se mění takto:

Dokončení celého díla tj. předání ÚR a SP s vyznačením právní moci : do 30.4.2020

IV. Změna čl. V. Smlouvy (Cena za dílo)

1. Čl. IV. odst. 1. Smlouvy se mění takto:

Původní cena dle SOD bez DPH:	981 400,-Kč
DPH	206 094,- Kč
Původní cena dle SOD vč. DPH:	1 187 494,-Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 1 bez DPH:	632 700,- Kč
DPH:	132 867,-Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 1 vč. DPH:	765 567,-Kč
Cena celkem vč. dodatku č. 1 bez DPH:	1 614 100,-Kč
DPH:	338 961,-Kč
Cena celkem vč. dodatku č. 1 vč. DPH:	1 953 061,-Kč

V.
Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení této Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
2. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s. (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, a.s., která je veřejně přístupná, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Dodatku, číselné označení tohoto Dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Objednatel.
4. Tento Dodatek je sepsán ve 2 vyhotoveních s platností originálu, přičemž Objednatel i Zhotovitel obdrží po 1 vyhotovení.
5. Příloha:
Příloha č. 1 – Specifikace ceny víceprací
6. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku, že s jeho obsahem souhlasí, a že Dodatek uzavírají svobodně a vážně, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.

V Praze dne: 13. 09. 2019


Objednatel:

**Technická správa komunikací
hl. m. Prahy, a.s.**

Zhotovitel:

**DOPRAVNÍ A INŽENÝRSKÉ PROJEKTY s.r.o.,
zkráceně: DIPRO, spol. s r.o.**

.....
Mgr.
gene



.....
Ing.
jed



DIPRO, spol. s r.o.
Modřanská 11/1387
140 00 PRAHA 4



Průvodní č. 1

DIPRO, spol. s r. o.®

Dopravní a inženýrské projekty,
projektová, inženýrská a konzultační kancelář
Modřanská 11/1387, 143 00 Praha 4 - Modřany
Tel.: 2 4177 0144, 2 4177 1639, 2 4177 2357 Fax 2 4177 3885
e-mail: dipro@dip.cz http://www.dip.cz

Vaše č.j.:
ze dne:

Technická správa komunikací
hl. m. Prahy, a.s.
Řásnovka 770/8
110 15 Praha 1

Praha, 18.07.2019

Věc: Nabídka na zpracování projektové dokumentace k územnímu řízení, stavebnímu povolení včetně výkonu inženýrské činnosti a zpracování dokumentace pro výběr zhotovitele /DVZ/ v podrobnosti pro provedení stavby

Cyklotrasa Nádraží Krč – Kamýk – stavební úpravy v ulici Sulická v úseku od ulice Před Nádražím k ulici U Krčského nádraží

1. Obsah nabídky

Tento průvodní dopis nabídky včetně specifikace a kalkulace

2. Identifikace uchazeče

DOPRAVNÍ A INŽENÝRSKÉ PROJEKTY, s. r.o. (zkr. DIPRO; spol. s r.o.)
Modřanská 11/1387, 143 00 Praha 4 - Modřany
IČO: 485 92 722 DIČ: CZ485 92 722
bank. spojení: Čsp, Praha 4, č.úctu 697 27 339/0800
statutární zástupci: Ing. Jan Zrzavý (jednatel)
vykonavatel projektu: Ing. Daniel Polič, Ph.D. (AI) – komunikace
Ing. Miroslav Málek

3. Prohlášení uchazeče

Uchazeč se seznámil se všemi vstupními podmínkami uvedenými pro zpracování požadované projektové dokumentace. Místo a způsob řešení je mu znám a uznává je za rozhodující pro vznik smluvního vztahu. Nabídka obsahuje veškeré práce pro provedení díla. Veškeré dodatečné změny budou projednány v předstihu se zadavatelem, který je odsouhlasí.

4. Předmět nabídky

Předmětem nabídky je vypracování projektové dokumentace pro Územní rozhodnutí, Stavební povolení a dokumentace pro výběr zhotovitele v podrobnosti pro provedení stavby včetně výkonu IČ cyklostezky v ulici Sulická v úseku od ulice Před Nádražím k ulici U Krčského nádraží. Na základě SoD A/3/18/4020/147 projektant zpracoval návrh projektové dokumentace v požadovaném úseku prostřednictvím svislého a vodorovného dopravního značení. Projektovou dokumentaci prezentoval na výrobním výboru, který se konal 16.05.2019. Na výrobním výboru bylo konstatováno, že cyklostezka v ulici Sulická nelze z bezpečnostních důvodů řešit pouze dopravním značením, ale bude nutná kompletní rekonstrukce uličního prostoru pro vytvoření stezky pro chodce s povoleným vjezdem jízdních kol.

5. Doba plnění veřejné zakázky

Dokončení celého díla tj. předání ÚR+SP v p.m.

do 30.4.2020