



**Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví**  
Ruská 85, 100 05 Praha 10

## **DODATEK č. III ke smlouvě o dílo ze dne 18.12.2018**

Níže uvedeného dne, měsíce a roku

**Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví,**  
IČO 00023841, se sídlem Ruská 2412/85, Praha 10 – Vinohrady, 100 00 Praha 10,  
zastoupený ředitelem  
příspěvková organizace,  
na straně jedné, dále také jen objednatel

a

**Trigema Building a.s.,**  
IČO 27653579, se sídlem Bucharova 2641/14, 158 00 Praha 5,  
zastoupená předsedou představenstva a členem představenstva

na straně druhé, dále také jen zhotovitel

uzavřeli tento

### **Dodatek č. III ke smlouvě o dílo ze dne 18.12.2018:**

#### **Článek I. Úvodní ustanovení**

1. Objednatel v souladu s ustanovením článku V. odst. 5.2 smlouvy o dílo ze dne 18.12.2018 (dále také jen smlouva o dílo) ve znění dodatku č. I ze dne 9. 10. 2019 a dodatku č. II ze dne 9. 10. 2019 stanovil stavební přestávku v provádění díla – zhotovení stavby ke snížení energetické náročnosti Hotelu ILF – sanace a zateplení obálky (registrační číslo projektu CZ.05.5.18/0.0/0.0/16\_039/0004356).

2. Na základě jednání objednatele a zhotovitele a po odborném posouzení se smluvní strany dohodly na obsahu tohoto dodatku.

3. Objednatel a zhotovitel se shodně vyjadřují, že jsou na základě tohoto dodatku vázáni všemi ustanoveními obsaženými ve smlouvě o dílo ve znění dodatku č. I ze dne 9. 10. 2019 a dodatku č. II ze dne 9. 10. 2019 s tím, že smluvní strany dále shodně vyjadřují vůli, že od uzavření tohoto dodatku jsou nadále vázány jak právy a povinnostmi obsaženými v uvedené smlouvě o dílo ve znění dodatku č. I ze dne 9. 10. 2019 a dodatku č. II ze dne 9. 10. 2019, tak i těmi právy a povinnostmi obsaženými v tomto dodatku. Smluvní strany rovněž shodně vyjadřují a prohlašují, že s výjimkou níže v tomto dodatku uvedených změn provedených v souladu s tímto dodatkem, zhotoviteli doposud nebránilo nic v řádném provádění díla a že veškeré provádění díla proběhlo v souladu se smlouvou o dílo ve znění dodatku č. I ze dne 9. 10. 2019 a dodatku č. II ze dne 9. 10. 2019.

## **Článek II.**

### **Stavební přestávka v provádění díla**

1. Objednatel a zhotovitel sjednávají, že z důvodu stavební přestávky v provádění díla z důvodů ležících na straně objednatele, jež proběhne ve dnech 10. 10. 2019 až 31. 10. 2019, a to v souladu s ustanovením článku V. odst. 5.2 smlouvy o dílo, se posouvá termín doby provedení díla do 11. 11. 2019.

## **Článek III.**

### **Závěrečná ustanovení**

1. Tento dodatek je vyhotoven v souladu s ustanovením článku 32.1 smlouvy o dílo ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž po uzavření obdrží každá smluvní strana po jednom vyhotovení.

2. Smluvní strany výslovně prohlašují a stvrzují podpisy umístěnými pod tímto dodatkem ke smlouvě o dílo, že je jim obsah dodatku dobře znám v celém jeho rozsahu, že si tento dodatek řádně přečetly a že obsah dodatku je projevem jejich pravé a svobodné vůle.

V Praze dne 9. 10. 2019

V Praze dne 9. 10. 2019