

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo, č. sml. objednatele: E618-S-2133/2019/PH, č. sml. zhotovitele: 19 177 208,
ISPROFIN: 327 321 4901/521 352 0068, uzavřené dne 24.06.2019, (dále jen „Smlouva“) mezi:

1.1. Objednatel:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234; DIČ: CZ70994234

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384

zastoupená **Ing. Petrem Hofhanzlem**, ředitelem Stavební správy západ

(dále jen „objednatel“)

a

1.2. Zhotovitelem:

SUDOP PRAHA a.s.

se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 00

IČO: 25793349; DIČ: CZ25793349

zapsaná v OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6088

zastoupená **Ing. Tomášem Slavíčkem**, předsedou představenstva

Ing. Ivanem Pomykáčkem, místopředsedou představenstva

Mgr. Ing. Evou Kudynovou Klimtovou, místopředsedou představenstva

jako „Správce“ a „Společník 1“

a

STOSMOL, s.r.o.

se sídlem Ústí nad Labem, Mařákova 3079/2, Ústí nad Labem-centrum, PSČ 400 01,

IČO: 28695097; DIČ: CZ28695097

zapsaná do OR u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 27214

zastoupená **Ing. Jiřím Štolbou**, jednatelem společnosti

Ing. Lukášem Babickým, jednatelem společnosti

Ing. Miroslavem Váňou, jednatelem společnosti

jako „Společník 2“

společníci společnosti „**SP + STOSM_Kutná Hora, posun st. místa_TP**“ (dále jen „Společnost“),

založené v souladu se smlouvou o sdružení ve společnosti ze dne 29. 04. 2019 podle ustanovení § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění (dále jen Společenská smlouva) se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 00, kdy správcem společnosti je obchodní firma SUDOP PRAHA a.s., se sídlem na adrese: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 00, IČO: 25793349, která je zmocněna na základě citované smlouvy a Plné moci k podpisu Smlouvy o dílo a ke všem úkonům souvisejícím s plněním Smlouvy o dílo, a to včetně platebního styku a oprávnění k uzavírání dodatků ke Smlouvě o dílo. Originál Společenské smlouvy ze dne 29. 04. 2019, kde je uveden rozsah zastupování, je součástí předložené nabídky.

(dále též společně jako „zhotovitel“)

na zpracování technického průkazu stavby

„Kutná Hora, posun stykového místa“

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 1 je prodloužení termínu odevzdání 1. dílčí etapy plnění díla a ukončení díla. K prodloužení termínu odevzdání 1. dílčí etapy plnění díla a ukončení díla dochází z důvodu rozšíření z původních dvou variant o variantu třetí až k rozhraní stavby „Modernizace traťového úseku Kolín (mimo) – odb. Babín (mimo), vč. Libické spojky“. Tato varianta pak vyvolává potřebu zajištění trakčního napájení systému 25kV AC proti TNS Golcův Jeníkov. To ve svém důsledku vyvolává doplnění a rekonstrukci stávající TNS Kolín systému 3kV DC napájecím systémem 25kV a tedy vznik uzlové kombinované napájecí stanice 3kV DC + 25kV AC. Její dimenzování musí být prověřeno energetickými výpočty v uzlu Kolín, což má dopad i na tuto stavbu.

V návaznosti na shora uvedené se tak smluvní strany dohodly na úpravě článku 4, odst. 4.2 Smlouvy, článku 6, odst. 6.5. Smlouvy. Smluvní strany konstatují, že se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku analogicky s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

I.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany v souladu s ustanovením článku 11, odst. 11.2. Smlouvy dohodly na úpravě a doplnění Smlouvy, číslo smlouvy objednatele: E618-S-2133/2019/PH, číslo smlouvy zhotovitele: 19 177 208, takto:

1) Článek 4 - Lhůty k provedení díla

- ruší se stávající text odst. 4.2. Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

4.2. Zhotovitel bude plnit dílo v následujících dílčích etapách:

<u>Část Díla</u>	<u>Termín plnění</u>	<u>Popis činností prováděných v Dílčí etapě</u>	<u>Podmínky dokončení Dílčí etapy</u>
Datum zahájení prací	po nabytí účinnosti SOD	-	-
1. Dílčí etapa	do 5 měsíců od nabytí účinnosti SOD	Zpracování TP k připomínkám	Předávací protokol
Ukončení díla	do 7 měsíců od nabytí účinnosti SOD	Kompletní odevzdání TP po připomínkách	Předávací protokol

2) Článek 6 - Platební podmínky

- ruší se stávající text odst. 6.2. Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

6.2. V návaznosti na plnění termínů při zpracování díla dle čl. 4, odst. 4.2. této smlouvy, bude zhotovitel fakturovat cenu takto:

- Předání díla dle odst. 4.2 smlouvy - **1. dílčí etapa plnění - do 5 měsíců od nabytí účinnosti SOD (podmíněno Zpracováním TP k připomínkám)**, fakturace ceny ve výši **60% celkové ceny díla**. Daňový doklad - fakturu v celkové výši **354 000,- Kč** (bez DPH) předloží zhotovitel **do 15 dnů po předání a převzetí této části díla**.
- Předání díla dle odst. 4.2 smlouvy - **Ukončení díla – do 7 měsíců od nabytí účinnosti SOD (podmíněno předložením kompletního odevzdání TP po připomínkách)**, fakturace ceny ve výši **40 % celkové ceny díla**. Daňový doklad - fakturu v celkové výši **236 000,- Kč** předloží zhotovitel **do 15 dnů po předání a převzetí celého díla**.

Daň z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) bude zhotovitelem účtována v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen „zákon o DPH“).

II.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění (dále jen registr smluv).
2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 1 v registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy, číslo smlouvy objednatele: E618-S-2133/2019/PH, číslo smlouvy zhotovitele: 19 177 208, nedotčená dodatkem č. 1, se nemění.
4. Dodatek č. 1 je vyhotoven v **pěti (5)** vyhotoveních, z nichž **dvě (2)** vyhotovení obdrží objednatel a **tři (3)** vyhotovení obdrží zhotovitel.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

V Praze dne 21-09-2019

V Praze dne 20.09.2019

Za objednatele:

Za zhotovitele: SUDOP PRAHA a.s., Správce společnosti „SP + STOSM_Kutná Hora, posun st. místa_TP“:

.....
Ing. Petr Hofhanzl
ředitel
Stavební správa západ

.....
Ing. Tomáš Slaviček
předseda představenstva
SUDOP PRAHA a.s.

.....
Ing. Eva Kudynová Klímtová
místopředseda představenstva
SUDOP PRAHA a.s.

Za STOSMOL, s.r.o., společníka 2 společnosti „SP + STOSM_Kutná Hora, posun st. místa_TP“ na základě Společenské smlouvy ze dne 29. 04. 2019 a Plné moci

.....
Ing. Tomáš Slaviček
předseda představenstva
SUDOP PRAHA a.s.

.....
Ing. Eva Kudynová Klímtová
místopředseda představenstva
SUDOP PRAHA a.s.

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 469072

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 3ca6a4db-2749-40f8-a895-b6b952236502

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Monika ŠÍMOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 04.11.2019 13:01:02



ff3db9a8-c813-4a37-b39b-ee5f4db77b49