



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Doprava

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastruktury



**Dodatek č. 4
ke Smlouvě o dílo na
ZHOTOVENÍ PROJEKTU STAVBY A VÝKON AUTORSKÉHO
DOZORU PROJEKTANTA PŘI REALIZACI STAVBY,**

číslo smlouvy Objednatele: Smlouvy č. obj. E618-S-2373/2017/Svj; č. zhot.: SEU 17-030.640, uzavřené
dne 10. 4. 2017, ve znění dodatku č. 1 a dodatku č. 2 a dodatku č. 3

**Název zakázky: „Rekonstrukce nástupišť a zřízení bezbariérových
přístupů v žst. Lovosice“**

Smluvní strany:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

se sídlem:

Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
spisová značka A 48384

zastoupena:

Ing. Petrem Hofhanzlem, ředitelem Stavební správy západ

Korespondenční adresa:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

(dále jen „Objednatel“)

číslo smlouvy:

E618-S-2373/2017/Svj

ISPROFIN/ISPROFOND:

327 321 4901/542 351 0002

a

společníky Společnosti

„SEU + SP_ŽST Lovosice_nástupiště_P“ (dále jen „Společnost“)

SUDOP EU a.s.

se sídlem:

Olšanská 2643/1a, Žižkov, 130 00 Praha 3

IČO: 05165024, DIČ: CZ05165024

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
spisová značka B 21645

zastoupena:

Ing. Tomášem Slavičkem, statutárním ředitelem

prokura

Ing. Miroslav Váňa, výrobní ředitel

Korespondenční adresa:

Olšanská 2643/1a, 130 00 Praha 3, Žižkov

jako „Správce“ a „Společník 1“

a

SUDOP PRAHA a.s.

se sídlem:

Praha 3 - Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80

IČO: 25793349, DIČ: CZ25793349

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
spisová značka B 6088

zastoupena:

Ing. Tomášem Slavičkem, předsedou představenstva

Ing. Ivanem Pomykáčkem, místopředsedou představenstva

Mgr. Ing. Evou Kudynovou Klimtovou, místopředsedou představenstva

jako „Společník 2“

zastoupen společností SUDOP EU a.s. se sídlem Olšanská 2643/1a, Žižkov,
130 00 Praha 3, IČ: 05165024 na základě Plné moci a Smlouvy o společnosti
ze dne 09. 03. 2017
(dále společně uvádění jako „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: **SEU 17-030.640**

PREAMBULE

Smluvní strany konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 4 ke Smlouvě o dílo, č. obj.: E618-S-2373/2017/Svj; č. zhot.: SEU 17-030.640, uzavřené dne 10. 4. 2017, ve znění dodatku č. 1, dodatku č. 2 a dodatku č. 3 (dále jen „Smlouva“) je doplnění nového termínu plnění dílčí etapy 5a., jejímž obsahem je aktualizace Záměru projektu stavby.

Vzhledem ke skutečnosti, že došlo k navýšení předpokládaných stavebních nákladů ve fázi Dokumentace pro stavební povolení oproti schválenému Záměru projektu (dále jen jako „ZP“) o částku přesahující 10%, je nutno dle směrnice V-2/2012 ve znění č.4, odst. 6.9.1. předložit na příslušný odbor Ministerstva dopravy aktualizaci ZP.

S ohledem na tuto skutečnost se smluvní strany dohodly na doplnění nového termínu plnění dílčí etapy 5a., jejímž obsahem je předání dokumentace aktualizace ZP. Současně, s ohledem na rozsah a účel stavby, což je především zkvalitnění podmínek pro cestující veřejnost, bude provedeno ekonomické hodnocení provedeno metodou MKA.

V souvislosti s těmito skutečnostmi se smluvní strany dohodly na úpravě přílohy č. 4 Smlouvy - Rozpis ceny díla a přílohy č. 5 Smlouvy - Harmonogram plnění, kde dochází k vložení nového termínu plnění dílčí etapy 5a., jejímž obsahem je předání aktualizace ZP.

Současně Zhotovitel prohlašuje, že v souvislosti s vložení nového termínu plnění dílčí etapy 5a v Harmonogramu plnění v Příloze č. 5 Smlouvy nebude uplatňovat vůči Objednateli žádné nároky, ani zvýšení Ceny Díla .

U shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb., v platném znění.

I.

Na základě výše uvedených skutečností se smluvní strany dohodly s odvoláním na ustanovení čl. 5, odst. 5.3 Smlouvy na úpravě a doplnění Smlouvy takto:

1. Čl. 5 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Smluvní strany podpisem tohoto dodatku ruší čl. 5., odst. 5.13 Smlouvy a nahrazují jej novým textem v tomto znění:

- „Příloha č. 1: *Specifikace Díla - (nové znění přílohy č. 1 k datu podpisu dodatku č. 3)*
- Příloha č. 2: *Obchodní podmínky - OP/P/07/16*
- Příloha č. 3: *Technické podmínky:*
a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb)

b) *Všeobecné technické podmínky projekt stavby - VTP/P/05/17*
c) *Zvláštní technické podmínky, č.j. 984/2017-SŽDC-SSZ-ÚT-1-Hrs*

<u>Příloha č. 4:</u>	<i>Rozpis Ceny Díla (nové znění přílohy č. 4 k datu podpisu dodatku č. 4)</i>
<u>Příloha č. 5:</u>	<i>Harmonogram plnění - (nové znění přílohy č. 5 k datu podpisu dodatku č. 4)</i>
<u>Příloha č. 6:</u>	<i>Oprávněné osoby</i>
<u>Příloha č. 7:</u>	<i>Seznam požadovaných pojištění</i>
<u>Příloha č. 8:</u>	<i>Seznam poddodavatelů</i>
<u>Příloha č. 9:</u>	<i>Související dokumenty</i>
<u>Příloha č. 10:</u>	<i>Zmocnění pro Správce Společnosti“</i>

2) Příloha č. 4 Smlouvy o Dílo – Rozpis Ceny Díla

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 4 Smlouvy – Rozpis Ceny Díla. Ruší se znění přílohy č. 4 platné k datu podpisu dodatku č. 3 Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 4, které je přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 4 (současně příloha č. 4 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

3) Příloha č. 5 Smlouvy o Dílo – Harmonogram plnění

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 5 Smlouvy – Harmonogram plnění. Ruší se znění přílohy č. 5 platné k datu podpisu dodatku č. 3 Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 4, které je přílohou č. 2 tohoto dodatku č. 4 (současně příloha č. 5 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

II.

1. Tento dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 4 zůstávají v platnosti.
3. Tento dodatek č. 4 je vyhotoven ve čtyřech **(4)** vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží dvě **(2)** vyhotovení a Zhotovitel obdrží dvě **(2)** vyhotovení.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 4 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.

5. Nedílnou součástí dodatku č. 4 Smlouvy je tato příloha:

- Příloha č. 1 – aktualizovaná příloha č. 4 Smlouvy – Rozpis Ceny Díla (nahrazuje přílohu č. 4 Smlouvy)
- Příloha č. 2 – aktualizovaná příloha č. 5 Smlouvy - Harmonogram plnění (nahrazuje přílohu č. 5 Smlouvy)

V Praze dne: 23 -10- 2019

Za SUDOP EU a.s. – Správce Společnosti:

V Praze dne: 17 -10- 2019

Ing. Petr Hofhanzl
ředitel, Stavební správa západ
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Ing. Tomáš Slaviček
statutární ředitel
SUDOP EU a.s.

Za SUDOP PRAHA a.s. - Společníka 2, na základě
Smlouvy o společnosti a plné moci ze dne 9. 3. 2017 :

.....
Ing. Tomáš Slaviček
statutární ředitel SUDOP EU a.s.

Příloha č. 4
Rozpis Ceny Díla

- **Cena za zpracování Projektu (podle členění na základní a dodatečné služby) a autorského dozoru:**

1. Základní služby na zpracování Projektu

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství ¹⁾	Jednotková cena ²⁾	Cena celkem ³⁾
1	Zpracování projektu stavby vyjma příloh G, H a I, včetně všech dílčích odevzdání, dle Směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 v platném znění dle VTP a ZTP	■	■	■	■
2	Stanovení nákladů stavby v rozsahu položkových rozpočtů jednotlivých SO a PS a souhrnného rozpočtu stavby (v rozsahu přílohy G - dle směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP)	■	■	■	■
3	Kompletní dokladová část (v rozsahu přílohy H - dle směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP) včetně inženýrské činnosti	■	■	■	■
4	Kompletní geodetická část (v rozsahu přílohy I - dle směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP) včetně inženýrské činnosti	■	■	■	■
5	Definitivní odevzdání dokumentace, dle SOD v listinné formě (dle požadavku VTP a ZTP)	■	■	■	■
6	Definitivní odevzdání dokumentace, dle SOD v elektronické formě (dle požadavku VTP a ZTP)	■	■	■	■
Celkem za základní služby:					■

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

2. Dodatečné služby na zpracování Projektu

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství *)	Jednotková cena *)	Cena celkem *)
7	Aktualizace záměru projektu dle požadavku VTP a ZTP)	■	■	■	■
8	Zajištění mapových podkladů	■	■	■	■
9	Geodetické práce	■	■	■	■
10	Doplňující geotechnický průzkum pro železniční spodek	■	■	■	■
11	Doplňující geotechnický a stavebně technický průzkum staveb	■	■	■	■
12	Jiné průzkumy (např. pyrotechnický průzkum; pedologický průzkum atd.)	■	■	■	■
13	Zajištění vydání osvědčení o shodě notifikovanou osobou v přípravě	■	■	■	■
14	Koordinátor BOZP v přípravě	■	■	■	■
15	Zpracování žádosti o spolufinancování stavby dle požadavku VTP a ZTP	■	■	■	■
16	Zajištění technických podkladů pro vypracování zadávací dokumentace na výběr zhotovitele stavby dle požadavku VTP a ZTP	■	■	■	■
17	Aktualizace posouzení vlivu stavby na životní prostředí	■	■	■	■
Celkem za dodatečné služby:					■

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

3. Cena za výkon autorského dozoru

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství *)	Jednotková cena *)	Cena celkem *)
18	rozsah činnosti při výkonu autorského dozoru projektanta v rámci realizace Stavby dle čl. 4 Obchodních podmínek	■	■	■	■

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

Uvedená cena za výkon autorského dozoru zahrnuje veškeré náklady na výkon autorského dozoru po celou předpokládanou dobu realizace Stavby (předpoklad ■ měsíců) v celkovém počtu ■ hodin. Uvedená cena za výkon autorského dozoru odpovídá pracnosti a rozsahu Stavby a zahrnuje veškeré náklady na činnosti související s výkonem autorského dozoru včetně cestovních výloh, v předpokládané době realizace Stavby.

▪ Cena Díla:

<u>Cena Díla (bez DPH)</u>	<u>Výše DPH</u>	<u>Cena Díla (s DPH)</u>
<u>5 983 900,- Kč</u>	<u>1 256 619,- Kč</u>	<u>7 240 519,- Kč</u>
<u>z toho:</u>		
<u>Cena za zpracování Projektu</u>		
<u>██████████</u>	<u>██████████</u>	<u>██████████</u>
<u>Cena za výkon autorského dozoru</u>		
<u>██████████</u>	<u>██████████</u>	<u>██████████</u>

▪ Rozpis jednotlivých položek Ceny Díla podle členění na Dílčí etapy zpracování Projektu a výkon autorského dozoru:

<u>Specifikace položky</u>	<u>Cena položky (bez DPH)</u>	<u>Cena položky (s DPH)</u>
1. <u>Dílčí etapa</u>	<u>██████████</u>	<u>██████████</u>
2. <u>Dílčí etapa</u>	<u>██████████</u>	<u>██████████</u>
3. <u>Dílčí etapa</u>	<u>██████████</u>	<u>██████████</u>
4. <u>Dílčí etapa</u>	<u>██████████</u>	<u>██████████</u>
5a. <u>Dílčí etapa</u>	<u>██████████</u>	<u>██████████</u>
5. <u>Dílčí etapa</u>	<u>██████████</u>	<u>██████████</u>
6. <u>Výkon autorského dozoru</u>	<u>██████████</u>	<u>██████████</u>
<u>Celkem:</u>	<u>5 983 900,00 Kč</u>	<u>7 240 519,00 Kč</u>

Příloha č. 5

Harmonogram plnění

<u>Část Díla</u>	<u>Doba plnění</u>	<u>Popis činností prováděných v Dílčí etapě</u>	<u>Podmínky dokončení Dílčí etapy</u>
Termín zahájení prací	ihned po podpisu Smlouvy	-	-
1. Dílčí etapa	do 3 měsíců po předání podkladů (geodet.zaměření dokončené stavby Rek. zabezpečovacího zařízení žst Lovosice)	Návrh technického řešení Projektu k připomínkovému řízení	Předávací protokol k dané dílčí etapě
2. Dílčí etapa	do 3 měsíců po 1. dílčím termínu	Dílčí předání Projektu se zapracovanými připomínkami bez dokladové části	Předávací protokol k dané dílčí etapě
3. Dílčí etapa	do 2 měsíců po 2. dílčím termínu	Podání žádosti o stavební povolení	Kopie žádosti předaná Objednateli, potvrzená podatelnou stavebního úřadu
4. Dílčí etapa	do 3 měsíců po 3. dílčím termínu	Nabytí právní moci stavebního povolení Předání žádosti o spolufinancování z OPD	Stavební povolení v právní moci, předané Objednateli Předávací protokol (pro část díla)
5a. Dílčí etapa	do 15. 11. 2019	Předání aktualizace ZP	Předávací protokol k dané dílčí etapě
5. Dílčí etapa	do 1 měsíce od termínu 3. dílčí etapy	Definitivní předání Projektu s kompletní dokladovou částí, náklady a oceněnými soupisy prací ve struktuře dle VTP, a návrhem ZTP na realizaci stavby	Protokol o provedení Díla
6. Dílčí etapa	13 měsíců (předpoklad zahájení 07/2020)	Autorský dozor projektanta při realizaci Stavby; Zhotovitel se zavazuje provádět autorský dozor ode dne zahájení realizace stavby do ukončení realizace stavby v předpokládané délce 13 měsíců	Výkaz poskytnutých služeb (1 x za čtvrtletí) - stručný popis výkonů a specifikace výkonu autorského dozoru projektanta
Termín dokončení Díla	předpoklad do 08/2021 (v závislosti na zahájení 6. dílčí etapy)	-	Po ukončení přejímacího řízení Stavby a předložení výkazu poskytnutých služeb (o výkonu autorského dozoru projektanta)

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 469063

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: d65ca44a-43f1-4296-b136-bcf11b25b010

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Monika ŠÍMOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 04.11.2019 12:58:01

