



Dodatek č. 4

ke Smlouvě o dílo na
**ZHOTOVENÍ PROJEKTU STAVBY A VÝKON AUTORSKÉHO
DOZORU PROJEKTANTA PŘI REALIZACI STAVBY**

„Rekonstrukce ŽST Lysá nad Labem“

Smluvní strany:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

se sídlem: **Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město**

IČO: **70994234** DIČ: **CZ70994234**

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka **A 48384**

zastoupena: **Ing. Mojmírem Nejezchlebem**, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy

na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 02. 2018

Korespondenční adresa: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

(dále jen „Objednatel“)

a

Společníci Společnosti „SP+SPEU+MMD_ŽST Lysá nad Labem_P“

založené Smlouvou o společnosti ze dne 10. 03. 2017

SUDOP EU a.s.

se sídlem: **Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 00**

IČO: **05165024**, DIČ: **CZ05165024**

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka **B 21645**

zastoupena: **Ing. Tomáš Slaviček**, statutární ředitel

Korespondenční adresa: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 00

jako „Správce“ a „Společník 1“

a

SUDOP PRAHA a.s.

se sídlem: **Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80**

IČO: **25793349**, DIČ: **CZ25793349**

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka **B 6088**

zastoupena: **Ing. Tomáš Slaviček**, předseda představenstva, **Ing. Ivan Pomykáček**, místopředseda představenstva a **Mgr. Ing. Eva Kudynová Klímová**, místopředseda představenstva

Korespondenční adresa: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80

jako „Společník 2“

a

Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.

se sídlem: **Praha 1, Národní č. p. 984/15, PSČ 110 00**

IČO: 48588733, DIČ: CZ48588733

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 14051
zastoupena: Ing. Radko Bucek, jednatel, Ing. Jan Loško, jednatel, James Huw Keir Harris jednatel,
Ian Martin Richard Galbraith, jednatel,

Ondřej Kokeš, prokura, Ing. Petr Makásek, Ph.D., prokura, Ing. Michal Babič, prokura

Korespondenční adresa: Praha 1, Národní č. p. 984/15, PSČ 110 00

jako „Společník 3“

oba zastoupení společností SUDOP EU a.s. se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80,
IČ: 05165024 na základě Smlouvy o společnosti ze dne 10.3.2017 a jejího dodatku č.1 ze dne 10.9.2017
(dále jen „Zhotovitel“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, tento

Dodatek č. 4 – dohodu o ukončení smlouvy o dílo

podle ustanovení § 1981 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších
předpisů

(dále jen „dodatek č. 4“)

I.

Úvodní ustanovení

- 1) Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 12. 07. 2017 smlouvu o dílo číslo smlouvy objednatele: E618-S-3449/2017/Pal (ISPROFIN/ISPROFOND: 327 321 4901/521 3520019), resp. číslo smlouvy zhotovitele: SEU 17-050.640, jejímž předmětem bylo zhotovení projektu stavby a výkon autorského dozoru projektanta při realizaci stavby „Rekonstrukce ŽST Lysá nad Labem“ dále jen „smlouva o dílo“) a následně dodatky k SOD č. 1 ze dne 5.4.2018, č. 2 ze dne 9.4.2018 a dodatek č. 3 ze dne 30.07.2018.
- 2) Objednatel a zhotovitel uzavírají tento dodatek č. 4 za účelem ukončení smlouvy o dílo, přičemž oba shodně konstatují, že smlouva o dílo nebyla do současné doby naplněna.

II.

Předmět dodatku

- 1) Účastníci tímto ukončují smlouvu o dílo s ohledem na zjištěné skutečnosti objednatele, které mají zásadní vliv na zpracovávané technické řešení a kolejové uspořádání v železniční stanici Lysá nad Labem.
- 2) V průběhu zpracování dokumentace projektu stavby bylo zjištěno, že navržené a sledované technické řešení stavby v požadovaném rozsahu není v souladu se záměry, které plynou z připravovaných studií „Studie proveditelnosti Praha – Mladá Boleslav – Liberec“ a aktualizace studie proveditelnosti „Optimalizace trati Kolín – Všetaty – Děčín“.
- 3) Předmětem dodatku je finanční vypořádání mezi smluvními stranami za vykonané práce (viz příloha č. 1), a to ke dni přerušení prací, v souladu s pokynem objednatele o přerušení projekčních prací, zaslaným dopisem č. j. 412/2019-SŽDC-SSZ-ÚT1 dne 9.1.2019. Uvedeným pokynem došlo k pozastavení projektových prací na uvedené akci ke dni obdržení dopisu, tj. k 11. 1. 2019. Dále pokračovaly pouze práce potřebné pro řešení majetkoprávního vyrovnání pro pozemky, dotčené trvalým zábořem uvažované stavby, viz uvedený pokyn.
- 4) Účastníci tímto konstatují, že vyjma daňového dokladu, vystaveného zhotovitelem (ev. číslo 21964083) faktura – daňový doklad č. 2135219810 s DUZP k 30. 10. 2019, na částku ve výši 4.601.650,- Kč bez DPH, který bude objednatelem uhrazen nejpozději do 31.12.2019, jsou ke dni uzavření tohoto dodatku mezi nimi vypořádány veškeré finanční záležitosti a že jim vůči sobě navzájem z titulu ukončení smlouvy o dílo neplynou žádné další finanční či jiné právní nároky.

III.

Závěrečná ustanovení

- 1) Tato dohoda se vyhotovuje v pěti vyhotoveních s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží dvě vyhotovení a Zhotovitel obdrží tři vyhotovení.
- 2) Tato dohoda nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 3) Účastníci dohody prohlašují, že dohoda byla sepsána podle jejich pravé, vážné a svobodné vůle, nebyla uzavřena v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.
- 4) Nedílnou součástí této dohody o ukončení smlouvy je Příloha č.1 - Finanční vypořádání mezi smluvními stranami za vykonané práce.

V Praze dne: 30. 10. 2019

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

V Praze dne: 30. 10. 2019

.....
Ing. Tomáš Slavíček
statutární ředitel
SUDOP EU a.s.

.....
Ing. Tomáš Slavíček
na základě Smlouvy o společnosti a Plné moci
SUDOP PRAHA a.s.

.....
Ing. Tomáš Slavíček
na základě Smlouvy o společnosti a Plné moci
Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.

"Rekonstrukce ŽST Lysá nad Labem"

Projekt stavby a výkon autorského dozoru

1. Základní služby

cena dle díla dle SoD

Položka	Pops	Měrná jednotka	Množství	Jednotková cena	Cena celkem za položku
1	Zpracování projektu stavby výjma příloh G, H a I, včetně všech dílčích odevzdání, dle Směrnice GR SŽDC č. 11/2006 v platném znění dle VTP a ZTP	■	■	■	■
2	Stanovení nákladů stavby v rozsahu položkových rozpočtů jednotlivých SO a PS a souhrnného rozpočtu stavby (v rozsahu přílohy G – dle směrnice GR SŽDC č. 11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP)	■	■	■	■
3	Dokladová část (v rozsahu přílohy H – dle směrnice GR SŽDC č. 11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP mimo podkladů pro majetkoprávní vypořádání) včetně inženýrské činnosti	■	■	■	■
4	Dokladová část (část přílohy H – Podklady pro majetkoprávní vypořádání) včetně inženýrské činnosti	■	■	■	■
5	Kompletní geodetická část (v rozsahu přílohy I – dle směrnice GR SŽDC č. 11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP) včetně inženýrské činnosti	■	■	■	■
6	Definitivní odevzdání dokumentace, dle SOD v listinné formě (dle požadavku VTP a ZTP)	■	■	■	■
7	Definitivní odevzdání dokumentace, dle SOD v elektronické formě (dle požadavku VTP a ZTP)	■	■	■	■
Celkem					■

2. Dodatečné služby

Položka	Pops	Měrná jednotka	Množství	Jednotková cena	Cena celkem za položku
8	Zajištění mapových podkladů	■	■	■	■
9	Geodetické práce	■	■	■	■
10	Doplňující geotechnický průzkum pro Ietermální spodek	■	■	■	■
11	Doplňující geotechnický a stavební technický průzkum staveb	■	■	■	■
12	Jiné průzkumy (např. pyrotechnický průzkum, pedologický průzkum atd.)	■	■	■	■
13	Dokumentace pro registr subsystémů včetně prohlášení o ověření subsystémů	■	■	■	■
14	Dokumentace pro posouzení shody včetně zajištění vydání osvědčení o shodě notifikovanou osobou v přípravě	■	■	■	■
15	Koordinátor a dokumentace BOZP v přípravě	■	■	■	■
16	Zpracování žádosti o spolufinancování stavby dle požadavku VTP a ZTP	■	■	■	■
17	Zajištění technických podkladů pro vypracování zadávací dokumentace na výběr zhotovitele stavby dle požadavku VTP a ZTP	■	■	■	■
18	Zajištění potřebné dokumentace, její projednání a předložení návrhu na změnu schváleného územního plánu pro řešení problematiky areálu ZZN.	■	■	■	■
Celkem					■

3. Cena za výkon autorského dozoru

Položka	Pops	Měrná jednotka	Množství	Jednotková cena	Cena celkem za položku
18	rozsaH činnosti při výkonu autorského dozoru projektanta v rámci realizace Stavby dle čl. 4 Obchodních podmínek	■	■	■	■
Celkem					■

3. Cena zakázky celkem

Položka	Pops	Měrná jednotka	Množství	Jednotková cena	Cena celkem za položku
položka 1					■
položka 2					■
položka 3					■
Celkem					52 825 000 Kč

fakturace dle dílčích termínů

1. dílčí termín
2. dílčí termín
- 4a. dílčí termín
- 4b. dílčí termín
3. dílčí termín
5. dílčí termín
6. dílčí termín
7. dílčí termín
- 4c. dílčí termín

plnění celkem

Finanční vyrovnání za provedené práce dle rozpozu

k datu dohody o ukončení smlouvy o dílo

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 469051

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: becad6ec-4c4d-48b2-a0ab-2c1293fd74ee

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Monika ŠÍMOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 04.11.2019 12:55:01



0cb5cc07-5242-42a8-96e3-e30b6f7e2b5a