



MHMPXPCLR5BK

Stejnopis č.: 1

KČ: P18V00148476

DODATEK č. 1
SMLOUVA O DÍLO
na zhotovení studie

ke stavbě č. 44546 Most Podbaba Troja
číslo smlouvy objednatele: DIL/22/04/000454/2018
číslo smlouvy zhotovitele: 7580/MP

uzavřená podle ustanovení §§ 2586-2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“), níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi:

1. Hlavní město Praha

se sídlem: Mariánské náměstí 2, 110 01 Praha 1
IČO: 00064581,
DIČ: CZ 00064581, reg. dle § 94 z. č. 235/2004 Sb. o DPH v platném znění
bankovní spojení: PPF banka a.s., Praha
číslo účtu: 20028-5157998/6000
zastoupeno: Ing. Karlem Prajerem, ředitelem investičního odboru Magistrátu hlavního města Prahy

a

2. METROPROJEKT Praha a.s.

se sídlem: náměstí I. P. Pavlova 1786/2, Praha 2 – Nové Město, PSČ 120 00
IČO: 45271895
DIČ: CZ45271895, reg. dle § 94 z. č. 235/2004 Sb. o DPH v platném znění
bankovní spojení: Komerční banka a.s.
číslo účtu: 9302021/0100
zastoupená: Ing. Davidem Krásou, předsedou představenstva
Ing. Vladimírem Seidlem, místopředsedou představenstva

Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o dílo na zhotovení studie č. DIL/22/04/000454/2018 (číslo smlouvy zhotovitele: 7580/MP) ze dne 28.12.2018 na zhotovení studie na stavbu č.44546 Most Podbaba-Troja (dále jen “Smlouva“)



I. Předmět Dodatku č. 1

1. Předmět plnění

Na základě projednání konceptu studie vyvstala potřeba řešení vedení tramvajové trati podél železniční trati s možností zachování ulice Podbabská a vedení tramvajové trati na Suchdol. Z tohoto důvodu se předmět Smlouvy rozšiřuje o:

- 1) vypracování varianty, ve které povede tramvajová trať v podobné výškové úrovni jako železniční trať a na potřebnou výškovou úroveň začne stoupat až při odbočení nad ulici Podbabská tj. až na mostní konstrukci. Tomuto řešení bude uzpůsoben i vlastní návrh (rozdílné konstrukce mostu v předpolí, atd.). Pokud by tato varianta nebyla proveditelná, bude zpracováno zdůvodnění, konkrétně vyznačení do výkresu (řezu) s přesným pojmenováním problémů. Výstupem bude řez v místě odbočování TT na most, případně slovní komentář (dle výsledku prověření).
- 2) prověření varianty, kde je tramvajová trať vedena nad automobilovou dopravou (formou estakády, formou otevřené galerie,...). Důležitým milníkem bude půdorysné vyznačení stoupání na estakádu. Výstupem bude situace, řez v místě nájezdu na estakádu a řez v místě odbočování TT na most.

Obě výše uvedená řešení budou zpracována pro most situovaný v poloze vedoucí přes Císařský ostrov

2. Lhůta plnění

Zhotovitel se zavazuje provést dílo tak, aby dopracování studie na základě projednání bylo bez vad předáno objednateli nejpozději do: 7. 11. 2019

3. Cena díla a platební podmínky

V souladu s rozšířením předmětu plnění tak jak je popsáno v čl. I., odst. 1 se mění cena díla uvedená v čl. III. Smlouvy, která je cenou maximálně přípustnou, takto:

Celková cena díla:

	<i>Cena bez DPH</i>	<i>DPH 21%</i>	<i>Cena vč.DPH 21%</i>
Původní cena:	1 860 000,00 Kč	390 600,00 Kč	2 250 600,00 Kč
Cena předmětu dodatku č.1:	134 000,00 Kč	28 140,00 Kč	162 140,00 Kč
Nová cena díla vč.dod. č.1:	1 994 000,00 Kč	418 740,00 Kč	2 412 740,00 Kč
<i>Uhrazeno-zpracování konceptu:</i>	<i>1 302 000,00 Kč</i>	<i>273 420,00 Kč</i>	<i>1 575 420,00 Kč</i>
<i>Zbývá k úhradě-dopracování:</i>	<i>692 000,00 Kč</i>	<i>145 320,00 Kč</i>	<i>837 320,00 Kč</i>

Úhrada za dopracování studie ve výši dle dodatku č.1 bude provedena dle platebních podmínek základní smlouvy.

II. Ostatní ujednání

1. Tento dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy. Ostatní ustanovení Smlouvy, která nejsou tímto dodatkem výslovně dotčena, zůstávají nadále beze změny v platnosti.
2. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby Smlouva včetně tohoto dodatku č. 1 byla uvedena v Centrální evidenci smluv (CES), vedené hl. m. Prahou, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselném označení této smlouvy, datu jejího podpisu a textu této smlouvy. Výslovně sjednávají, že uveřejnění této Smlouvy vč. tohoto dodatku č. 1 v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí hl. město Praha.
3. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této Smlouvě a v tomto dodatku č. 1 nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ust. § 540 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
4. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek obsahuje jejich osobní údaje, a ujednávají si, že s jejich uvedením souhlasí. Smluvní strany berou taktéž na vědomí, že ochranu osobních údajů upravuje Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení
5. Smluvní strany ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, berou na vědomí, že mandant je povinným subjektem, a pro tento účel si sjednávají, že obě souhlasí s poskytováním veškerých informací obsažených v této smlouvě žadatelům.
6. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v sedmi stejnopisech s platností originálu, z nichž pět obdrží objednatel a dva dodavatel.
7. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu dodatku oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, které zajistí hl. m. Praha.
8. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah Smlouvy a jeho dodatku č. 1 Smlouvy, že s jeho obsahem souhlasí a že dodatek č. 1 uzavírají svobodně, nikoliv v tísní či za nevýhodných podmínek, dále že neodporuje zákonu a nepřičí se dobrým mravům. Na důkaz připojují své podpisy.
9. V souladu s přílohou č. 1 k usnesení Rady HMP č. 887 ze dne 13. 5. 2019 o svěřeni nevyhrazených pravomocí Rady hlavního města Prahy je uzavření této Smlouvy v plné kompetenci ředitele zadávacího odboru MHMP.

Za objednatele:
V Praze dne 01 -11- 2019



Ing. Karel Prajer
ředitel odboru investičního
Magistrátu hlavního města Prahy

Za zhotovitele:
V Praze dne 01 -11- 2019



Ing. David Krása
předseda představenstva
METROPROJEKT Praha a.s.



Ing. Vladimír Seidl
místopředseda představenstva
METROPROJEKT Praha a.s.

