

Příloha č. 1 a Příloha č. 2 ke Smlouvě o dílo č. SML0104/2019 nepodléhají ve smyslu Zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv uveřejnění.

Příloha č. 1 – Projektová dokumentace

Příloha č. 2 – Výkaz výměr

naplňují podmínky výjimky z povinnosti uveřejnění dle § 3, odst. b)

ČASOVÝ HARMONOGRAM**„Rekonstrukce plynové kotelny - Kojetice“**

Členění	Pracovní dny
Přípravné práce, demontáž stávajícího zařízení kotelny, demontáž odkouření, likvidace odpadu, zařízení staveniště, dovoz materiálu	první den
Kompletace a montáž kotlů, montáž odkouření	druhý den
Připojování kotlů na rozvody ÚT	druhý - třetí den
Montáž zařízení pro úpravu a dopouštění topné vody, tlakové zkoušky, propláchnutí topného systému	třetí - čtvrtý den
Napuštění, odvzdušnění topného systému, spouštění kotlů do provozu, seřízení, zaškolení obsluhy, úklid	čtvrtý - pátý den
Montáž izolací, nátěry, zapravovací práce, závěrečný úklid	šestý - sedmý den

Délka omezení provozu tj. doba, po kterou nebude plynová kotelná v provozu nepřekročí 7 po sobě jdoucích kalendářních dnů.

Ve Žďáře nad Sázavou dne 10.října 2019


Ing. Jindřich Čuda
jednatel

PŘEDÁVACÍ – AKCEPTAČNÍ PROTOKOL**ZHOTOVITEL:****MEGATOP s.r.o.**

sídlo: Jihlavská 1148/16, Žďár nad Sázavou
IČO: 26967111
zástupce zhotovitele pověřený k předání:
Ing. Jindřich Čuda

OBJEDNATEL:**Ústav zemědělské ekonomiky a informací**

sídlo: Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2
IČO: 00027251
zástupce objednatele pověřený k převzetí:

Číslo smlouvy objednatele	Datum uzavření smlouvy
/2019	

Předmětem akceptačního řízení je ověření plnění/dílčí plnění díla

Závěr akceptačního řízení: (variantu závěru označte křížkem):

- | | |
|---|--|
| ☐ akceptováno bez výhrad | ☐ neakceptováno, k přepracování |
| ☐ akceptováno částečně, s výhradami | ☐ neakceptováno s následným odstoupením od smlouvy |

Seznam nedostatků/vad:

Pořadové číslo	Popis nedostatku/vady	Poznámka
1		
2		
3		

Termín pro odstranění nedostatků/vad, v případě akceptace se závěrem „akceptováno částečně s výhradami“ či „neakceptováno k přepracování“: do .

Tento protokol byl vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dva a zhotovitel jeden.

_____ V dne

podpis zástupce zhotovitele

_____ V Praze dne

podpis zástupce objednatele

MEGATOP

Seznam poddodavatelů

veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce
„Rekonstrukce plynové kotelny - Kojetice“

Dodavatel/účastník zadávacího řízení

Název: **MEGATOP s.r.o.**
Sídlo: Jihlavská 1148/16, 591 01 Žďár nad Sázavou
IČ: 26967111

Dodavatel čestně prohlašuje, že nemá v úmyslu plnit tuto veřejnou zakázku prostřednictvím poddodavatelů.

Ve Žďáře nad Sázavou dne 10.října 2019



Ing. Jindřich Čuda
jednatel společnosti