

Opatření na horní Opavě, příprava akce v období 2013-2016

Termínová a cenová specifikace

Termínová a cenová specifikace je příkládána jako příloha č.2 Smlouvy o dílo a je její nedílnou součástí.

číselný kód	POPIS ČINNOSTI	Poznámka	Termín dokončení	Cena
				bez DPH
				v Kč
Předpokládaný termín zahájení prací - 1.září 2015				
Geodetické práce				
M.701.05.05	Zaměření území pro pravobřežní přeložku VN v zátopě		23.10.2015	
M.01.011	Doměření území pro DUR - do 20 ha		do 30.11.2016	
	Jednotková cena geodetického zaměření na plochu o výměře 1 ha	v Kč/ha	*	
Hydrogeologický a inženýrsko-geologický průzkum				
G.01.011.1	průzkumné práce 01.011 VDNH - Hráz		29.8.2016	
G.01.011.2	průzkumné práce 01.011 VDNH - Zátopa		30.11.2015	
G.01.011.3	průzkumné práce 01.011 VDNH - Obslužné komunikace a obtok		16.1.2016	
G.01.011.4	průzkumné práce 01.011 VDNH - Provozní středisko		30.11.2015	
G.01.012	průzkumné práce 01.012 Ochrana obce NH		16.1.2016	
G.01.112.1	Pasportizace studní v obci Nové Heřminovy		30.11.2015	
G.01.112.2	Monitoring studní v obci Nové Heřminovy		28.7.2017	
G.01.020	průzkumné práce 01.020 Levobřežní silnice		30.11.2015	
G.701.05.05	IGP - pravobřežní přeložka VN v zátopě		15.12.2015	
G.104.02	průzkumné práce pro kanalizaci N. Heřminovy		25.11.2015	
G.07.02	průzkumné práce pro levobřežní kanalizaci (N. Heřminovy - Zátor)		30.11.2015	
DUR				
P.01.011	DUR 01.011 VD Nové Heřminovy		28.7.2017	
P.01.011.11	DUR Klimatologická stanice pro VD Nové Heřminovy		30.11.2015	
P.01.011.21	DSP a DPS Klimatologická stanice pro VD Nové Heřminovy		13.5.2016	
P.01.012	DUR 01.012 Ochrana území obce NH		23.9.2016	
P.01.020	DUR 01.020 LB silnice		29.7.2016	
P.701.05.05	DUR pravobřežní přeložka vedení VN v zátopě		27.4.2017	
P.07.02	DUR kanalizace N. Heřminovy - Zátor		29.7.2016	
Studie				
S.09	Aktualizace vodohodpodářského řešení nádrže		30.11.2015	
S.09.1	Aktualizace/ověření hydrologických podkladů		30.10.2015	
S.10	Studie obtokového ramene		22.3.2016	
S.11	Migrační studie		8.2.2016	
S.12	Funkční a technická studie objektů VDNH		22.1.2016	
S.13	Architektonická studie objektů VDNH		30.5.2016	
S.14	Hluková studie pro ochranu rozvojových zón Čaková a Zátor		23.11.2015	
S.15	Koncepce ochrany nemovitě kulturní památky č. 31513/8-2700		22.3.2016	
Modelové výzkumy				
H.01.01	modelový (hydraulický) výzkum funkčních objektů VD NH		22.2.2017	
H.01.03	modelový (hydraulický) výzkum prostoru pro ukládání splavenin		22.3.2016	
Činnosti spojené s posuzováním vlivů na životní prostředí				
E.701.05.051	Oznámení záměru - Pravobřežní přeložka vedení VN v zátopě		29.8.2016	
E.701.05.052	Dokumentace pro posuzování vlivů na ŽP - Pravobřežní přeložka vedení VN v zátopě		30.11.2016	
Biologická hodnocení k DUR				
E.01.011	Biologické hodnocení pro stavbu 01.011 Vodní dílo Nové Heřminovy		29.7.2016	
E.01.012	Biologické hodnocení pro stavbu 01.012 Opatření pro ochranu obce NH		29.7.2016	
E.01.020	Biologické hodnocení pro stavbu 01.020 Levobřežní silnice		29.7.2016	
E.07.02	Biologické hodnocení pro stavbu Kanalizace Nové Heřminovy - Zátor		29.7.2016	
Koordinační a konzultační činnost				
B.04	Koordinační a konzultační činnost - celková hodnota (do 1500 hod.)		do 28.7.2017	
	Koordinační a konzultační činnost - hodinová sazba	v Kč/hod	*	

Strukturální analýzy, modely a výpočty stability

R.01.02.1	Strukturální analýzy podloží, hráze, souvisejících objektů - 1. fáze	31.10.2016	
R.01.02.2	Strukturální analýzy podloží, hráze, souvisejících objektů - 2. fáze	28.7.2017	
R.01.03.1	Stabilitní výpočty údolních svahů, geotechnické analýzy - 1. fáze	31.10.2016	
R.01.03.2	Stabilitní výpočty údolních svahů, geotechnické analýzy - 2. fáze	28.7.2017	

Celkem

* ... tyto činnosti nejsou započítávány do celkové ceny

V Ostravě dne

V Brně dne

za objednatele

za zhotovitele

.....
Ing. Jiří Pagáč
generální ředitel

.....