

# D O D A T E K Č . 1 K E S M L O U V A O D Í L O

o provedení stavebních prací ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, dále také jen „dodatek“

## Klenbový most ev. č. 174-013 u Závěšína

číslo smlouvy zhotovitele:

číslo smlouvy objednatele: 286/P/2018

### 1. Smluvní strany

- 1.1. Objednatel (stavebník): **Správa a údržba silnic Jihočeského kraje**  
příspěvková organizace  
Sídlo: **Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice**  
Zastoupený: **Ing. Jan Štícha – ředitel organizace**  
tel: 387 021 010 fax: 387 220 946  
IČO: 70971641 DIČ: CZ70971641

Bankovní spojení: [REDACTED]

Objednatel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl Pr, vložka 173, datum

Zástupce ve věcech smluvních:	Ing. Jan Štícha	tel.: 387 021 010
Zástupce ve věcech technických:	[REDACTED]	tel.: [REDACTED]
Technický dozor stavebníka (dále TDS):	[REDACTED]	tel.: [REDACTED]
Koordinátor bezpečnosti práce:	[REDACTED]	tel.: [REDACTED]

(dále jen objednatel)

- 1.2. Zhotovitel: **Reno Šumava a.s.**  
Sídlo: **Pražská 326, 384 22 Vlachovo Březí**  
Zastoupený: **Ing. Václav Princ – předseda představenstva**  
tel.: 388 310 465 fax: 388 311 284  
IČO: 60071346 DIČ: CZ60071346

Zhotovitel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku KS v Č. Budějovicích, oddíl B, vložka 1684.

Bankovní spojení: [REDACTED]

Zástupce ve věcech smluvních:	Ing. Václav Princ	tel.: [REDACTED]
Zástupce ve věcech technických:	[REDACTED]	tel.: [REDACTED]
Odpovědný stavbyvedoucí:	[REDACTED]	tel.: [REDACTED]

(číslo autorizace:30035)

(dále jen zhotovitel)

Strany prohlašují, že osoby podepisující tento dodatek jsou k tomuto úkonu oprávněny.

Tímto dodatkem se na základě odsouhlaseného změnového listu č. 1 mění článku 3. odst. 3.1 a 3.6 smlouvy o dílo a nově zní takto:

### 3. Termín plnění

#### 3.1. Zahájení prací: **v den předání staveniště (předpoklad červen 2019)**

Zhotovitel je povinen převzít staveniště nejpozději **do 5-ti kal. dnů** po vyzvání objednatelem.

Dokončení prací a předání stavby: **do 30. 11. 2019**

Zhotovitel kompletně dokončí a předá dílo: **do 30 kal. dnů ode dne předání stavby** (viz bod SoD 3.6.)

3.6. Dílo bude kompletně dokončeno **do 30 kalendářních dnů** ode dne předání stavby včetně. Předáním díla se rozumí předání všech podkladů, průzkumů a dokladů o zkouškách prováděných po uvedení díla do provozu potřebných k závěrečné kontrolní prohlídce a finančnímu vypořádání obou smluvních partnerů, včetně 4 ks dokumentace skutečného provedení a geodetického zaměření stavby jak ve fyzické, tak v digitální podobě, pokud neměl zhotovitel povinnost odevzdat je současně s dokončením a předáním stavby a oddělovací geometrický plán v počtu 15 ks. Geometrický plán bude projednán před odsouhlasením příslušným katastrálním úřadem s investičním technikem ředitelství SÚS JČK.

Ostatní části smlouvy o dílo jsou beze změn a zůstávají v plném rozsahu platné.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. Uveřejnění v registru smluv provede objednatel.

Dodatek je sepsán ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních včetně přílohy.

Oprávnění zástupci prohlašují, že jsou seznámeni s obsahem dodatku smlouvy a tento podepsali na základě svobodné vůle a vlastního přesvědčení.

#### **Příloha: Změnový list č. 1**

Za objednatele:

České Budějovice, dne: 31. 10. 2019

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje  
Nemanická 2133/10, 370 10 Č. Budějovice

Ing. Jan Sticha  
ředitel organizace

Za zhotovitele:

Vlachovo Březí, dne: 29. 10. 2019

RENO SUMAVA a.s.  
Pražská 326  
384 22 V  
Tel.: 388 310 46  
IČO: 60071346

Ing. Václav Princ  
Předseda představenstva

**S T A V B A : Klenbový most ev.č. 174-013 u Závišína**

**Objekt : SO 002 Všeobecné konstrukce a práce**

NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY : X

OZNÁMENÍ Č. : 1  
PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ č.: 1

KOMU : SÚS Jčk

OD : Reno Šumava a.s.

odesláno :

poštou :

fax :

osobně :

PŘEDMĚT ZMĚNY : termín dokončení díla

DOTČENÉ MÍSTO : Klenbový most ev.č. 174-013 u Závišína

ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ : viz. příloha

ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY : čl. 3 Termín plnění

DŮVOD ZMĚNY:

Z důvodu vypouštění soustavy rybníků napojených na Závišínský potok ve dnech 30.9.-20.10.2019, nábázejících se nad stavbou mostu ev.č. 174-013 došlo k výraznému zvýšení hladiny potoka a znemožnění realizace prací prováděných na klenbě mostu (tryskání, výztuž, omítky) a v toku potoka (kamenné rovnániny). Z tohoto důvodu žádáme o prodloužení termínu dokončení stavby do 30.11.2019 (původní termín dokončení 12.11.2019).

**RENO ŠUMAVA a.s.**  
Pražská 326  
384 22 Vlachovo Březí

PODPIS NAVRHOVATELE :

datum: 21.10.2019

VYJÁDRĚNÍ :

TDI:

*Verša Boac s.r.o.*

datum: 21.10.2019

podpis:

Projektant:

Projekční kancelář PRIS spol.  
Osová 20, 625 00 Brno  
IČ: 46 97 48 06  
DIČ: CZ46974806

datum: 21.10.2019

podpis:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje  
Nemanická 2133/10, 370 10 Č. Budějovice  
(10)

SCHVÁLIL : *Ing. Jan Šnicha* datum: 31. 10. 2019

podpis: