

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo OStRM/2019/59 ze dne 5.6.2019

Objednatel:

Obec: **Statutární město Mladá Boleslav**
Sídlo: Komenského náměstí č. p. 61, Mladá Boleslav, 293 01
zastoupené: MUDr. Raduanem Nwelati, primátorem
IČO: 00238295 DIČ: CZ00238295
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Telefon: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Datová schránka: 82sbpfi

Ve věcech smluvních je oprávněn jménem objednatele jednat a podepisovat primátor města.

Ve věcech provádění díla je oprávněn jménem objednatele jednat xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

a

Zhotovitel:

Obchodní firma: **Ing. arch. Jan Bouchal**
Sídlo: Trnkovo nám. 1112/3, 152 00 Hlubočepy Praha 5
Zastoupený: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
IČO: 687 93 995
Obchodní rejstřík: fyzická osoba podnikající podle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Telefon: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Datová schránka: xtir3qp

Ve věcech smluvních jsou oprávněni jménem zhotovitele jednat a podepisovat:

Ve věcech provádění díla jsou oprávněni jménem zhotovitele jednat:

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi sebou tuto smlouvu o dílo:

I. Preambule

1.Smluvní strany uzavřely dne 19. 10. 2018 Smlouvu o dílo číslo OStRM/2019/59 (dále jen „smlouva“) týkající se akce : „**Nástavba domova pro seniory (dům se zvláštním režimem – lidé s různými demencemi) ul. Olbrachtova, Mladá Boleslav - PD**“

2.Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě, kterým se doplňuje a mění smlouva v níže uvedených člancích a odstavcích (dále jen „dodatek č.1“):

II. Předmět dodatku č.1

1. Mění se Čl. 3 smlouvy – původní odst. 3.1. se nahrazuje tímto zněním:
Předmětem díla je zhotovení projektové dokumentace na akci „Nástavba domova pro seniory (dům se zvláštním režimem – lidé s různými demencemi) ul. Olbrachtova, Mladá Boleslav - PD“ a návrh interiéru v detailu PD pro provedení stavby a pro výběr dodavatele stavby, včetně rozpočtu a výkazu výměr v rozsahu projektu.
2. Mění se Čl. 4 smlouvy – původní odst. 4.2 se nahrazuje tímto zněním:
4.2 Zhotovitel provede a řádně dokončí dílo specifikované v odst. 3.1 dodatku č.1 v termínu nejpozději do **29.11 2019 s tím, že elektronicky bude projektová dokumentace v rozsahu PDPS včetně interiéru a kontrolního rozpočtu předána nejpozději do 26.11.2019**
Důvod posunutí termínu dokončení PD: „v rámci vyhodnocení dostupných vstupních údajů musel být proveden inženýrsko - geologický průzkum a před ním i pyrotechnický průzkum v stávající části budovy dotčené stavbou, na základě kterého byl vypracován návrh zajištění základů stávající budovy,

který je součástí projektu k žádosti o stavební povolení ve sloučeném řízení. V důsledku toho se posunul termín dokončení PD ke stavebnímu povolení na 30.9.2019. Zároveň se rozšiřuje předmět díla o návrh interiérů včetně rozpočtu a výkazu výměr.

2. Mění se čl. 5 smlouvy – cena díla, a to takto:

Cena díla bez DPH	1 038 000,00 Kč
Návrh interiérů vč. výkazu výměr a kontrolního rozpočtu	115 000,00 Kč
Cena díla dle dodatku č. 1 bez DPH	1 153 000,00 Kč

Původní znění odst. 5.1 smlouvy se nahrazuje tímto zněním: „Cena za řádně dokončené dílo činí 1 153 000,00Kč bez DPH (slovy: jeden milion sto padesát tři tisíc). K této ceně bude připočtena DPH podle sazby platné ke dni příslušného zdanitelného plnění. Podrobná specifikace ceny je uvedena v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo.

III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Vyhotovuje se ve čtyřech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.

2. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti v původním znění beze změny.

3. Smluvní strany tímto výslovně souhlasí s tím, že tento dodatek č. 1, při dodržení podmínek stanovených nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, může být bez jakéhokoliv omezení uveřejněna v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, v platném znění.

4. Smluvní strany se dohodly, že dodatek č. 1 v registru smluv uveřejní objednatel.

5. Smluvní strany dále prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku č. 1 nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují souhlas k jejich užití a uveřejnění bez stanovení dalších podmínek.

6. Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly a porozuměly jeho obsahu. Na důkaz toho připojují své níže uvedené podpisy.

Příloha č. 1 – změnový list č. 1

V Mladé Boleslavi dne 5.9.2019

Objednatel
Statutární město Mladá Boleslav
MUDr. Raduan Nwelati
primátor

Zhotovitel
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

DOLOŽKA

Primátor města je oprávněn tuto smlouvu (tento dodatek) uzavřít v souladu s ustanovením § 103 odst. 4 písm. g) zákona o obcích, na základě usnesení Rady města Mladé Boleslavi č. 395 z 8. 3. 2007.

V Mladé Boleslavi dne 5.9.2019

.....
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
vedoucí Odboru stavebního a rozvoje města
Magistrátu města Mladá Boleslav