

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. 2019/02/036/Še, uzavřené dne 12.06.2019

Smluvní strany:

1. statutární město Třinec

adresa: Jablunkovská 160, 739 61 Třinec
zastoupeno: RNDr. Věrou Palkovskou, primátorkou
oprávněn jednat ve věcech [redacted]
oprávněn jednat ve věcech [redacted]
oprávněn jednat ve věcech [redacted]
telefon: 558 306 111
fax: 558 306 143
IČO: 00297313
DIČ: CZ00297313

dále jen „objednatel“

a

2. Projekční kancelář lay-out s. r. o.

se sídlem: nám. Svobody 527, 739 61 Třinec
zastoupena: Přemyslem Cieslarem, jednatelem společnosti
IČO: 28640861
DIČ: CZ28640861
bankovní spojení: Fio banka a.s.
č. účtu: [redacted]

dále jen „zhotovitel“

společně dále jen „smluvní strany“.

I.**Předmět dodatku**

1. Smluvní strany tímto dodatkem mění znění Smlouvy o dílo č. 2019/02/036/Še, uzavřené dne 12.06.2019 (dále jen „smlouva“), a to v níže uvedeném rozsahu.
2. Při zpracování projektové dokumentace na stavbu „**ZŠ P. Bezruče, Třinec – rekonstrukce střechy**“ zhotovitel písemně požádal o prodloužení termínu odevzdání projektové dokumentace pro společné územní a stavební řízení do 15.12.2019. Důvodem prodloužení termínu plnění je zpracování požadavků do projektové dokumentace.

II. Změna smlouvy

1. Článek 3. Doba plnění smlouvy se nahrazuje původní text odst. 1 tímto zněním:

- *Dílo bude předáváno a přejímáno po částech. Zhotovitel se zavazuje, že jednotlivé projektové dokumentace, v rozsahu a obsahu dle této smlouvy, objednateli předá v těchto termínech:*
 - **dokumentace pro společné územní a stavební řízení (dále jen „sloučené ÚŘ a SP“)** - do 15.12.2019
 - **dokumentace pro provádění stavby (dále jen „DPS“)** – do dvou měsíců od vydání sloučeného územního a stavebního povolení.

III. Závěrečná ujednání

1. Znění ostatních ustanovení smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle k uveřejnění objednatel.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.
4. O uzavření dodatku č. 1 rozhodla na své 30. schůzi Rada města Třince usnesením č. 2019/1019 ze dne 14.10.2019.

V Třinci 24. 10. 2019

V Třinci 30.10.2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

RNDr. Věra Palkovská
primátorka

Přemysl Cieslar
jednatel společnosti