

# Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo

Číslo smlouvy Objednatele: 18/P/2019

Číslo smlouvy Poskytovatele: 1-0609-00

podle ust. § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, dále jen „Dodatek č. 1“

## I.

### Úvodní ustanovení

#### 1. Smluvní strany

**Objednatel:** **Správa a údržba silnic Jihočeského kraje**  
příspěvková organizace

Sídlo: Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice

Zastoupení ve věcech smluvních: Ing. Jan Štícha, ředitel organizace

technických: [REDACTED], ředitelka závodu TÁ,

tel. [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

Bankovní spojení: [REDACTED]

č. účtu: [REDACTED]

IČO: 70971641

DIČ: CZ70971641

Objednatel je příspěvkovou organizací zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Č. Budějovicích v oddílu Pr., vložka 173, datum zápisu 1. 7. 2002

(dále jen objednatel)

**Zhotovitel:** **VPÚ DECO PRAHA a.s.**

Sídlo: Podbabská 1014/20, 160 00 Praha 6

Zastoupení ve věcech smluvních: Ing. Lubor Hod'ánek, MBA, předseda  
představenstva

Ing. Václav Sejk, místopředseda  
představenstva

technických: [REDACTED] k, ředitel ateliéru

tel. 220 188 301 e-mail: [REDACTED]

Bankovní spojení: [REDACTED] 00

IČO: 60193280

DIČ: CZ60193280

Zhotovitel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddílu B, vložka 2368 datum zápisu 30.12.1993

(dále jen zhotovitel)

**2. Název akce:**

**„Modernizace silnice II/135 Vesce průtah“**

**II.**

**Zdůvodnění dodatku**

Dodatkem č. 1 se z důvodu složitého získávání podkladů pro přípravu projektu upravuje původní termín plnění akce.

Na základě výše uvedeného se ruší čl. III odst. 1. Doba plnění, který zněl:

1. Kompletně zpracovaná projektová dokumentace bude předána nejpozději do 105 dnů od započetí plnění díla, tj. od 1.8.2019.

Podání žádosti o stavební povolení do 3 týdnů od předání projektové dokumentace.

Dílo bude dokončeno po vydání pravomocného stavebního povolení.

a nahrazuje se novým zněním čl. III. odst. 1 Doba plnění s následujícím obsahem:

1. Kompletně zpracovaná projektová dokumentace bude předána nejpozději do 02/2020.

Podání žádosti o stavební povolení do 3 týdnů od předání projektové dokumentace.

Dílo bude dokončeno po vydání pravomocného stavebního povolení.

**Článek III.**

**Závěrečná ujednání**

1. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu poslední Smluvní stranou a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.
2. Dodatek č. 1 je možno měnit, doplňovat a upravovat pouze písemnými dodatky, podepsanými oběma Smluvními stranami.
3. Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany obdrží po jednom stejnopisu. Dodatek č. 1 byl sepsán v českém jazyce.
4. Ostatní smluvní ujednání uvedená ve výše specifikované smlouvě zůstávají nezměněna.

V Českých Budějovicích, dne: - 1 -11- 2019  
Objednatel:


**Správa a údržba silnic Jihočeského kraje**  
Nemanická 2133/10, 370 10 Č. Budějovice  
IČO: 709 71 641 (5)

Ing. Jan Štícha  
ředitel organizace

V Praze dne: 29 -10- 2019  
Zhotovitel:

Ing. Lubor Hoďánek, MBA  
předseda představenstva

Ing. Václav Sejk  
místopředseda představenstva

  
VPÚ DECO PRAHA a. s. Podbabská 1014/20  
160 00 Praha 6, ČÚ: 2689681/0300  
IČ: 60193280, DIČ: CZ60193280