

TECH. SPRÁVA KOMUNIKACÍ hl. m. PRAHY, a.s.
Řásnovka 770/8, 110 00 PRAHA 1
70



DODATEK č. 1
ke smlouvě o dílo:


„Zderazská – oprava opěrné zdi a protihlukového plotu, č. akce 1006, Praha 5 –
vypracování PD a zajištění IČ – II.“

číslo smlouvy objednatele: A/3/18/4230/85
číslo smlouvy zhotovitele: 18-064

I.
Smluvní strany

1. Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1 – Staré Město
IČO: 03447286
DIČ: CZ03447286
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. B
20059
Bankovní spojení: PPF banka a.s



zastoupená: Mgr. Jozefem Sinčákem, MBA, předsedou představenstva
prof. Ing. Karlem Pospíšilem, Ph.D., místopředsedou představenstva
PhDr. Filipem Hájkem, členem představenstva


přičemž při podpisu Smlouvy a veškerých jejích Dodatků jsou oprávněni zastupovat Objednatele dva členové představenstva společně, z nichž nejméně jeden musí být předsedou anebo místopředsedou představenstva. Při podpisu tohoto typu Smlouvy a veškerých jejích Dodatků do 2 mil. Kč bez DPH je oprávněn zastupovat objednatele v souladu s Maticí odpovědnosti na základě zmocnění uděleného představenstvem Mgr. Jozef Sinčák, MBA, pověřený řízením investiční sekce.

Osoby zmocněné k jednání ve věcech technických:
Ing. Jiří Mayer, ředitel investičního oddělení
Milan Zach, vedoucí oddělení přípravy a realizace oprav
Pavla Chaurová, technik oddělení přípravy a realizace oprav

2. Zhotovitel: ABCD Studio, s.r.o.

Paříkova 910/11a, 190 00 Praha 9 - Vysočany
IČO: 22794107
DIČ: CZ22794107

v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. C 199131
Bankovní spojení: MONETA Money Bank, a.s.



zastoupena: Ing. Pavlem Hrochem, jednatelem společnosti
Osoby zmocněné k jednání ve věcech technických:
Ing. Pavel Hroch

II.
Předmět Dodatku

Smluvní strany dnešního dne uzavírají tento dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“) ke smlouvě o dílo č. A/3/18/4230/85 ze dne 7.1.2019 (dále jen „Smlouva“), kterým se smluvní strany dohodly na změně čl. IV. Smlouvy (Doba plnění díla) a článku V. Smlouvy (Cena díla), a to z důvodu navýšení rozsahu prací na díle souvisejících s požadavky vlastníků pozemků dotčených stavbou. Jedná se o prodloužení opravy protihlukového plotu v příslušných úsecích.

III.

Změna čl. IV. Smlouvy (Doba plnění díla)

1. Čl. IV. odst. 2 Smlouvy se v části „Projektová dokumentace“, „Podání žádosti o stavební povolení“ a „Předání stavebního povolení“ mění takto:

Projektová dokumentace, průzkumy, dendrologie	do 290 ti dnů od zveřejnění SoD v registru smluv
Podání žádosti o stavební povolení, případně územní řízení, rozhodnutí o povolení kácení, souhlasná vyjádření:	do 340 ti dnů od zveřejnění SoD v registru smluv
Předání stavebního povolení s nabytím právní moci územního řízení	do 400 dnů od zveřejnění SoD v registru smluv

2. Čl. IV. odst. 3 Smlouvy se mění takto:

3. Ukončení plnění – dokončení inženýrské činnosti: do :

Předání stavebního povolení s nabytím právní moci územního řízení	do 400 dnů od zveřejnění SoD v registru smluv
---	---

IV.

Změna čl. V. Smlouvy (Cena díla)

1. Čl. 5. odst. 1 Smlouvy se mění takto:

Původní cena za Dílo bez DPH :	568.000,-Kč
DPH:	119.280,-Kč
Původní celkem včetně DPH :	687.280,-Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 1 bez DPH:	53.000,-Kč
DPH 21%:	11.130,-Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 1 vč. DPH:	64.130,-Kč
Cena celkem vč. dodatku č. 1 bez DPH:	621.000,-Kč
DPH 21/%	130.410,-Kč
Cena celkem vč. dodatku č. 1 vč. DPH:	751.410,-Kč

2. Ostatní ustanovení čl. 5. odst. 1 Smlouvy zůstávají beze změny.

V.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení této Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.

2. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s. (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, a.s., která je veřejně přístupná, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Dodatku, číselné označení tohoto Dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Objednatel.
4. Tento Dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních s platností originálu, přičemž Objednatel i Zhotovitel obdrží po 2 vyhotoveních.
5. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv.
6. Součástí tohoto Dodatku je příloha:
 - a) Příloha č. 1 - Cenová nabídka na provedení víceprací dle dodatku č. 1
7. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku včetně jeho příloh, že s jeho obsahem souhlasí, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.

V Praze

4. 11. 2019

14/10/2019

Objednatel:

Zhotovitel:

[Redacted signature]

prof. Ing. Karel Pospíšil, Ph.D.

Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

[Redacted signature]



ABCD Studio, s.r.o.
 Přítkova 510/1 Ia 196 06 Praha 9
 IČ 22794107, DIČ CZ22794107
 www.abcdstudio.cz

ABCD Studio, s.r.o.

Ing. Pavel Hroch
 jednatel

[Redacted signature]

Filip Hájek

Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

TECH. SPRÁVA KOMUNIKACÍ
 hl.m. PRAHY, a.s.
 Řásnovka 770/8, 110 00 PR* 1
 70

CENOVÁ NABÍDKA

ZAJIŠTĚNÍ PROJEKTOVÉ A INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI

Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.
Řášnovka 770/8, 110 00 Praha 1 – Staré Město
DIČ: CZ03447286, IČ: 03447286

Zhotovitel: ABCD Studio, s.r.o.
Paříkova 910/11a, 190 00 Praha 9 - Vysočany
DIČ: CZ22794107, IČ: 22794107

Název akce: **TSK 1006 Oprava opěrné zdi a protihlukového plotu –
Rozšíření rozsahu prací**

Místo akce: **Ul. Zderazská, Praha 5 - prodloužení opravy
protihlukového plotu na pozemku parc. č. 1766/1, až
k pozemku parc.č. 2572 a dále o prodloužení opravy
protihlukového plotu na pozemku parc. č. 1680/1,
v k.ú. Praha - Radotín**

Projektový stupeň: Dokumentace společná pro stavební povolení a provedení
stavby (DSP+DPS) vč. inženýringu, výkazu výměr a
položkového rozpočtu, sloužící k výběru zhotovitele stavby

Předpokládaný seznam dokumentace dle příloh č. 8 a č. 13 vyhl. č. 405/2017 Sb.
Počet tištěných paré dokumentace DSP+DPS: 5+1(ověř.)=6 ks
Elektronická podoba odevzdání DSP+DPS: 2 ks na CD
Počet tištěných paré dokumentace DSP+DPS - rozpočet: 1 ks
Elektronická podoba odevzdání DSP+DPS - rozpočet: 1 ks na CD

Předpokládaný rozsah stavby: cca 150m² plochy protihlukového plotu na území
hl. m. Prahy – viz požadavek vlastníků pozemků
dotčených stavbou

Předběžný odhad investičních vícenákladů stavby: 0,25 mil Kč bez DPH

Kalkulace ceny projektových prací a inženýrských činností je v souladu se
sazebníkem pro navrhování orientačních cen **UNIKA 2017**.

Nabídková cena PČ a IČ celkem:	53.000,- Kč
Uvedená cena je bez DPH v zákonné výši.	
DPH v zákonné výši 21%	11.130,-Kč
Nabídková cena PČ celkem:	64.130,-Kč
Uvedená cena je s DPH v zákonné výši.	

Podrobná specifikace cenové nabídky:

1) Projektová činnost (PČ):

A) Zabezpečení vstupních podkladů (VSP)

Není předmětem této cenové nabídky víceprací.

B) Dokumentace pro stavební povolení a provedení stavby (DSP+DPS):

Nabídková cena projektové činnosti:

Průvodní a souhrnné technické zprávy
Situační plány vč. majetkoprávních vztahů
Stavební část
Dopravně inženýrská opatření
Plán zásad organizace výstavby
Soupis prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr v programu KROS
Kontrolní rozpočet stavby
Tisk dokumentace, kompletace
Koordinace projektových prací

Nabídková cena PČ celkem:

53.000,- Kč

Uvedená cena je bez DPH v zákonné výši.

2) Inženýrská činnost (IČ):

A) Zajištění projednání stavby

Úprava ceny není předmětem této cenové nabídky víceprací, pouze se mění termín zpracování.

B) Zajištění autorského dozoru stavby

Není předmětem této cenové nabídky víceprací.

3) Platební podmínky:

- Platební podmínky jsou uvedeny ve Smlouvě o Dílo.

4) Termíny zpracování:

Termín zpracování projektové činnosti 1B):

- do 290 dnů od podpisu SoD

Termín zpracování inženýrské činnosti 2A):

- do 400 dnů od podpisu SoD

5) Podklady dodané zadavatelem:

- Dostupná archivní dokumentace objektu stavby
- Součinnost při zpracování projektové dokumentace a inženýrské činnosti
- Dispoziční a technologické zadání k jednotlivým řešením

6) Poznámka:

- -.

Datum zpracování nabídky: 07/10/2019, platnost 1 měsíc od zpracování.

Ing. Pavel Hroch
ABCD Studio, s.r.o.
Paříkova 910/11a
190 00 Praha 9