

**DODATEK č. 1**

ke smlouvě o dílo č. 2019/02/023/Ko, uzavřené dne 27.03.2019

## Smluvní strany:

**1. statutární město Třinec**

adresa: Jablunkovská 160, 739 61 Třinec  
zastoupeno: RNDr. Věrou Palkovskou, primátorkou  
oprávněn jednat ve věcech [redacted]  
oprávněn jednat ve věcech [redacted]  
oprávněn jednat ve věcech reklamací: Ing. Daniel Fojcik, vedoucí odboru investic  
telefon: 558 306 111  
fax: 558 306 143  
IČO: 00297313  
DIČ: CZ00297313

dále jen „objednatel“

a

**2. Geoengineering spol. s r. o.**

se sídlem: Havlíčkovo nábřeží 38, 702 00 Ostrava  
zastoupena: Ing. Jindřich Bilan, jednatel společnosti  
oprávněn jednat ve věcech [redacted]  
oprávněn jednat ve věcech [redacted]  
oprávněn jednat ve věcech [redacted]  
IČO: 47668121  
DIČ: CZ47668121  
bankovní spojení: ČSOB, a. s., pobočka Ostrava  
č. účtu: [redacted]

dále jen „zhotovitel“

společně dále jen „smluvní strany“.

**I.****Předmět dodatku**

1. Smluvní strany tímto dodatkem mění znění Smlouvy o dílo č. 2019/02/023/Ko, uzavřené dne 27.03.2019 (dále jen „smlouva“), a to v níže uvedeném rozsahu.
2. Při zpracování projektové dokumentace na stavbu „Zajištění břehového svahu – úsek MK 218c u objektu čp. 33, Horní Líštná“ vznikly náklady na úpravu projektové dokumentace. Při aktualizaci projektové dokumentace pro provedení stavby došlo k navýšení ceny díla o 50.000 Kč bez DPH.

## II. Změna smlouvy

1. Článek 4. Cena díla smlouvy se nahrazuje původní text odst. 1 tímto zněním:

- *Cena díla je stanovena v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů dohodou smluvních stran a je dohodnuta samostatně pro každou sjednanou část předmětu díla v této výši:*

<b>DPS</b>	<b>257.200 Kč bez DPH</b>
<b>sloučené ÚŘ a SP</b>	<b>39.200 Kč bez DPH</b>
<b>CELKEM</b>	<b>296.400 Kč bez DPH</b>

## III. Závěrečná ujednání

1. Znění ostatních ustanovení smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle k uveřejnění objednatel.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.
4. O uzavření dodatku č. 1 rozhodla na své 30. schůzi Rada města Třince usnesením č. 2019/1018 ze dne 14.10.2019.

V Třinci ..... 24. 10. 2019


Za objednatele:



RNDr. Věra Palkovská  
primátorka

V Ostravě ..... 19. 10. 2019

Za zhotovitele:



Ing. Jindřich Bilan  
jednatel společnosti

