



Magistrát města Jihlavy
smlouva zaevidována

pod č.: 247/ORM/2019/1

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo vedené u objednatele pod ev. č. 247/ORM/2019 ze dne 4. 3. 2019 uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, (dále jen „občanský zákoník“) na akci „**Rozšíření komunikace ul. Mlýnská, Jihlava**“
č. smlouvy zhotovitele: 9 – 1392A18

SMLUVNÍ STRANY

- Objednatel:** Statutární město Jihlava,
se sídlem: Masarykovo nám. 97/1, 586 01 Jihlava
Zastoupený: Mgr. Petrem Laštovičkou, náměstkem primátorky
IČO: 00286 010
DIČ: CZ00286010
(dále též jako „objednatel“)
- Zhotovitel:** **PORR a.s.**
se sídlem: Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10 - Strašnice
zápis v obchod. rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1006
úsek: PORR a.s., Dopravní a inženýrské stavby,
Oblast Morava
zastoupený: Ing. Václavem Šafářem, ředitelem úseku Dopravních a inženýrských staveb
PORR a.s., na základě plné moci a
Jiřím Mezerou, vedoucím provozu Jihlava úseku Dopravních a inženýrských staveb PORR a.s. Oblast Morava, na základě plné moci,
(společně)
IČO: 43005560
DIČ: CZ43005560
(dále též jako „zhotovitel“)

(dále společně jen „smluvní strany“ či „strany“, samostatně pak jako „smluvní strana“ či „strana“).

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- Smluvní strany uzavřely dne 4. 3. 2019 smlouvu o dílo vedené u objednatele pod ev. č. 247/ORM/2019, jejímž předmětem je provedení stavebních prací na akci „**Rozšíření komunikace ul. Mlýnská, Jihlava**“ (dále též jako „smlouva“).
- V souvislosti s uzavřenou smlouvou se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1, a to z důvodu objektivní nutnosti provedení změn rozsahu předmětu díla, které vznikly v průběhu provádění díla dle smlouvy, a to v návaznosti na změnový list č. 1 (dále též jako „ZL“). Tento ZL je pak blíže popsán níže v tomto dodatku.
- S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dále dohodly i na adekvátní úpravě ceny předmětu díla vyvolané uvedenými změnami rozsahu díla.


II. PŘEDMĚT DODATKU

- Smluvní strany se v souvislosti s výše uvedeným dohodly na následujících změnách uvedených v tomto ustanovení. Provedené změny spočívají v následujícím, vše dle ZL č. 1:

Stavební úpravy (částky uvedeny bez DPH):

Změnový list č. 1:

IO 101 – Rozšíření ulice Mlýnská.



Během provádění zemních prací bylo v zemní pláni objeveno stávající nefunkční kabelové vedení, které bylo uloženo v místě rozšíření komunikace. Toto kabelové vedení bylo nutné odstranit a upravit zemní vrstvu, ve které bylo toto vedení uloženo. Dále bylo zjištěno, že po provedení přeložky inženýrských sítí byly podél rozšiřované vozovky poškozené zemní vrstvy. Z tohoto důvodu bylo dohodnuto, že dojde k rozšíření podkladní vrstvy komunikace v délce poškozených zemních vrstev tak, aby nedocházelo k poškození krajnice nové komunikace. Dle požadavku Policie ČR bylo provedeno vodorovné dopravní značení, které nebylo předmětem původní zadávací dokumentace. Tento změnový list dále obsahuje doměrky dle skutečného provedení stavby.

odpočet	-	14.744,64Kč
přípočet	+	32.478,41 Kč
celkem	+	17.733,77 Kč

IO 701 – Přesun kontejnerového stání

Projekt předpokládal osazení palisád z důvodu značného rozdílu terénu. Po místním šetření bylo dohodnuto, že budou osazeny silniční obrubníky.

odpočet	-	8.021,80 Kč
přípočet	+	1.906,50 Kč
celkem	-	6.115,30 Kč

IO000 – Vedlejší a ostatní náklady

Před započítáním stavebních prací na překládce inženýrských sítí, které musely být před stavbou rozšíření komunikace provedeny, bylo zhotovitelem stavby provedeno geodetické vytyčení rozšířené komunikace. Toto vytyčení bylo zhotoviteli přeložek inženýrských sítí zničeno a znehodnoceno. Z tohoto důvodu muselo být geodetické vytyčení provedeno znovu při samotné realizaci stavby.

přípočet	+	5.000,00 Kč
celkem	+	5.000,00 Kč

2. S ohledem na výše uvedené mění smluvní strany čl. IV. odst. 1. smlouvy tak, že původní textace tohoto ustanovení se ruší a nahrazuje se níže uvedeným zněním:

„1. Cena díla je sjednaná na rozsah daný touto smlouvou, projektovou dokumentací a výkazem výměr, vše uvedené v této smlouvě, a to jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu provádění díla, a to včetně DPH s výjimkou případů stanovených v této smlouvě o dílo. Je vyjádřena oceněním technických jednotek jednotkovými cenami v členění dle výkazů výměr.

Položkový rozpočet předložil zhotovitel současně s nabídkou na plnění akce v této smlouvě uvedené. Nabídnutá cena díla je považovaná za cenu díla na celý rozsah provádění díla dle této smlouvy v rozsahu výkazu výměr.

Cena dle smlouvy bez DPH činí: 1.699.777,97 Kč

Dodatek č. 1

Celková cena dodatku č. 1 bez DPH + 16.618,47 Kč

Celková cena díla dle smlouvy ve znění dodatku č. 1 bez DPH

1.716.396,44 Kč

+ příslušná sazba DPH dle zákona č. 235/2004 Sb., ve znění platném ke dni zdanitelného plnění. Cena uvedená v této smlouvě je platná a účinná po celou dobu trvání smluvního závazkového vztahu založeného touto smlouvou.

Statutární město Jihlava jako objednatel prohlašuje, že v případě realizace projektu „Rozšíření komunikace ul. Mlýnská, Jihlava“ se dle § 5 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen „zákon o DPH“) nepovažuje za osobu povinnou k dani.“

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. V ostatních tímto dodatkem nedotčených ustanoveních zůstává smlouva beze změn a v platnosti a účinnosti.
2. Uzavřením tohoto dodatku se tento dodatek stává nedílnou součástí smlouvy.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, dva jsou určeny pro objednatele a dva stejnopisy pro zhotovitele.
4. Tento dodatek bude uveřejněn v registru smluv, a to v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění (dále též jako „zákon o registru smluv“). Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku č. 1, a to včetně původní smlouvy ve znění jejich dodatků. Uveřejnění dle tohoto ustanovení zajistí statutární město Jihlava.
5. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv.

V Jihlavě dne: 1. 11. 2019



Statutární město Jihlava
Mgr. Petr Laštovička
náměstek primátorky



V Tlumačově dne: 29. 10. 2019



PORR a.s., Oblast Morava
Ing. Václav Šafář
ředitel úseku



Jiri Mezera
Vedoucí provozu Jihlava

PORR a.s.

-114-

Dubečská 3238/36
100 00 Praha 10, Strašnice
IČO: 43005560

