

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO H5/2019

uzavřena podle ustanovení § 2586 a následujících
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění

k akci „Obnova prostoru u Kaple sv. Kříže“

I. SMLUVNÍ STRANY

I.1. Objednatel: Lesy a parky Trutnov s.r.o.
Sídlo: Úpická 469, 541 01 Trutnov
Adresa pro doručování: Úpická 469, 541 01 Trutnov
IČO: 25968700
DIČ: CZ25968700
zastoupený ve věcech smluvních:
Ing. Jaroslavem Semerákem – jednatelem (tel. XXXXXXXXX)
e-mail: XXXXXXXXXXXXX
zastoupený ve věcech technických v rozsahu této smlouvy:
Ing. Františkem Novákem – zaměstnancem LPT (tel. XXXXXXXXX)
e-mail: XXXXXXXXXXXXX
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Trutnov
Číslo účtu: XXXXXXXXXXXXX

I.2. Zhotovitel: Vladislav Mertlík
Sídlo: XXXXXXXX, 552 05 Hoříčky
Adresa pro doručování: XXXXXXXX, 552 05 Hoříčky
IČO: 16272781
DIČ: CZ6602020700
zastoupený ve věcech smluvních:
Vladislavem Mertlíkem (tel. XXXXXXXXX)
zastoupený ve věcech technických v rozsahu této smlouvy:
Vladislavem Mertlíkem (tel. XXXXXXXXX)
E-mail: XXXXXXXXXXXXX
Bankovní spojení: KB a.s., Náchod
Číslo účtu: XXXXXXXXXXXXX

I.3. Zástupci ve věcech smluvních prohlašují, že jsou oprávněni strany této smlouvy zastupovat, je bez omezení zavazovat, zejména tuto smlouvu platně uzavřít.

II. PŘEDMĚT SMLOUVY

II.1. Smluvní strany uzavřely dnešního dne tento dodatek č.2 ke smlouvě o dílo č. H5/2019 ze dne 12.09.2019.

II.2. Tímto dodatkem č.2 ke smlouvě o dílo se upravuje cena za provedení díla o částku uvedenou v soupisu víceprací zhotovitele, dle skutečnosti předem nepředvídatelné, ze dne 04.11.2019, který je součástí tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo, z důvodu provedení víceprací. Na základě provedených zkoušek únosnosti podloží, je nutné výrazně zesílit konstrukční vrstvy.

II.3. Tímto dodatkem se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatel dílo dle upraveného rozpočtu a objednatel se zavazuje provedené dílo převzít a zaplatit zhotoviteli za jeho provedení nově sjednanou cenu.

II.4. Předmět plnění zůstává kromě navýšení rozsahu díla nezměněný a je vymezen smlouvou o dílo č. H5/2019 ve znění před nabytím účinnosti tohoto dodatku.

Provedení díla zahrnuje rovněž tyto práce související s realizací stavebních prací:

- dokladování platných certifikátů a prohlášení o shodě na materiály zabudované do stavby.

Kromě vlastního provádění prací a dodávek tvoří dílo i všechny výrobky, které budou do stavby začleněny.

II.5. Zhotovitel potvrzuje, že se seznámil s úplným rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla. Zhotovitel potvrzuje, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k řádnému a včasnému provedení díla nezbytné.

II.6. Provedením díla se rozumí jeho řádné dokončení zhotovitelem bez jakýchkoliv vad a nedodělků a jeho předání objednateli.

II.7. Při výkladu dodatku č.2 ke smlouvě o dílo se bude vycházet z těchto dokumentů, seřazených zde podle jejich právní síly, a to od dokumentu nejvyšší právní síly po dokument nejnižší právní síly:

- vlastní text tohoto dodatku č.2 ke smlouvě o dílo,
- soupis stavebních prací, dodávek a služeb s uvedením cen jednotlivých položek (položkový rozpočet), jak byl součástí nabídky zhotovitele.

III. DOBA PLNĚNÍ

III.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo uvedené v čl. „II. Předmět smlouvy“ dle dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo H5/2019 v časovém období vymezeném dodatkem č. 1 ke smlouvě o dílo č. H5/2019.

IV. CENA ZA PROVEDENÍ DÍLA

IV.1. Cena za provedení díla se upravuje a sjednává ve výši:

- Cena bez DPH: **1 638 840,00 Kč**
- DPH: 344 156,40 Kč
- Cena vč. DPH: **1 982 996,40 Kč**

slovy: jedenmiliondevětsetosmdesátdvatisícdevětsetdevadesátšest korun českých a čtyřicet haléřů

IV.2. Tato cena byla určena odkazem na rozpočet, který byl součástí nabídky zhotovitele a odkazem na soupis víceprací, který je přílohou tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo, avšak s výhradou, že se nezaručuje jeho úplnost.

V. ZÁRUKA ZA JAKOST DÍLA, VADY DÍLA

V.1. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla. Záruční doba činí **60 měsíců** a dnem rozhodným pro její počátek je den převzetí díla, resp. té které jeho části. Vady, které objednatel zjistil a které reklamoval v záruční době, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu bezplatně odstranit. Od oznámení vady do jejího odstranění záruční doba neběží.

VI. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

VI.1. Pokud nebylo v tomto dodatku č. 2 ujednáno jinak, řídí se podmínkami stanovenými ve smlouvě o dílo č. H5/2019, které je tento dodatek č. 2 součástí a právní poměry z něho českým právním řádem, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění platném a účinném ke dni podpisu tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo. Tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo lze změnit nebo zrušit jen písemným dodatkem. Smluvní strany se zavazují přijmout návrh dodatku k této smlouvě o dílo nebo se k němu písemně vyjádřit ve lhůtě do 3 dnů od doručení druhé straně.

VI.2. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo byl vedený v objednatelově evidenci smluv, která bude přístupná podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném a účinném znění, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení tohoto dodatku ke smlouvě o dílo a datum jeho podpisu. Zhotovitel rovněž výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek ke smlouvě o dílo byl uveřejněn objednatelem na jeho profilu zadavatele a v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo nabývá účinnosti nejdříve dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

VI.3. Tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo se uzavírá v 4 vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží 3 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení. Tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo je uzavřený a nabývá platnosti převzetím oboustranně podepsaných vyhotovení tohoto dodatku č. 2 poslední ze smluvních stran.

V Trutnově dne: 04.11.2019

V Trutnově dne: 04.11.2019

.....
Lesy a parky Trutnov s.r.o.
Ing. Jaroslav Semerák, jednatel

.....
Vladislav Mertlík

REKAPITULACE STAVBY

Kód: Tenet129
Stavba: Trutnov - Hřbitov - Obnova prostoru u Kaple sv. kříže- VÍCEPRÁCE

KSO:
Místo: Trutnov

CC-CZ:
Datum: 04.11.2019

Zadavatel:
Lesy a parky Trutnov s.r.o., Úpická 469, Trutnov

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Vladislav Mertlík , XXXXXXXX , 55205 Hořičky

IČ: 16272781
DIČ: CZ6602020700

Projektant:
TENET spol. s r.o., Horská 64, Trutnov

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			574 759,00
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 574 759,00	Výše daně 120 699,39
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			695 458,39

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: Tenet129

Stavba: Trutnov - Hřbitov - Obnova prostoru u Kaple sv. kříže- VÍCEPRÁCE

Místo: Trutnov

Datum: 04.11.2019

Zadavatel: Lesy a parky Trutnov s.r.o., Úpická 469, Trutnov

Projektant: TENET spol. s r.o., Horská

Uchazeč: Vladislav Mertlík , XXXXXXXX , 55205 Hořičky

Zpracovatel: 64, Trutnov

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		574 759,00	695 458,39
11	SO 101 - Komunikace a zpevněné plochy	XXXXXXXX	XXXXXXXX
12	SO 102 - Boční vstup do kaple	0,00	0,00
2	Vedlejší náklady	XXXXXXXX	XXXXXXXX

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Trutnov - Hřbitov - Obnova prostoru u Kaple sv. kříže- VÍCEPRÁCE

Objekt:

11 - SO 101 - Komunikace a zpevněné plochy

KSO:

Místo: Trutnov

CC-CZ:

Datum: 04.11.2019

Zadavatel:

Lesy a parky Trutnov s.r.o., Úpická 469, Trutnov

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vladislav Mertlík , XXXXXXXX , 55205 Hoříčky

IČ:

16272781

DIČ:

CZ6602020700

Projektant:

TENET spol. s r.o., Horská 64, Trutnov

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				XXXXXXX
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	XXXXXXX	21,00%	XXXXXXX	
snížená	0,00	15,00%	0,00	
Cena s DPH	v CZK			XXXXXXXXX

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Trutnov - Hřbitov - Obnova prostoru u Kaple sv. kříže- VÍCEPRÁCE

Objekt: **11 - SO 101 - Komunikace a zpevněné plochy**

Místo: Trutnov

Datum: 04.11.2019

Zadavatel: Lesy a parky Trutnov s.r.o., Úpická 469, Trutnov

Projektant: TENET spol. s r.o.,
Horská 64, Trutnov

Uchazeč: Vladislav Mertlík , XXXXXXXX , 55205 Hoříčky

Zpracovatel: 0

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

XXXXXXXX

HSV - Práce a dodávky HSV

XXXXXXXX

1 - Zemní práce

XXXXXXXX

2 - Zakládání

5 - Komunikace pozemní

XXXXXXXX

8 - Trubní vedení

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

XXXXXXXX

997 - Přesun sutě

XXXXXXXX

998 - Přesun hmot

XXXXXXXX

PSV - Práce a dodávky PSV

XXXXXXXX

741 - Elektroinstalace - silnoproud

XXXXXXXX

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Trutnov - Hřbitov - Obnova prostoru u Kaple sv. kříže- VÍCEPRÁCE

Objekt:

11 - SO 101 - Komunikace a zpevněné plochy

Místo: Trutnov

Datum: 04.11.2019

Zadavatel: Lesy a parky Trutnov s.r.o., Úpická 469, Trutnov

Projektant: TENET spol. s r.o.,

Uchazeč: Vladislav Mertlík , XXXXXXXX , 55205 Hoříčky

Zpracovatel: Horská 64, Trutnov
0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D	HSV		Práce a dodávky HSV				XXXXXX	
D	1		Zemní práce				XXXXXX	
W			654,3-38,6 "dle projektanta"		XXXX			
3	K	122302201	Odkopávky pro silnice v hornině tř 4	m3	XXX	XXXX	XXXXXX	CS ÚRS 2019 02
3	K	122302209	Odkopávky pro silnice v hornině tř 4- přípl za lepivost	m3	XXX	XXXX	XXXXXX	CS ÚRS 2019 02
6	K	120901121	bourání betonu v odkopávkách	m3	XXX	XXXX	XXXXXX	CS ÚRS 2019 02
W			staré obruby		XXXX			
D	5		Komunikace pozemní				XXXXXX	
13	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	XXX	XXXX	XXXXXX	CS ÚRS 2019 02
14	K	577154111R	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	XXX	XXXX	XXXXXX	CS ÚRS 2019 02
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				XXXXXX	
18	K	916111122	Osazení obruby z drobných kostek bez boční opěry do lože z betonu prostého	m	XXX	XXXX	XXXXXX	CS ÚRS 2019 02
W								
19	M	58381007	kostka dlažební žula drobná 8/10	m2	XXX	XXXX	XXXXXX	CS ÚRS 2019 02
W								
20	K	916111123	Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	XXX	XXXX	XXXXXX	CS ÚRS 2019 02
W								
21	M	58381007	kostka dlažební žula drobná 8/10	m2	XXX	XXXX	XXXXXX	CS ÚRS 2019 02
W								
22	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	XXX	XXXX	XXXXXX	CS ÚRS 2019 02
W								
23	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	XXX	XXXX	XXXXXX	CS ÚRS 2019 02
W			lože pod obrubník zahradní		XXXX			
25	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm	m	XXX	XXXX	XXXXXX	CS ÚRS 2019 02
26	K	916561111	Zabudování obrubníku zahradního včetně obrubníku	m	XXX	XXXX	XXXXXX	CS ÚRS 2019 02
27	K	935113111	Osazení polymer.žlabů	m	XXX	XXXX	XXXXXX	CS ÚRS 2019 02
28	K	592272050	Polymer žlab	m	XXX	XXXX	XXXXXX	CS ÚRS 2019 02
29	K	592272220	Rošt	ks	XXX	XXXX	XXXXXX	CS ÚRS 2019 02
D	997		Přesun sutě				XXXXXX	
30	K	997221551	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km	t	XXX	XXXX	XXXXXX	CS ÚRS 2019 02
31	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů	t	XXX	XXXX	XXXXXX	CS ÚRS 2019 02
32	K	997221611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	XXX	XXXX	XXXXXX	CS ÚRS 2019 02
33	K	997221855	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504	t	XXX	XXXX	XXXXXX	CS ÚRS 2019 02
D	998		Přesun hmot				XXXXXX	
34	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	XXX	XXXX	XXXXXX	CS ÚRS 2019 02
D	PSV		Práce a dodávky PSV				XXX	
D	741		Elektroinstalace - silnoproud				XXX	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Trutnov - Hřbitov - Obnova prostoru u Kaple sv. kříže- VÍCEPRÁCE

Objekt:

12 - SO 102 - Boční vstup do kaple

KSO:

Místo: Trutnov

CC-CZ:

Datum: 04.11.2019

Zadavatel:

Lesy a parky Trutnov s.r.o., Úpická 469, Trutnov

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vladislav Mertlík , XXXXXXXX , 55205 Hořičky

IČ:

16272781

DIČ:

CZ6602020700

Projektant:

TENET spol. s r.o., Horská 64, Trutnov

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				0,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	0,00	21,00%	0,00	
snížená	0,00	15,00%	0,00	
Cena s DPH	v CZK			0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Trutnov - Hřbitov - Obnova prostoru u Kaple sv. kříže- VÍCEPRÁCE

Objekt: **12 - SO 102 - Boční vstup do kaple**

Místo: Trutnov

Datum: 04.11.2019

Zadavatel: Lesy a parky Trutnov s.r.o., Úpická 469, Trutnov

Projektant: TENET spol. s r.o.,
Horská 64, Trutnov

Uchazeč: Vladislav Mertlík , XXXXXXXX , 55205 Hoříčky

Zpracovatel: 0

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

0,00

HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemní práce	0,00
2 - Zakládání	0,00
4 - Vodorovné konstrukce	0,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
997 - Přesun sutě	0,00
998 - Přesun hmot	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
767 - Konstrukce zámečnické	0,00
772 - Podlahy z kamene	0,00
782 - Dokončovací práce - obklady z kamene	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Trutnov - Hřbitov - Obnova prostoru u Kaple sv. kříže- VÍCEPRÁCE

Objekt:

12 - SO 102 - Boční vstup do kaple

Místo: Trutnov

Datum: 04.11.2019

Zadavatel: Lesy a parky Trutnov s.r.o., Úpická 469, Trutnov

Projektant: TENET spol. s r.o., Horská 64, Trutnov

Uchazeč: Vladislav Mertlík , XXXXXXXX , 55205 Hořičky

Zpracovatel: 0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							0,00	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				0,00	
D		1	Zemní práce				0,00	
1	K	132301201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3 v vv fig1 (1,1+4,7+3,3+2,3+1,9+1,8)*0,4*0,9 Mezisoučet	m3	XXX		0,00	CS ÚRS 2019 02
2	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 v vv fig1	m3	XXX		0,00	CS ÚRS 2019 02
3	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky v vv fig1	m3	XXX		0,00	CS ÚRS 2019 02
4	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce v vv fig1*1,800	t	XXX		0,00	CS ÚRS 2019 02
D		2	Zakládání				0,00	
5	K	273313611	Základové desky z betonu tř. C 16/20 v vv 3,0	m3	XXX		0,00	CS ÚRS 2019 02
6	K	273351121	Zřízení bednění základových desek v vv (5,0+4,0)*2*0,3	m2	XXX		0,00	CS ÚRS 2019 02
7	K	273351122	Odstranění bednění základových desek	m2	XXX		0,00	CS ÚRS 2019 02
8	K	274313611	Základové pásy z betonu tř. C 16/20 v vv (1,1+4,7+3,3+2,3+1,9+1,8)*0,4*0,9	m3	XXX		0,00	CS ÚRS 2019 02
9	K	274351121	Zřízení bednění základových pasů rovného v vv (1,1+4,7+3,3+2,3+1,9+1,8)*2*0,5	m2	XXX		0,00	CS ÚRS 2019 02
10	K	274351122	Odstranění bednění základových pasů rovného	m2	XXX		0,00	CS ÚRS 2019 02
D		4	Vodorovné konstrukce				0,00	
11	K	434191421	Osazení schodišťových stupňů kamenných broušených nebo leštěných na desku v vv 2,2*3	m	XXX		0,00	CS ÚRS 2019 02
12	M	583880151	stupeň schodišťový pískovcový 240x400x1000mm	m	XXX		0,00	
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				0,00	
13	K	631311135	Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 v vv 2,0	m3	XXX		0,00	CS ÚRS 2019 02
14	K	631319203	Příplatek k mazaninám za přidání ocelových vláken (drátkobeton) pro objemové vyztužení 25 kg/m3 v vv 2,0	m3	XXX		0,00	CS ÚRS 2019 02
15	K	631351101	Zřízení bednění rýh a hran v podlahách v vv (5,0+4,0)*2*0,2	m2	XXX		0,00	CS ÚRS 2019 02
16	K	631351102	Odstranění bednění rýh a hran v podlahách	m2	XXX		0,00	CS ÚRS 2019 02
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00	
17	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého v vv 7,0	m3	XXX		0,00	CS ÚRS 2019 02
18	K	961055111	Bourání základů ze ŽB v vv 1,5	m3	XXX		0,00	CS ÚRS 2019 02
19	K	965081353	Bourání podlah z dlaždic betonových, teracových nebo čedičových tl přes 40 mm plochy přes 1 m2 v vv 19,0 "dlažby"	m2	XXX		0,00	CS ÚRS 2019 02
20	K	978059241	Odsekání obkladů stěn z desek z kamene plochy přes 1 m2 v vv 6,0 "obklady"	m2	XXX		0,00	CS ÚRS 2019 02
D		997	Přesun sutě				0,00	
21	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	XXX		0,00	CS ÚRS 2019 02
22	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	XXX		0,00	CS ÚRS 2019 02
23	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km v vv 22,224*10 *Přepočtené koeficientem množství	t	XXX		0,00	CS ÚRS 2019 02
24	K	997013801	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101	t	XXX		0,00	CS ÚRS 2019 02
25	K	997013802	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 170 101	t	XXX		0,00	CS ÚRS 2019 02
D		998	Přesun hmot				0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
26	K	998012021	Přesun hmot pro budovy monolitické v do 6 m	t	XXX		0,00	CS ÚRS 2019 02
D PSV Práce a dodávky PSV							0,00	
D 767 Konstrukce zámečnické							0,00	
27	K	767161114	Montáž zábradlí rovného z trubek do zdi hmotnosti do 30 kg	m	XXX		0,00	CS ÚRS 2019 02
	VV		3,2+0,8+1,9		XXX			
28	M	5539990051	zábradlí jako kovářský výrobek včetně zinkování a syntetického nátěru	m	XXX		0,00	
	VV		3,2+0,8+1,9		XXX			
29	K	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	XXX		0,00	CS ÚRS 2019 02
D 772 Podlahy z kamene							0,00	
30	K	772521260	Kladení dlažby z kamene z pravoúhlých desek a dlaždic lepených tl do 70 mm	m2	XXX		0,00	CS ÚRS 2019 02
	VV		3,0*1,5		XXX			
	VV		2,0*3,68-2,18*0,39		XXX			
	VV		Mezisoučet		XXX			
31	M	583819131	deska dlažební pískovec tl 60mm	m2	XXX		0,00	
	VV		3,0*1,5		XXX			
	VV		2,0*3,68-2,18*0,39		XXX			
	VV		Mezisoučet		XXX			
32	K	998772101	Přesun hmot tonážní pro podlahy z kamene v objektech v do 6 m	t	XXX		0,00	CS ÚRS 2019 02
D 782 Dokončovací práce - obklady z kamene							0,00	
33	K	7821121131	Montáž obkladu stěn z pravoúhlých desek z měkkého kamene do lepidla tl do 80 mm	m2	XXX		0,00	
	VV		3,0*0,2		XXX			
	VV		2,0*0,4		XXX			
	VV		Mezisoučet		XXX			
34	M	583819132	deska dlažební pískovec tl 80mm	m2	XXX		0,00	
	VV		3,0*0,2		XXX			
	VV		2,0*0,4		XXX			
	VV		Mezisoučet		XXX			
35	K	998782101	Přesun hmot tonážní pro obklady kamenné v objektech v do 6 m	t	XXX		0,00	CS ÚRS 2019 02

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Trutnov - Hřbitov - Obnova prostoru u Kaple sv. kříže- VÍCEPRÁCE

Objekt:

2 - Vedlejší náklady

KSO:

Místo: Trutnov

CC-CZ:

Datum: 04.11.2019

Zadavatel:

Lesy a parky Trutnov s.r.o., Úpická 469, Trutnov

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vladislav Mertlík , XXXXXXXX , 55205 Hořičky

IČ:

16272781

DIČ:

CZ6602020700

Projektant:

TENET spol. s r.o., Horská 64, Trutnov

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

XXXXXXXX

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	XXXXXXXX	21,00%	XXXXXX
snižená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

XXXXXXXX

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Trutnov - Hřbitov - Obnova prostoru u Kaple sv. kříže- VÍCEPRÁCE

Objekt: **2 - Vedlejší náklady**

Místo: Trutnov

Datum: 04.11.2019

Zadavatel: Lesy a parky Trutnov s.r.o., Úpická 469, Trutnov

Projektant: TENET spol. s r.o.,
Horská 64, Trutnov

Uchazeč: Vladislav Mertlík , XXXXXXXX , 55205 Hořičky

Zpracovatel: 0

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

XXXXXXXXXX

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	XXXXXXXXXX
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	XXXXXXXXXX
VRN3 - Zařízení staveniště	XXXXXXXXXX
VRN4 - Inženýrská činnost	XXXXXXXXXX
VRN7 - Provozní vlivy	XXXXXXXXXX

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Trutnov - Hřbitov - Obnova prostoru u Kaple sv. kříže- VÍCEPRÁCE

Objekt:

2 - Vedlejší náklady

Místo: Trutnov

Datum: 04.11.2019

Zadavatel: Lesy a parky Trutnov s.r.o., Úpická 469, Trutnov

Projektant: TENET spol. s r.o.,

Uchazeč: Vladislav Mertlík , XXXXXXXX , 55205 Hořičky

Zpracovatel: Horská 64, Trutnov
0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

XXXXXXXXXX

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

XXXXXXXXXX

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce

XXXXXXXXXX

1	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	kpl	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	CS ÚRS 2019 02
2	K	00000VN01	Prohlídka kanalizačního potrubí kamerou	kpl	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	
3	K	00000VN02	Čistění kanalizačního potrubí	kpl	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	
4	K	00000VN03	Sonda + oprava stávající kanalizace v ploše	kpl	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	
5	K	00000VN04	Sonda u průchodu u tunelu	kpl	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	

D VRN3 Zařízení staveniště

XXXXXXXXXX

7	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	CS ÚRS 2019 02
---	---	-----------	---------------------	-----	--------	--------	--------	----------------

D VRN4 Inženýrská činnost

XXXXXXXXXX

6	K	043103000	Zkoušky bez rozlišení -unosnost podloží	kpl	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	
---	---	-----------	-----------------------------------------	-----	--------	--------	--------	--

D VRN7 Provozní vlivy

XXXXXXXXXX

8	K	070001000	Provozní vlivy	kpl	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	CS ÚRS 2019 02
---	---	-----------	----------------	-----	--------	--------	--------	----------------