

Evidenční číslo Smlouvy Objednatele:
0224003389/P2

Evidenční číslo Smlouvy Dodavatele:
001/05/2017

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ Č. 0224003389/P2

(dále jen „**Dodatek**“):

Letiště Praha, a. s.

se sídlem: K letišti 1019/6, Ruzyně, 161 00 Praha 6,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 14003,
IČO: 282 44 532,
DIČ: CZ699003361,
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.,
číslo účtu (CZK): 801812025/2700,

(dále jen „**Objednatel**“)

a

PBW GROUP s.r.o.

se sídlem: Ctěnická 691/5, Praha 9 – Prosek, PSČ 190 00
zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 118675,
IČO: 27609791,
DIČ: CZ27609791,
bankovní spojení: RaiffeisenBank
číslo účtu (CZK): 2035518028/5500,

(dále jen „**Dodavatel**“)

Objednatel a Dodavatel dále společně také „**Strany**“ či jednotlivě „**Strana**“.

Preambule

Vzhledem k tomu, že:

- (A)** Strany spolu uzavřely dne 13.3.2019 Smlouvu o dílo na zhotovení stavby „Přestavba RFC – Rest and Fun Centre T1“ ev. č. Objednatele 0224003389/P2 a ev. č. Dodavatele 001/05/2017 (dále jen „**Smlouva**“),
- (B)** v průběhu realizace Díla byly zjištěny skutečnosti popsané Objednatelem blíže v Pokynech k provedení změny č. 1 a č.2,

dohodly se Strany v souladu s aplikovatelnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění (dále jen „Občanský zákoník“), následovně:

I. ZMĚNY SMLOUVY

- 1.1** V důsledku okolností vzniklých během realizace Díla uvedených v Pokynech k provedení změny č. 1 a č. 2, které tvoří Přílohu č. 1/D1 tohoto Dodatku, se Ustanovení čl. 1.3.1 Smlouvy ruší a v plném rozsahu nahrazuje novým textem v následujícím znění:

„1.3.1 zhotovení stavby s názvem "Přestavba RFC – Rest and Fun Centre T1" specifikované v této Smlouvě a v Projektové dokumentaci – DPS nazvané „Přestavba Rest & Fun center“, vypracované v 08/2018 společností APRIS 3MP s.r.o., IČO: 27183912, se sídlem: Praha 6 – Suchbátka, K Roztokům 190, PSČ: 165 00, schválené a předané Objednatelům Dodavateli před uzavřením této Smlouvy, ve znění jejich pozdějších změn uvedených v níže uvedených dokumentech:

- Pokyn k provedení změny č. 1 a č. 2,

*(dále též „**Stavba**“), při dodržování provozních opatření Objednatelů,*

- 1.2** V důsledku okolností vzniklých během realizace Díla uvedených v Pokynech k provedení změny č. 1 a č. 2, které tvoří Přílohu č. 1/D1 tohoto Dodatku, se ustanovení čl. 2.1 Smlouvy zcela ruší a v plném rozsahu nahrazuje novým textem v následujícím znění:

„Dodavatel je povinen zahájit zhotovování Díla nejpozději do tří (3) dnů od účinnosti této Smlouvy (den zahájení prací) a dokončit a předat Objednateli Řádně dokončené Dílo (s výjimkou čistopisů dokumentů dle čl. 2.5 Smlouvy) nejpozději do 25.7.2019.“

- 1.3** V důsledku okolností vzniklých během realizace Díla uvedených v Pokynech k provedení změny č. 1 a č.2, které tvoří Přílohu č. 1/D1 tohoto Dodatku, se cena Díla zvyšuje z původní částky ve výši 13.512.253,05 Kč bez DPH o částku ve výši 347.606,99 Kč bez DPH na částku ve výši 13.859.860,04 Kč bez DPH. Z tohoto důvodu se ustanovení čl. 4.1 Smlouvy zcela ruší a v plném rozsahu nahrazuje novým textem v následujícím znění:

*„Objednatel se zavazuje uhradit Dodavateli cenu za Dílo v celkové výši 13.859.860,04 Kč (slovy: třináct milionů osm set padesát devět tisíc osm set šedesát korun českých a čtyři haléře) bez DPH (dále též „**Cena Díla**“).“*

- 1.4** Vzhledem k výše uvedené změně Ceny Díla se upravuje Příloha č. 4 Smlouvy - Rozpočet Díla, a to v rozsahu uvedeném v Příloze č. 1/D1 tohoto Dodatku – Pokyn k provedení změny č. 1 a č. 2.

- 1.5** S ohledem na okolnosti vzniklé během realizace Díla, se Strany dohodly, že se relevantně upravuje Příloha č. 3 Smlouvy – Harmonogram prací, a to v rozsahu popsaném v Příloze č. 2 /D1 tohoto Dodatku – Upravený Harmonogram prací.

II. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

- 2.1** Strany prohlašují, že žádné skutečnosti uvedené v tomto Dodatku a jeho přílohách netvoří obchodní tajemství ve smyslu § 504 Občanského zákoníku.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1** Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu jeho poslední Stranou. Stanovili však zvláštní právní předpis, že tento Dodatek může nabýt účinnosti nejdříve k určitému dni,

který je dnem pozdějším než den podpisu tohoto Dodatku poslední Stranou, nabývá tento Dodatek účinnosti až dnem, ke kterému může tento Dodatek nabýt dle takového právního předpisu účinnosti nejdříve. Tento Dodatek bude uveřejněn v registru smluv.

- 3.2** Případné plnění Stran v rámci předmětu tohoto Dodatku, resp. Smlouvy ve znění tohoto Dodatku, které si Strany poskytly před nabytím účinnosti tohoto Dodatku, se považuje za plnění podle tohoto Dodatku, resp. podle Smlouvy ve znění tohoto Dodatku. Práva a povinnosti vzniklá z tohoto plnění se řídí tímto Dodatkem, resp. Smlouvu ve znění tohoto Dodatku.
- 3.3** Ostatní ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změny.
- 3.4** Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží tři (3) a Dodavatel obdrží jedno (1) vyhotovení.
- 3.5** Na důkaz svého souhlasu s textem a obsahem tohoto Dodatku k němu Strany připojily své podpisy.
- 3.6** Přílohy. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je
- 3.6.1 Příloha č. 1/D1 – Pokyn k provedení změny č. 1 a č. 2
- 3.6.2 Příloha č. 2/D1 – Upravený Harmonogram prací

NA DŮKAZ ČEHOŽ Strany tento Dodatek řádně podepsaly.

Datum:

Datum:

Za Objednatele:

Za Dodavatele:

Podpis: _____

Podpis: _____

Jméno: Ing. Jiří Černík
Funkce: člen představenstva
Letiště Praha, a. s.

Jméno: Petra Parisová
Funkce: jednatelka
PBW GROUP s.r.o.

Podpis: _____

Jméno: Ing. Jiří Kraus
Funkce: místopředseda představenstva
Letiště Praha, a. s.