

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo uzavřené dne 20. 6. 2019
(dále jen „dodatek“)
uzavřený mezi smluvními stranami:

Huslík s.r.o.

se sídlem Karlova 275/12, 614 00 Brno

IČO: 255 27 495

DIČ: CZ25527495

(dále jen zhotovitel)

a

Domov pro seniory Kociánka, příspěvková organizace

se sídlem Kociánka 1/8, 612 00 Brno

IČ: 708 87 284

zastoupená Mgr. Michalem Medlíkem (ředitel)

(dále jen objednatel)

I.

Dne 20. 6. 2019 uzavřel objednatel se zhotovitelem Smlouvu o dílo, jejímž předmětem jsou stavební opravy interiéru a exteriéru DS Kociánka 1/8 Brno.

II.

Tímto dodatkem se čl. II. „Předmět smlouvy“ doplňuje, a to následovně:

3. Na základě změn v technologických postupech způsobených změnou struktury a skladby izolace a izolačních materiálů vyplynuly potřeby na změny v některých položkách rozpočtu. Objednatel upravuje rozsah objednaných prací (viz. rekapitulace změny ceny SOD), v rozpočtu jsou nově uvedeny méněpráce i vícepráce s tímto související.

V souvislosti s článkem II. tohoto dodatku se dále mění ve čl. III. „Termíny provedení díla“ bod 2. termín dokončení díla, a to na 15. 12. 2019.

Ustanovení čl. III. „Cena díla“ bod 1. se ruší a nahrazuje textem:

1. Celková cena díla se **snižuje** a byla dohodou smluvních stran stanovena na 2.089.009,99 bez DPH, přičemž DPH ve výši 15% činí 239.469,-,- DPH ve výši 21% činí 103.435,-. **Celková cena díla včetně DPH činí 2.431.913,99 Kč.**

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají bez změn.

Podpisem tohoto dodatku stvrzují obě smluvní strany, že dodatek sjednaly svobodně, vážně a nikoliv v tísní nebo za zvlášť nevhodných podmínek pro kteroukoliv ze smluvních stran.

Tento dodatek je platný a účinný dnem jeho uzavření.

Tento dodatek je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží po jednom vyhotovení.

V Brně dne 11.10.2019

.....
objednatel

.....
zhotovitel