



**Dodatek č. 3
ke Smlouvě o dílo č. 2019/ORI/S/0307, č. 222 1 053 uzavřené dne 26. 6. 2019
(dále jen „Smlouva“)**

**I.
Smluvní strany**

1. město Orlová

se sídlem: Osvobození 796, 735 14 Orlová – Lutyně
zastoupený: Mgr. Miroslavem Chlubnou, starostou
IČO: 00297577
DIČ: CZ00297577, je plátcem DPH
bankovní spojení: ČSOB a.s.
číslo účtu: 103957163/0300

Osoba oprávněná k jednání ve věcech technických a ve věcech této smlouvy:
Ing. Martina Szotkowská, vedoucí odboru rozvoje a investic
Tel., email: +420 596 581 421, + 420 603 711 676,
martina.szotkowska@muor.cz

Technický dozor objednatele:

Ing. Alena Kasanová, odbor rozvoje a investic
Tel., email: +420 596 581 439, +420 603 336 128,
alena.kasanava@muor.cz

Technický dozor stavebníka dle ust. § 152 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů:

K+H správci staveb s.r.o., Poručíka Hoši 105/67, 747 11 Kozmice,
IČO 03815960
Ing. Jan Zajiček
Tel., email : +420 602 515 105, zajicek@navrhovanivozovek.cz

Číslo autorizace ČKAIT: 1200942

(dále jen objednatel)

a

2. PORR a.s.

Sídlo: Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10
Korespondenční adresa : Šenovská 463/393, Ostrava-Bartovice, 717 00
zapsaná v obchodním rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1006
zastoupený: Stanislavem Faranou, na základě plné moci
Ing. Václavem Šafářem, na základě plné moci
Ve věcech technických : Ing. Jaromír Drkoš, vedoucí střediska HSV

IČO: 43005560
DIČ: CZ43005560
bankovní spojení: XXXXXXXXXX
číslo účtu: XXXXXXXXXX



Osoba oprávněná pro odborné vedení provádění stavby (stavbyvedoucí) dle ust. § 160 a násl. zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů:

Stavbyvedoucí: Jan Bogda, +420 737 271 660, jan.bogda@alpine.cz
Číslo autorizace ČKAIT: 33832

Zástupce stavbyvedoucího: Ing. Michal Hříbek, +420 737 271 678, michal.hribek@alpine.cz
Číslo autorizace ČKAIT: 33766

(dále jen zhotovitel)
(společně dále též označovány jako „Smluvní strany“)

II.

Předmět změny závazku

V souladu s ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), se smluvní strany dohodly na uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě na realizaci díla „**Řešení statické dopravy – vybudování parkovacích míst na ul. Rydultovská v Orlové-Lutyni**“, který řeší změnu ceny díla, změnu termínu pro ukončení stavebních prací a úpravu termínu pro provádění následné péče o zeleň.

V průběhu realizace stavby bylo nutno provést tyto změny:

Změnový list č. 3

Jedná se o nepodstatnou změnu závazku dle ust. § 222 odst. 6 zákona, jejíž hodnota činí 7,32 % vzhledem k původní hodnotě závazku. Součet hodnoty všech změn podle tohoto odstavce činí 33,21% a nepřekračuje 50% původní hodnoty zakázky. Dle ust. § 222 odst. 9 celkový cenový nárůst související se změnami podle odstavců 5 a 6 při odečtení stavebních prací nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány činí 29,82% a nepřesáhne 30% původní hodnoty zakázky.

Potřeba změny závazku vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Objekt SO 101 – Komunikace a parkovací stání

1. Oddíl 13 – Hloubené vykopávky obsahuje položky potřebné k provedení sanace podloží v objemu 593,49 m³. Jedná se o dodatečné stavební práce
2. Oddíl 89 - Ostatní konstrukce a práce - obsahuje dodávku a montáž geotextílie. Jedná se o dodatečné stavební práce.
3. Oddíl 99 - Přesun hmot - obsahuje náklady s přesunem betonového recyklátu po staveništi, jedná se o dodatečné stavební práce.
4. Oddíl 13 – Hloubené vykopávky - obsahuje položky na dodávku a demontáž příložného pažení, jedná se o zúžení předmětu díla
5. Oddíl 89 - Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení – neprovádí se montáž trativodu a napojení do uličních pústí, jedná se o zúžení předmětu díla

Objekt SO 301 – Dešťová kanalizace

6. Oddíl 87 – Potrubí s trub plastických a elastických – neprovádí se montáž trativodu a výstražné folie, jedná o zúžení předmětu plnění



III.

Předmět Dodatku č. 3

- I. V souladu s čl. XXI. – „Závěrečná ustanovení“ odst. 3. se smluvní strany dohodly na následující změně čl. V. – „Cena díla“, Smlouvy takto:
Text odst. 1 se mění a doplňuje takto, přičemž jeho nové znění je následující:

1. Cena za zhotovení předmětu díla je stanovena dohodou smluvních stran jako cena pevná, nejvýše přípustná, platí po celou dobu realizace díla, pokud není v této smlouvě dále stanoveno jinak.

Stavební objekt	Cena v Kč bez DPH
SO 001 Příprava území	2 274 153,00
SO 001 Rozšíření předmětu plnění dle Dodatku č. 2	3 346 939,00
SO 001 Cena za realizaci po úpravách dle Dodatku č. 2	5 621 092,00
SO 101 Komunikace a parkovací stání	4 241 761,00
SO 101 Zúžení předmětu plnění dle Dodatku č.3	-206 118,00
SO 101 Rozšíření předmětu plnění dle Dodatku č. 3	727 711,00
SO 101 Cena za realizaci po úpravách dle Dodatku 3	4 763 354,00
SO 102 Chodníky	874 711,00
SO 301 Dešťová kanalizace	948 981,00
SO 301 Zúžení předmětu plnění dle Dodatku č. 3	-13 012,00
SO 301 Cena za realizaci po úpravách dle Dodatku č. 3	935 969,00
SO 302 Vsakovací objekt	2 373 481,00
SO 302 Zúžení předmětu plnění dle Dodatku č. 2	- 272 531,77
SO 302 Rozšíření předmětu plnění dle Dodatku č. 2	1 079 576,79
SO 302 Cena za realizaci po úpravách dle Dodatku č. 2	3 180 526,02
SO 401 Veřejné osvětlení	1 045 552,00
SO 801 Sadové úpravy a mobiliář	846 037,00
Vedlejší náklady	325 773,00
Cena celkem dle Dodatku č. 3	17 593 014,02

- II. V souladu s čl. XXI. – „Závěrečná ustanovení“ odst. 3. se smluvní strany dohodly na následující změně čl. VII. – „Termín plnění“ odst. 1 písm. c) a doplnění odst. 1 písm. e) Smlouvy takto:
Text odst. 1. se mění a doplňuje takto, přičemž jeho nové znění je následující:



1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době, svým jménem, na svůj náklad a nebezpečí a za podmínek uvedených v dalších částech této smlouvy:
 - a) termín předání a převzetí staveniště:
 - nejpozději do 5 pracovních dnů od převzetí písemné výzvy objednatele k převzetí staveniště
 - b) termín zahájení stavebních prací:
 - nejpozději do 5 pracovních dnů následujících po dni předání a převzetí staveniště
 - c) **termín pro ukončení stavebních prací:**
 - **do 24 týdnů od převzetí staveniště**
 - d) termín pro předání a převzetí stavby:
 - do 30 dnů od ukončení stavebních prací
 - e) **rozvojová a udržovací péče:**
 - **v období let 2020 – 2024**

Ostatní ujednání Smlouvy včetně Dodatků č. 1 a 2 zůstávají v plném rozsahu beze změn.

IV.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 3 nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv (§ 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), není-li stanovena účinnost pozdější, odvíjející se od lhůty stanovené v ust. § 5 odst. 2 zákona o registru smluv. Město Orlová tento Dodatek č. 3 zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jeho uzavření (§ 5 odst. 2 zákona o registru smluv). Město Orlová zašle nejpozději do 5 kalendářních dnů zhotoviteli potvrzení o uveřejnění Dodatku č. 3 v registru smluv.
2. Smluvní strany se zavazují v rámci uzavřeného smluvního vztahu dodržovat Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.04.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen „GDPR“) a s tímto související zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů (dále jen „Zákon“). V případě porušení povinností vyplývajících z GDPR nebo Zákona odpovídá za tato porušení ta ze smluvních stran, jejímž jednáním či opomenutím k porušení GDPR nebo Zákona došlo. Smluvní strany souhlasí s uvedením osobních údajů ve smlouvě tak, jak jsou tyto ve smlouvě uvedeny a prohlašují, že nakládání se smlouvou obsahující osobní údaje bude odpovídat povinnostem vyplývajícím z GDPR a Zákona.
3. Obě smluvní strany prohlašují, že si ustanovení Dodatku č. 3 přečetly a rozumí jeho obsahu.
4. Dodatek č. 3 je vyhotoven v 5 stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží 4 a zhotovitel 1 vyhotovení.
5. Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou města Orlové usnesením č. 683/19/1. dne 21. 10. 2019.



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

6. Nedílnou součástí Dodatku č. 3 je soupis rozšíření předmětu díla a soupis ceny nevyčerpaného plnění.

V Orlové dne: 04. 11. 2019

V Ostravě dne: 31. 10. 2019

.....
Mgr. Miroslav Chlubna
starosta města

.....
Stanislav Farana
na základě plné moci

.....
Ing. Václav Šafář
na základě plné moci