

**Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo č. SMLJ-24-234/2019 Rekonstrukce opěrné zdi v zámeckém parku ve Vrchlabí – I., uzavřené 29.04.2019,**

který uzavřely smluvní strany

**Správa Krkonošského národního parku**

se sídlem: Dobrovského3, 543 01 Vrchlabí  
IČO: 00088455  
DIČ: CZ00088455  
zastoupená: PhDr. Robinem Böhnischem, ředitelem  
zástupce ve věcech technických: [redacted]

(na straně jedné dále jen objednatel)

a

**Ladislav Ábel - DÁN**

se sídlem: Karpatská 670, 541 02 Trutnov 4  
IČO: 11114487

(na straně druhé dále jen zhotovitel)  
(dále jen smluvní strany)

1. V souladu s článkem XV. Závěrečná ustanovení, odst. 1. smlouvy se smluvní strany shodly na změně článku IV. Cena díla, odst. 1. Vzhledem k tomu, že objednatel nezískal souhlas vlastníka pozemku p. č. 7/6, byl snížen objem prací – celkový rozsah opravy zdi. Dále dle požadavku objednatele byla část kamenné obvodové zdi nahrazena dřevěným oplocením oproti projektové dokumentaci z důvodu ochrany „cenného stromu“ jasanu. Veškeré změny stavebních prací jsou podrobně popsány ve změnovém listě č. 1/2019 a rozpočtu víceprací / méněprací, které tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku a jsou jeho nedílnou součástí.

Původní cena v souladu se Smlouvou o dílo: 2.386.643,00 Kč bez DPH  
Vícepráce ve výši: 114.219,99 Kč bez DPH  
Méněpráce ve výši: - 149.080,96 Kč bez DPH

**2. Nové znění článku IV. Cena díla, odst. 2.:**

2.351.782,00	Kč bez DPH
493.874,22	DPH 21%
2.845.656,22	Kč včetně DPH

3. Ostatní části smlouvy zůstávají beze změny.
4. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z toho jedno paré obdrží objednatel a tři zhotovitel.
5. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

Vrchlabí dne 22. 10. 2019  
Krkonošského národního parku  
Dobrovského 3  
00088455  
PhDr. Robin Böhnisch  
ředitel

V Trutnově dne 22. 10. 2019  
LADISLAV  
stá  
tel.: [redacted]  
Ladislav Ábel - DÁN  
jednatel

Za správnost: [redacted]

č. 08: [redacted]