



Číslo smlouvy Objednatele: 2018/05030/OI/DSM/2
Číslo smlouvy Zhotovitele:

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

ze dne 5. 10. 2018 na realizaci stavby

„Realizace energeticky úsporných opatření – Gymnázium Jakuba Škody, Přerov – přístavba GJŠ II. v Havlíčkově ulici“

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník v platném znění

1. Objednatel: Olomoucký kraj


Se sídlem: Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc-Hodolany

IČO: 60609460

DIČ: CZ60609460

Zastoupený: Mgr. Jiřím Zemánkem, 1. náměstkem hejtmana Olomouckého kraje na základě pověření hejtmana Olomouckého kraje ze dne 8. 11. 2016

Osoby oprávněné jednat ve věcech
- technických:



Bankovní spojení:

(dále jen „Objednatel“)

a

2. Zhotovitel: PSS Přerovská stavební a.s.

Spisová značka: společnost zapsána u KS v Ostravě, oddíl B, vložka 3033

Se sídlem: Skopalova 2861/7, Přerov I-Město, 750 02 Přerov

IČO: 27769585

DIČ: CZ27769585

Zastoupený: Ing. Miroslavem Přecechtělem, předsedou představenstva

Osoby oprávněné jednat ve věcech
-technických:





Číslo smlouvy Objednatele: 2018/05030/OI/DSM/2
Číslo smlouvy Zhotovitele:

Bankovní spojení:



(dále jen „Zhotovitel“)

oba společně dále jen jako „smluvní strany“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek:

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Dne 5. 10. 2018 uzavřel Objednatel se Zhotovitelem Smlouvu o dílo č. 2018/05030/OI/DSM pod názvem akce „Realizace energeticky úsporných opatření – Gymnázium Jakuba Škody, Přerov – přístavba GJŠ II. v Havlíčkově ulici“, ve znění dodatku č. 1 ze dne 20. 9. 2019, kdy předmětem plnění této smlouvy je realizace stavebních prací na Gymnázium Jakuba Škody na jihozápadní přístavbě směrem do Havlíčkovy ul. na adrese Komenského 29, Přerov na parc. č. 1249. Jedná se o stavební úpravy stávajícího objektu – zateplení fasády a střešního pláště, výměna výplní otvorů a doplnění VZT a klimatizace do jednotlivých místností (dále jen „Smlouva“).

Předmětem tohoto dodatku je změna Smlouvy, a to o úpravu předmětu Smlouvy o vícepráce a méněpráce a s tím související změna ceny díla. Veškeré změny jsou provedeny v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“).

ZMĚNA SMLOUVY

Nad rámec čl. II. odst. 6 Smlouvy se na základě dohody smluvních stran tímto dodatkem nově upravuje rozsah předmětu Smlouvy, a to o realizaci dohodnutých změn:

Popis změn	vícepráce v Kč bez DPH	méněpráce v Kč bez DPH
1) Změna šířky a doplnění vnitřních parapetů, ZL č. 2 (§ 222 odst. 4 ZZVZ) Odpočet 12,95 m parapetů š. 150 mm a 2,8 m parapetů š. 300 mm. Přípočet 49,24 m parapetů š. 100 mm.	21 256,91	-13 746,53
2) Doplnění helikální výztuže, ZL č. 3 (§ 222 odst. 6 ZZVZ) Přípočet dalších 9 ks helikálních výztuží v drážce s fixací 45 ks kotviček.	35 821,80	0,00
3) Vstupní dveře ve dvoře s nadsvětlíkem, ZL č. 4 (§ 222 odst. 6 ZZVZ) Odpočet pákového mechanismu, sítě proti hmyzu, vnitřního a vnějšího parapetu a úprava na fixní prvek nadsvětlíku ozn. Z/4. Doplnění rozšířovacích profilů u vstupních dveří ozn. Z/8.	5 617,20	-7 884,94
4) Meziokenní výplně, ZL č. 5 (§ 222 odst. 6)	0,00	-8 917,02



Číslo smlouvy Objednatele: 2018/05030/OI/DSM/2
Číslo smlouvy Zhotovitele:

Záměna 3 meziokenních vložek pásových oken na dvorní fasádě z EMALITU na plnou oboustrannou výplň.		
5) Sekční vrata, ZL č. 6 (§ 222 odst. 4) Doplnění elektrozámku do sekčních vrat pro napojení na elektrického vratného.	11 584,75	0,00
6) Dřevěná okna na schodišti, ZL č. 7 (§ 222 odst. 4) Odpočít 6 ks nových oken z euro profilů a demontáže stávajících oken ze skleněných tváří vč. 6 m vnějších parapetů a 7,44 m vnitřních parapetů, 17,49 m ² vnější omítky s nátěrem, 8,18 m ² vnitřních omítek a 9,04 m ² vnitřních omítek ostění, 2,75 m ³ zdviva pilířů a 0,28 t ocelových nosníků.	0,00	-301 709,30
7) Doplnění fukaní izolace do mezistřešního prostoru, ZL č. 8 (§ 222 odst. 6) Zaizolování mezistřešního prostoru mezi přístavbou a historickou částí fukanou izolací o objemu 15,8 m ³ .	31 710,11	0,00
8) Úpravy 5. NP - SDK konstrukce + elektroinstalace, ZL č. 9 (§ 222 odst. 6) Demontáž stávajícího a montáž nového SDK obložení stěn vč. tepelné izolace v ploše 67,2 m ² , obložení šikmin vč. izolace v ploše 116,9 m ² a obložení podhledů vč. izolace v ploše 122,7 m ² . Dodávka a montáž (D+M) 1 ks protipožárních půdních sklápěcích schodů, 10 ks protipožární revizních dvířek 200/200 mm a 4 ks 500/500 mm. Úprava rozvaděče RS2.1 v 5. NP, D+M 28 ks LED svítidel a 4 ks LED svítidel pro osvětlení tabulí vč. výpočtu a měření umělého osvětlení. D+M 2 ks elektrických topných konvektorů, 1 ks hygrostatu a 2 ks ventilátorů pro optimální teplotu a vlhkost rekuperačních jednotek v podkroví 5. NP.	772 365,35	0,00
9) Rozvaděč RE, ZL č. 10 (§ 222 odst. 4) D+M nového elektroměrového rozvaděče RE, úprava hlavního rozvaděče RH vč. 10 m kabelů CYKY 4x10, 15 m kabelů YY50 a revize.	56 313,25	-34 697,80
10) Úprava rozvodů vzduchotechniky, ZL č. 11 (§ 222 odst. 4) V 1. NP odpočít 35 m VZT potrubí, 9 ks oblouků 90°, 2 ks oblouků 45°, 3 ks odboček, 6 ks upínacích spon, 2 ks zpětných klapek a 2 ks žaluzií. Ve 3. NP až 5. NP navýšení o 38,0 m ² oplechování VZT potrubí, o 1 m potrubí Φ 125, o 6 m potrubí Φ 225, o 27 m potrubí Φ 315, o 9 m potrubí Φ 450, 7 ks oblouků 90° Φ 225, 6 ks oblouků 90° Φ 450, 2 ks odboček 125/125, 2 ks odboček 315/225, 4 ks odboček 315/250, 4 ks odboček 450/250, 2 ks záslepek Φ 125 a příslušných zednických prací, odpočít 274,0 m ² emailových nátěrů VZT potrubí.	71 942,32	-74 511,34
11) Úpravy elektroinstalace VCP, ZL č. 12 (§ 222 odst. 6) Přípočet 33 m vodičů CYY 16 mm ² , 10 m vodičů CYKY 5x10 mm ² , 20 m CYKY 4x25 mm ² , 32 m vodičů CYKY 3x1,5 mm ² , 3 m vodičů CYKY 3x120+70 mm ² . Spojkování kabelů s úpravou vodičů a zprovozněním, které jsou v kolízi s novou trasou VZT, po dobu 45 h ve 4. NP a po dobu 56 h ve 3. NP.	64 939,95	0,00
12) Nerealizované položky z výkazu výměr, ZL č. 13 (§ 222 odst. 6) Odpočít D+M 1 ks revizních dvířek, 4 ks přívodních prvků čerstvého vzduchu a 3 ks zástěn proti hluku.	0,00	-36 353,21
Vícepráce a méněpráce	1 071 551,64	-477 820,14
ZMĚNA CENY DÍLA	593 731,50	

Ostatní ustanovení čl. II. Smlouvy se nemění.



Číslo smlouvy Objednatele: 2018/05030/OI/DSM/2
Číslo smlouvy Zhotovitele:

Smluvní strany se vzhledem ke změně rozsahu předmětu Smlouvy dohodly na změně celkové ceny díla uvedené v článku IV. odst. 1 Smlouvy, a to následovně: Způsob výpočtu ceny díla uvedené v článku IV. odst. 1 Smlouvy vyplývá z položkového rozpočtu, který tvoří Přílohu č. 1 tohoto dodatku. Cena díla pak bude činit:

Cena díla část A) – zateplení

Název	Základ DPH	DPH 21%	Celkem
	(v Kč)	(v Kč)	(v Kč)
Cena za dílo dle Smlouvy	14 866 303,49	3 121 923,73	17 988 227,22
Změna ceny dle dodatku č. 1 ke Smlouvě – termínový dodatek	0,00	0,00	0,00
Změna ceny dle dodatku č. 2 ke Smlouvě	555 015,35	116 553,22	671 568,57
Celková cena díla dle Smlouvy včetně dodatku č. 1 a č. 2	15 421 318,84	3 238 476,95	18 659 795,79

Celkem cena díla za část A) dle Smlouvy včetně ceny díla uvedené v dodatku č. 1 a č. 2 včetně DPH slovy: osmnáct-milionů-šest-set-padesát-devět-tisíc-sedm-set-devadesát-pět-korun-českých-semdesát-devět-haléřů.

Cena díla část B) – vzduchotechnika

Název	Základ DPH	DPH 21%	Celkem
	(v Kč)	(v Kč)	(v Kč)
Cena za dílo dle Smlouvy	4 883 644,02	1 025 565,25	5 909 209,27
Změna ceny dle dodatku č. 1 ke Smlouvě – termínový dodatek	0,00	0,00	0,00
Změna ceny dle dodatku č. 2 ke Smlouvě	38 716,15	8 130,39	46 846,54
Celková cena díla dle Smlouvy včetně dodatku č. 1 a č. 2	4 922 360,17	1 033 695,64	5 956 055,81

Celkem cena díla za část B) dle Smlouvy včetně ceny díla uvedené v dodatku č. 1 a č. 2 včetně DPH slovy: pět-milionů-devět-set-padesát-šest-tisíc-padesát-pět-korun-českých-osmdesát-jedna-haléřů.

Celková cena díla za část A) zateplení a část B) vzduchotechnika:

Název	Základ DPH	DPH 21%	Celkem
	(v Kč)	(v Kč)	(v Kč)
Cena za dílo dle Smlouvy	19 749 947,51	4 147 488,98	23 897 436,49
Změna ceny dle dodatku č. 1 ke Smlouvě – termínový dodatek	0,00	0,00	0,00
Změna ceny dle dodatku č. 2 ke Smlouvě	593 731,50	124 683,61	718 415,11
Celková cena díla dle Smlouvy včetně dodatku č. 1 a č. 2	20 343 679,01	4 272 172,59	24 615 851,60



Číslo smlouvy Objednatele: 2018/05030/OI/DSM/2
Číslo smlouvy Zhotovitele:

Celkem cena díla za část A) a B) dle Smlouvy včetně ceny díla uvedené v dodatku č. 1 a č. 2 včetně DPH slovy: dvacet-čtyři-milionů-šest-set-patnáct-tisíc-osm-set-padesát-jedna-koron-českých-šedesát-haléřů.

Ostatní ustanovení čl. IV. Smlouvy se nemění.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je sepsán ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží 2 vyhotovení a Zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění dodatku v registru smluv zajistí Objednatel.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah tohoto dodatku není obchodním tajemstvím ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a souhlasí s případným zveřejněním jeho textu v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
5. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady Olomouckého kraje č. UR/75/8/2019 ze dne 21. 10. 2019.

Příloha č. 1) Položkový rozpočet

Olomouci dne: - 5 - 11 - 2019
Za Objednatele

V Přerově dne: 29. 10 2019
Za Zhotovitele

Mgr. Jiří Zemánek
1. náměstek hejtmána

Ing. Miroslav Přechtěl
předseda představenstva

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	EÚO GJŠ přístavba	JKSO	
Název objektu	Vnitřní parapety	EČO	
		Místo	GJŠ Přerov
		IČ	DIČ
Objednatel	Olomoucký kraj	60609460	CZ60609460
Projektant			
Zhotovitel		27769585	CZ27769585
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
	hr1908123	13.08.2018	CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby		
1	HSV Dodávky	0,00	8 Práce přesčas	0,00	13 Zařízení staveniště	0,00
2	Montáž	7 510,38	9 Bez pevné podl.	0,00	14 Projektové práce	0,00
3	PSV Dodávky	0,00	10 Kulturní památka	0,00	15 Územní vlivy	0,00
4	Montáž	0,00	11	0,00	16 Provozní vlivy	0,00
5	"M" Dodávky	0,00			17 Jiné VRN	0,00
6	Montáž	0,00			18 VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)	7 510,38	12 DN (ř. 8-11)		19 VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS	0,00	21 Kompl. činnost	0,00	22 Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel	D Celkem bez DPH 7 510,38																
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>DPH</th> <th>%</th> <th>Základ daně</th> <th>DPH celkem</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>snížená</td> <td>15,0</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>základní</td> <td>21,0</td> <td>7 510,38</td> <td>1 577,18</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Cena s DPH</td> <td>9 087,56</td> </tr> </tbody> </table>	DPH	%	Základ daně	DPH celkem	snížená	15,0	0,00	0,00	základní	21,0	7 510,38	1 577,18	Cena s DPH			9 087,56
DPH	%	Základ daně	DPH celkem														
snížená	15,0	0,00	0,00														
základní	21,0	7 510,38	1 577,18														
Cena s DPH			9 087,56														
	E Přípočty a odpočty																
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td>Dodá zadavatel</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Klouzavá doložka</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Zvýhodnění</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </tbody> </table>	Dodá zadavatel	0,00	Klouzavá doložka	0,00	Zvýhodnění	0,00										
Dodá zadavatel	0,00																
Klouzavá doložka	0,00																
Zvýhodnění	0,00																

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: EÚO GJŠ přístavba
 Objekt: Vnitřní parapety

Objednatel: Olomoucký kraj
 Zhotovitel: PSS Přerovská stavební a.s.
 Místo: GJŠ Přerov

Zpracoval:
 Datum: 13. 8. 2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Typ položky
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-------------

64

Výplně otvorů

7 510,38

1	R	648991111RT3	Osazení parapetních desek z plastických hmot Dodávka a osazení parapetních desek z plastických hmot šířky 150 mm	m	-12,950	832,60	-10 782,17	Pol.č. 94 dle SoD
2	R	648991113RT3	Osazení parapetních desek z plastických hmot Dodávka a osazení parapetních desek z plastických hmot šířky 300 mm	m	-2,800	1 058,70	-2 964,36	Pol.č. 95 dle SoD
3	R	648991111T01	Osazení parapet.desek laminátových š. do 20cm, vč. dod. dřevotřískové parapetní desky bez nosu, š. 100 mm, horní krycí vrstva lepený laminát o síle 0,6 mm	m	49,240	431,70	21 256,91	Pol.č. 96 dle SoD

*(Původní celková výměra vnitřních parapetů dle SoD) 90,64 mb -
 (Nová celková výměra vnitřních parapetů š. 100 mm) 41,40 mb*

Celkem

7 510,38

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby
Název objektu

EÚO GJŠ přístavba
Helikální výztuž

JKSO

GJŠ Přerov

EČO

Místo

IČ

DIČ

Objednatel

Olomoucký kraj

60609460	CZ60609460
27769585	CZ27769585

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

Rozpočet číslo

hr1908051

Dne

05.08.2019

CZ-CPV

CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby
1	HSV Dodávky 659,34	8	Práce přesčas 0,00	13	Zařízení slaveniště 0,00
2	Montáž 35 162,46	9	Bez pevné podl. 0,00	14	Projektové práce 0,00
3	PSV Dodávky 0,00	10	Kulturní památka 0,00	15	Územní vlivy 0,00
4	Montáž 0,00	11		16	Provozní vlivy 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Jiné VRN 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (ř. 1-6) 35 821,80	12	DN (ř. 8-11)	19	VRN (ř. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnost 0,00	22	Ostatní náklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH 35 821,80

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snižovaná	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	35 821,80	7 522,58

Cena s DPH 43 344,38

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Objekt: EÚO GJŠ přístavba
 Objekt: Helikální výztuž

Objednatel: Olomoucký kraj
 Zhotovitel: PSS Přerovská stavební a.s.
 Místo: GJŠ Přerov

Zpracoval:
 Datum: 5. 8. 2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Typ položky
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-------------

Sanace - oprava vnější trhliny svislých k-cí zdiva

289

35 821,80

1	R	289363111R00	Kotvičky pro výztuž osazení do malty, hloubka 0 - 400 mm, průměr do 6 mm	kus	45,000	323,20	14 544,00	Pol.č. 8 dle SoD
2	R	380941214RT3	Dodatečná helikální výztuž 1108 MPa pevnost v tahu, 1 prut, průměr 10 mm, uložení v drážce, v železobetonové konstrukci	m	9,000	2 210,00	19 890,00	Pol.č. 9 dle SoD
3	R	289901111T00	Vyčištění trhlin v žel.beť.paneleu, stěny do 3 cm hl. do 15 cm	m	9,000	154,20	1 387,80	Pol.č. 10 dle SoD

Celkem

35 821,80

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	EÚO GJŠ přístavba	JKSO	
Název objektu	Vstupní dveře s nadsvětlíkem ve dvorní části	EČO	
		Místo	GJŠ Přerov
		IČ	DIČ
Objednatel	Olomoucký kraj	60609460	CZ60609460
Projektant			
Zhotovitel		27769585	CZ27769585
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
	hr19003082	24.06.2019	CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby				
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení stavenišť	0,00
2		Montáž	-1 376,31	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	-152,80	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	-738,63	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		-2 267,74	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel				D Celkem bez DPH				-2 267,74
	DPH	%	Základ daně			DPH celkem		
	snížená	15,0	0,00			0,00		
	základní	21,0	-2 267,74			-476,23		
				Cena s DPH		-2 743,97		
				E Přípočty a odpočty				
	Dodá zadavatel						0,00	
	Klouzavá doložka						0,00	
	Zvýhodnění						0,00	

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Barva: EÚO GJŠ přístavba

Objekt: Vstupní dveře s nadsvětliíkem ve dvorní části

Objednatel: Olomoucký kraj

Zhotovitel: PSS Přerovská stavební a.s.

Místo: GJŠ Přerov

Zpracoval:

Datum: 24. 6. 2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Typ položky
64			Výplně otvorů					-1 376,31
1	R	648991113RT3	Osazení parapetních desek z plastických hmot Dodávka a osazení parapetních desek z plastických hmot šířky 300 mm <i>"T7" -1,3m "výkr. č. D.1.1-02-022.2" "Výplň prvků PSV str. 2." "T7" -1,3 Součet</i>	m	-1,300	1 058,70	-1 376,31	Pol.č. 95 dle SoD
764			Konstrukce klempířské					-736,95
2	R	764816144T00	Oplechování parapetů, z předlak. žár. pozink. ocel. plechu tl 0,6 mm, rs 440 mm <i>- vč. příponek a kotvičích prvků; - barva imitace mědi "K13" -1,3 Součet</i>	m	-1,300	557,90	-725,27	Pol.č. 248 dle SoD
3	R	998764203R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 24 m	%	-7,253	1,61	-11,68	Pol.č. 254 dle SoD
767			Konstrukce zámečnické					-154,48
4		55395004TR	Hliníkové okno jednokřídlové 1300x1750 mm sklopné, sítí proti hmyzu vnitřní žaluzie, ozn. Z/4, kování systémové v barvě profilů, křídla systémová, aktualizace prvků Z4 <i>"pákový mechanismus" -1.490,0,- "sítí proti hmyzu" -1.250,- "fixní prvek bez rámu" -3.040,0,-</i>	kpl	-1,000	5 770,00	-5 770,00	Pol.č. 336 dle SoD upravené dle CN subdodavatele
5		55395008TR	Hliníkové vstupní exteriérové dveře 1 kr., vč. zárubně, 950x2050 mm, vložkový zámek, samozavírací, stavěcí, dveří, zasklení oboustr. bezpeč. sklem, ozn. Z/8, aktualizace prvků Z8 <i>"rozšířovací profil 52mm" 9,3 mb*604</i>	kpl	1,000	5 617,20	5 617,20	Pol.č. 340 dle SoD upravené dle CN subdodavatele
6	R	998767203R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 24 m	%	-1,528	1,10	-1,68	Pol.č. 345 dle SoD
Celkem							-2 267,74	

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby

EÚO GJŠ přístavba

JKSO

Název objektu

Mezlokenní výplně

EČO

Místo

GJŠ Přerov

IČ

DIČ

Objednatel

Olomoucký kraj

60609460

CZ60609460

Projektant

Zhotovitel

PSS Přerovská stavební a.s.

27769585

CZ27769585

Zpracoval

Rozpočet číslo

hr19003083

Dne

08.03.2019

CZ-CPV

CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Náklady na umístění stavby
1	HSV Dodávky 0,00	8	Práce přesčas 0,00	13	Zařízení staveniště 0,00
2	Montáž 0,00	9	Bez pevné podl. 0,00	14	Projektové práce 0,00
3	PSV Dodávky -8 820,00	10	Kulturní památka 0,00	15	Územní vlivy 0,00
4	Montáž -97,02	11		16	Provozní vlivy 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Jiné VRN 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (ř. 1-6) -8 917,02	12	DN (ř. 8-11)	19	VRN (ř. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnost 0,00	22	Ostatní náklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH

-8 917,02

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	-8 917,02	-1 872,57

Cena s DPH

-10 789,59

E Připočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Objednávka: EÚO GJŠ přístavba
 Objekt: Meziokenní výplně

Objednatel: Olomoucký kraj
 Zhotovitel: PSS Přešovská stavební a.s.
 Místo: GJŠ Přešov

Zpracoval:
 Datum: 8. 3. 2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Typ Položky
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-------------

767 Konstrukce zámečnické

-8 917,02

1		55395009TR	Hliníkové pásové okno 30-ti dílné 18000x2200+154 mm, ozn. ozn. Z/11 vč. vnitřní žaluzie, viz. popis_aktualizace prvku: změna EMALIT za plnou oboustrannou výplň	ks	-1,000	2 940,00	-2 940,00	Pol. č. 341 ponižená o prvek dle cenové nabídky subdodavatele
---	--	------------	---	----	--------	----------	-----------	---

změna EMALIT za plnou oboustrannou výplň - 2.940,-

2		55395010TR	Hliníkové pásové okno 30-ti dílné 18000x2200+154 mm, ozn. ozn. Z/12 vč. vnitřní žaluzie, viz. popis_aktualizace prvku: změna EMALIT za plnou oboustrannou výplň	ks	-2,000	2 940,00	-5 880,00	Pol. č. 342 ponižená o prvek dle cenové nabídky subdodavatele
---	--	------------	---	----	--------	----------	-----------	---

změna EMALIT za plnou oboustrannou výplň - 2.940,-

3	R	998767203R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 24 m	%	-88,200	1,10	-97,02	Pol. č. 345 dle SoD
---	---	--------------	--	---	---------	------	--------	---------------------

Celkem

-8 917,02

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby **EÚO GJŠ přístavba**

JKSO

Název objektu **Sekční vrata**

EČO

Místo **GJŠ Přerov**

Objednatel **Olomoucký kraj**

IČ

DIČ

Projektant

60609460

CZ60609460

Zhotovitel **PSS Přerovská stavební a.s.**

27769585

CZ27769585

Zpracoval

Rozpočet číslo

Dne

CZ-CPV

hr19003084

24.06.2019

CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A		B		C					
Základní rozp. náklady		Doplňkové náklady		Náklady na umístění stavby					
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení stavenišť	0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	11 584,75	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		11 584,75	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH 11 584,75

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	11 584,75	2 432,80

Cena s DPH 14 017,55

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

stavba: EÚO GJŠ přístavba
 objekt: Sekční vrata

Objednatel: Olomoucký kraj
 Zhotovitel: PSS Přešovská stavební a.s.
 Místo: GJŠ Přešov

Zpracoval:
 Datum: 24. 6. 2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Typ položky
----	-----	-------------	-------	----	--------------------	--------------------	-------------	-------------

767

Konstrukce zámečnické

11 584,75

1	R	767553516T00R	Dod. + mont. sekční lamelová vrata zateplená pro otvor 3510x 3920 mm s dveřm z lamel š. 940 mm, ozn. Z/17_ doplnění na napojení el. vrátěného	ks	1,000	11 458,70	11 458,70	CN subdodavatele navýšená o 13%
2	R	998767203R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 24 m	%	114,587	1,10	128,05	Pol.č. 345 dle SoD

Celkem

11 584,75

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby

EÚO GJŠ přístavba

JKSO

Název objektu

Dřevěná okna na schodišti

EČO

Místo

GJŠ Přerov

Objednatel

Olomoucký kraj

IČ

DIČ

60609460

CZ60609460

Projektant

Zhotovitel

PSS Přerovská stavební a.s.

27769585

CZ27769585

Zpracoval

Rozpočet číslo

Dne

CZ-CPV

hr19008052

05.08.2019

CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby
1	HSV Dodávky -23 366,80	8	Práce přesčas 0,00	13	Zařízení staveniště 0,00
2	Montáž -54 965,26	9	Bez pevné podl. 0,00	14	Projektové práce 0,00
3	PSV Dodávky -191 850,80	10	Kulturní památka 0,00	15	Územní vlivy 0,00
4	Montáž -31 526,44	11		16	Provozní vlivy 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Jiné VRN 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (ř. 1-6) -301 709,30	12	DN (ř. 8-11)	19	VRN (ř. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnost 0,00	22	Ostatní náklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH

-301 709,30

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snižovaná	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	-301 709,30	-63 358,95

Cena s DPH

-365 068,25

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Návrh: EÚO GJŠ přístavba
 Předmět: Dřevěná okna na schodišti

Objednatel: Olomoucký kraj
 Zhotovitel: PSS Přešovská stavební a.s.
 Místo: GJŠ Přešov

Zpracoval:
 Datum: 5. 8. 2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Typ položky
3			Svislé a kompletní konstrukce			-26 539,44		
1	R	317941121R00	Osazení ocelových válcovaných nosníků na zděvu bez dodávky materiálu, výšky do 120 mm	t	-0,284	10 782,50	-3 062,23	Pol.č. 15 dle SoD
2	R	331231118R00	Zděvu pilířů z cihel pálených plných, délky 290 mm, pevnost v tlaku P 15 MPa, na maltu cementovou (MC) 15 MPa	m3	-2,752	4 779,70	-13 153,73	Pol.č. 16 dle SoD
3	R	346244381RT2	Plentování ocelových nosníků jednostranné výšky do 200 mm	m2	-0,558	699,00	-388,64	Pol.č. 17 dle SoD
4	R	348481121RT2	Plentování rýh, nosníků apod. plítevem pod stropy, plítevem rabičovými	m2	-1,676	483,40	-826,94	Pol.č. 18 dle SoD
5		13388425R	tyč ocelová profilová válcovaná za tepla 11375 (S 235/R); přířez HEB; výška 100 mm	t	-0,312	29 192,00	-9 107,90	Pol.č. 31 dle SoD
61			Úpravy povrchů vnitřní			-8 688,02		
6	R	612425931R00	Omitka vápenná vnitřního ostění omítkou štukovou -(1,0*2,8+2,8)*0,2*2 -(1,0*4,2+4,2)*0,2*2 -(1,0*2,8+2,8)*0,2*2 Součet	m2	-9,040	610,60	-5 519,82	Pol.č. 40 dle SoD
7	R	612473182R00	Omítky vnitřní zděvu ze suchých směsí štukové, strojně -(2,48*2,8)*(1,0*2,8*2) -(2,48*4,2)*(1,0*4,2*2) -(2,48*4,2)*(1,0*2,8*2) Součet	m2	-8,176	387,50	-3 168,20	Pol.č. 42 dle SoD
62			Úpravy povrchů vnější			-16 650,79		
8	R	622471317RW3	Nátěry a nástřiky vnějších stěn a pilířů základním a krycím nátěrem (nebo přestříkem povrchu) hmota silikonová, složitost 1 + 2.	m2	-17,494	226,10	-3 955,39	Pol.č. 72 dle SoD
9	R	622472112R00	Omítky vnější stěn z hotových maltových směsí štukové ze suché maltové směsi, stupeň složitosti 1+2, ručně,	m2	-17,494	580,20	-9 800,14	Pol.č. 73 dle SoD
10	R	622481113R00	Polažení vnějších ploch plítevem výtěžnou tkaninou, skelnou	m2	-17,494	165,50	-2 895,26	Pol.č. 42 dle SoD
96			Bourání konstrukcí			-22 709,13		
11	R	962081141R00	Bourání zděvu příšek ze skleněných tvárcí, tloušťky do 150 mm -2,48*2,8 -2,48*4,2 -2,48*4,2 Součet	m2	-27,776	296,10	-8 280,03	Pol.č. 120 dle SoD
12	R	968072357R00	Vybourání a výjmutí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) okenních zdvojených, plochy přes 4 m2	m2	-27,776	175,77	-4 882,19	Pol.č. 130 dle SoD
13	R	9680895001R00	Vybourání vnitřních parapetů dřevěných, šířky do 25 cm, -2,48 -2,48 -2,48 Součet	m	-7,440	63,70	-473,93	Pol.č. 133 dle SoD
14	R	979990001R00	Poplatek za skládku Poplatek za skládku stavební suti	t	-3,666	688,10	-2 449,25	Pol.č. 154 dle SoD
15	R	979011111R00	Svislá doprava suti a vycouraných hmot za první podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	-3,666	334,10	-1 224,81	Pol.č. 155 dle SoD
16	R	979011121R00	Svislá doprava suti a vycouraných hmot příplatek za každé další podlaží	t	-14,664	143,20	-2 099,88	Pol.č. 156 dle SoD

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: EÚO GJŠ přístavba
Objekt: Dřevěná okna na schodišti

Objednatel: Olomoucký kraj
Zhotovitel: PSS Přerovská stavební a.s.
Místo: GJŠ Přerov

Zpracoval:
Datum: 5. 8. 2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Typ položky
17	R	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	-3,666	409,80	-1 502,33	Pol.č. 157 dle SoD
18	R	979061121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	-18,330	14,20	-260,29	Pol.č. 158 dle SoD
19	R	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	-3,666	289,90	-1 062,77	Pol.č. 159 dle SoD
20	R	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	-14,664	32,30	-473,65	Pol.č. 160 dle SoD

99 Staveništní přesun hmot

-3 744,68

21	R	999281211R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu vnějších plášťů dosavadních objektů, výšky do 25 m	t	-6,262	598,00	-3 744,68	Pol.č. 161 dle SoD
----	---	--------------	--	---	--------	--------	-----------	--------------------

764 Konstrukce klempířské

-3 925,41

22	R	764410850R00	Demontáž oplechování parapetů rs od 100 do 330 mm	m	-7,440	66,90	-497,74	Pol.č. 239 dle SoD
----	---	--------------	---	---	--------	-------	---------	--------------------

-2,48*3

Součet

-7,440

23	R	764816145T00	Oplechování parapetů, z přediak. žár. pozink. ocel. plechu tl 0,6 mm, rs 440 mm	m	-6,000	557,90	-3 347,40	Pol.č. 249 dle SoD
----	---	--------------	---	---	--------	--------	-----------	--------------------

-1,0*6

Součet

-6,000

24	R	998764203R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 24 m	%	-38,632	1,61	-62,20	Pol.č. 254 dle SoD
----	---	--------------	---	---	---------	------	--------	--------------------

25	R	979011111R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	-0,010	334,10	-3,34	Pol.č. 256 dle SoD
----	---	--------------	--	---	--------	--------	-------	--------------------

26	R	979011121R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží	t	-0,040	143,20	-5,73	Pol.č. 257 dle SoD
----	---	--------------	---	---	--------	--------	-------	--------------------

27	R	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	-0,010	409,80	-4,10	Pol.č. 258 dle SoD
----	---	--------------	--	---	--------	--------	-------	--------------------

28	R	979061121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	-0,050	14,20	-0,71	Pol.č. 259 dle SoD
----	---	--------------	--	---	--------	-------	-------	--------------------

29	R	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	-0,010	289,90	-2,90	Pol.č. 260 dle SoD
----	---	--------------	---	---	--------	--------	-------	--------------------

30	R	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	-0,040	32,30	-1,29	Pol.č. 261 dle SoD
----	---	--------------	---	---	--------	-------	-------	--------------------

766 Konstrukce truhlářské

-219 451,83

31	R	766601216RT3	Těsnění přípojovací spáry spára ostění. Interiér - fólie parotěsná šířky 100 mm samolepicí, výplň PU pěnou, exteriér - páska paropropustná šířky 15 mm, tl. Ø30 mm expanzní,	m	-45,200	162,40	-7 340,48	Pol.č. 280 dle SoD
----	---	--------------	--	---	---------	--------	-----------	--------------------

32	R	766601229RT3	Těsnění přípojovací spáry spára parapetu, interiér - fólie parotěsná šířky 100 mm samolepicí, výplň PU pěnou, exteriér - fólie paropropustná šířky 100 mm samolepicí, expanzní páska š. 20 mm pod rám a pod vnější parapet	m	-6,000	468,70	-2 812,20	Pol.č. 281 dle SoD
----	---	--------------	--	---	--------	--------	-----------	--------------------

33	R	766624086T00	Montáž oken dřevěných na ocel.kovky a zapěníení polyuretán pěnou	m2	-19,600	768,40	-15 060,64	Pol.č. 282 dle SoD
----	---	--------------	--	----	---------	--------	------------	--------------------

34		61110332RT	Okno dřevěné u schodiště 3 kř. z EURO profilů 1000x2800 mm 2x fx + 1x sklopné	kus	-4,000	27 397,40	-109 589,60	Pol.č. 288 dle SoD
----	--	------------	---	-----	--------	-----------	-------------	--------------------

35		61110333RT	Okno dřevěné u schodiště 4 kř. z EURO profilů 1000x4200 mm 2x fx + 2x sklopné	kus	-2,000	41 130,60	-82 261,20	Pol.č. 289 dle SoD
----	--	------------	---	-----	--------	-----------	------------	--------------------

36	R	998766203R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 24 m	%	-2 170,841	1,10	-2 387,71	Pol.č. 310 dle SoD
----	---	--------------	---	---	------------	------	-----------	--------------------

Celkem

-301 709,30

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby EÚO GJŠ přístavba

Název objektu Foukaná izolace

JKSO

EČO

Místo

GJŠ Přerov

IČ

DIČ

Objednatel

Olomoucký kraj

Projektant

Zhotovitel

PSS Přerovská stavební a.s.

Zpracoval

60609460

CZ60609460

27769585

CZ27769585

Rozpočet číslo

Dne

CZ-CPV

hr1908261

26.08.2019

CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	22 544,55	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	9 165,56	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		31 710,11	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH

31 710,11

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	31 710,11	6 659,12
Cena s DPH			38 369,23

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: EÚO GJŠ přístavba
 Objekt: Foukaná izolace

Objednatel: Olomoucký kraj
 Zhotovitel: PSS Přešovská stavební a.s.
 Místo: GJŠ Přešov

Zpracoval:
 Datum: 26. 8. 2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Typ položky
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-------------

713

Izolace tepelné

31 710,11

1	713	713114227	Tepelná foukaná izolace skelná vlákna nižší objemová hmotnost vodorovná do dutiny tl přes 500 mm 12,6*1,25*1	m3	15,750	1 970,00	31 027,50	ÚRS 2019/II
					15,750			
2	713	998713203	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 24 m	%	310,275	2,20	682,61	Pol.č. 171 dle SoD

Celkem

31 710,11

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby

EÚO GJŠ přístavba

JKSO

Název objektu

SDK kece podkrovní

EČO

Místo

GJŠ Přerov

IČ

DIČ

Objednatel

Olomoucký kraj

60609460

CZ60609460

Projektant

Zhotovitel

PSS Přerovská stavební a.s.

27769585

CZ27769585

Zpracoval

Rozpočet číslo

hr1909231

Dne

23.09.2019

CZ-CPV

CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby
1	HSV Dodávky 0,00	8	Práce přesčas 0,00	13	Zařízení staveniště 0,00
2	Montáž 20 114,35	9	Bez pevné podl. 0,00	14	Projektové práce 0,00
3	PSV Dodávky 173 057,52	10	Kulturní památka 0,00	15	Územní vlivy 0,00
4	Montáž 304 171,93	11		16	Provozní vlivy 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Jiné VRN 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (ř. 1-6) 497 343,80	12	DN (ř. 8-11)	19	VRN (ř. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnost 0,00	22	Ostatní náklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH

497 343,80

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	497 343,80	104 442,20

Cena s DPH

601 786,00

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Objednatel: EÚO GJŠ přístavba
 Projekt: SDK kce podkrovní

Objednatel: Olomoucký kraj
 Zhotovitel: PSS Přerovská stavební a.s.
 Místo: GJŠ Přerov

Zpracoval:
 Datum: 23. 9. 2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Typ položky
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-------------

PSV Práce a dodávky PSV

497 575,13

713 Izolace tepelné

117 812,45

1	R	71311111RT1	Montáž tepelné izolace stropů kladené vrchem, volně, "výkr. č. D.1.1-02-015 a -02-017 a -02-018 -" 14,1*8,7 Součet	m2	122,670	41,30	5 068,27	Pol. č. 162 dle SoD
---	---	-------------	--	----	---------	-------	----------	---------------------

2	R	63151581R2	deska izolační střešní; minerální vlákno; rovná hrana; tl. 160,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,041 W/mK; R = 2,450 m2K/W; obj. hmotnost 150,00 kg/m3; hydrofobizováno	m2	128,804	620,32	79 899,70	Dle pol. č. 170 dle SoD
3	713	713130833	Odstranění tepelné izolace stěn přibité nebo nastřelené z vláknitých materiálů tl přes 100 mm	m2	67,191	30,60	2 056,04	ÚRS 2019/II

				m2	11,123			
				m2	21,514			
				m2	20,048			
				m2	4,501			
				m2	4,448			
				m2	5,557			
				m2	67,191			

4	713	713131155	Montáž izolace tepelné stěn a základů volně vloženými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy	m2	67,191	69,00	4 636,18	ÚRS 2019/II
5	631	63152160	pás tepelné izolační suché výstavby $\rho=0,042$ tl 60mm	m2	70,551	77,50	5 467,70	ÚRS 2019/II

				m2	70,551			
				m2	70,551	130,00	9 171,63	ÚRS 2019/II
				m2	70,551			

6	631	63152164	pás tepelné izolační suché výstavby $\rho=0,042$ tl 100mm	m2	70,551	130,00	9 171,63	ÚRS 2019/II
				m2	70,551			
				m2	116,859	38,10	4 452,33	ÚRS 2019/II
				m2	16,999			
				m2	38,639			
				m2	34,997			
				m2	9,036			
				m2	8,899			
				m2	8,289			
				m2	116,859			

7	713	713151833	Odstranění tepelné izolace stěch šikmých přibité mezi krokve z vláknitých materiálů tl přes 100 mm	m2	116,859	38,10	4 452,33	ÚRS 2019/II
				m2	122,670	38,90	4 526,52	ÚRS 2019/II
				%	1 155,027	2,20	2 541,06	Pol. č. 171 dle SoD

763 Konstrukce suché výstavby

335 853,81

10	763	763121821	Demontáž SDK předसानé, šachtové stěny a nosnou kci se zdvojeným CVV profilem opláštění jednoduché	m2	67,191	64,30	4 320,38	ÚRS 2019/II
11	763	763131441	SDK podhled desky 2xDf 12,5 bez TI dvourvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	122,670	837,00	102 674,79	ÚRS 2019/II

				m2	122,670			
				m2	306,720	27,10	8 312,11	ÚRS 2019/II
				m2	67,191			
				m2	116,859			
				m2	122,670			
				m2	306,720			
				m2	337,392	24,00	8 097,41	Ceník dodavatele
				m2	337,392			

13	283	28329011R	parotěsná vrstva - folie delta dawi gp cca 180g/m2 306,72 * 1,1	m2	337,392	24,00	8 097,41	Ceník dodavatele
				m2	122,670	74,50	9 138,92	ÚRS 2019/II
				m2	122,670			
				m2	122,670			

14	763	763131821	Demontáž SDK podhledu s dvourvrstvou nosnou kci z oslových profilů opláštění jednoduché	m2	122,670	74,50	9 138,92	ÚRS 2019/II
				m2	116,859	1 360,00	158 926,24	ÚRS 2019/II

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: EÚO GJŠ přístavba
Objekt: SDK kce podkrovní

Objednatel: Olomoucký kraj
Zhotovitel: PSS Přešovská stavební a.s.
Místo: GJŠ Přešov

Zpracoval:
Datum: 23. 9. 2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Typ položky
"podhled šikmína" 116,859						116,859		
16	763	763161822	Demontáž SDK podkrovní s dvouvrstvou nosnou kci z pocolových profilů opláštění dvojité	m2	116,859	123,00	14 373,86	ÚRS 2019/II
"podhled šikmína" 116,859						116,859		
Součet						116,859		
17	763	763164631	SDK obklad kovových kci tvaru U š do 1,2 m desky 1xA 12,5	m	4,400	671,00	2 952,40	ÚRS 2019/II
4*1,1						4,400		
Součet						4,400		
18	763	763172311	Montáž revizních dvířek SDK kci vel. 200x200 mm	kus	10,000	95,10	951,00	ÚRS 2019/II
19	590	59030710R	dvířka revizní s požární odolností EI 30 200x200mm	kus	10,000	1 147,88	11 478,80	Ceník dodavatele
20	763	763172314	Montáž revizních dvířek SDK kci vel. 500x500 mm	kus	4,000	287,00	1 148,00	ÚRS 2019/II
21	590	59030713	dvířka revizní s automatickým zámkem 500x500mm	kus	4,000	2 046,00	8 184,00	Ceník dodavatele
22	763	998763403	Přesun hmot procentní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 24 m	%	3 304,997	1,62	5 354,10	ÚRS 2019/II

765

Krytí tvrdé

5 030,21

23	R	765799301R00	Fólie parotěsná a difúzní demontáž	m2	306,720	16,40	5 030,21	Pol. č. 269 dle SoD
*předtělina svislá*67,191						67,191		
"podhled šikmína"116,859						116,859		
"podhled vodorovný"122,67						122,670		
Součet						306,720		

766

Konstrukce truhlářské

18 532,98

24	766	766231113	Montáž sklápěcích půdních schodů	kus	1,000	1 420,00	1 420,00	ÚRS 2019/II
25	612	61233104R	stahovací schody JAP Kombo PP 900x700 mm s požární odolností EI 30, strop 600 mm, světllost 3200*	kus	1,000	16 911,34	16 911,34	CN dodavatele + 13%
26	R	998766203R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 24 m	%	183,313	1,10	201,64	Pol. č. 310 dle SoD

96

Bourání konstrukcí

20 114,35

27	R	979990001R00	Poplatek za skládku Poplatek za skládku stavební sutě	t	7,945	668,10	5 308,05	Pol. č. 154 dle SoD
28	R	979011111R00	Svislá doprava sutě a vybouraných hmot za první podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	7,945	334,10	2 654,42	Pol. č. 155 dle SoD
29	R	979011121R00	Svislá doprava sutě a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží	t	31,780	143,20	4 550,90	Pol. č. 156 dle SoD
7,945*4						31,780		
30	R	979081111R00	Odvoz sutě a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	7,945	409,60	3 255,86	Pol. č. 157 dle SoD
31	R	979081121R00	Odvoz sutě a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	71,505	14,20	1 015,37	Pol. č. 158 dle SoD
7,945*9						71,505		
32	R	979082111R00	Vnitrostavební doprava sutě a vybouraných hmot do 10 m	t	7,945	289,90	2 303,26	Pol. č. 159 dle SoD
7,945						7,945		
33	R	979082121R00	Vnitrostavební doprava sutě a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	31,780	32,30	1 026,49	Pol. č. 160 dle SoD
7,945*4						31,780		

Celkem

497 343,80

položka	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena celkem
Dodávky							
rozvaděče RS2.1 cena bez regulátoru ITERM-20A	ks	1,00	27 600,00	27 600,00	560,00	560,00	28 160,00
Dodávky - celkem							28 160,00
Elektromontáže							
CYKY-J 3x2,5 , pod omítkou	m	290,00	27,60	8 004,00	44,90	13 021,00	21 025,00
CYKY-J 3x1,5 , pod omítkou	m	220,00	17,30	3 806,00	41,40	9 108,00	12 914,00
CYKY-O 3x1,5 . o.o.	m	30,00	17,30	519,00	41,40	1 242,00	1 761,00
Ukončení kabelů smřšťovací zákloupek nebo páskou, bez letování 3x1,5 až 4 mm2.	ks	38,00			45,00	1 710,00	1 710,00
VODIČ PRO POSPOJOVÁNÍ							
CY6 Žlutozelený, rozvaděč RACK							
svorka pro pracovní uzemnění p.o. (přípojení rozv. RACK)	m	50,00	20,70	1 035,00	36,80	1 840,00	2 875,00
AC 6455 Krabice rozbočovací - Acidurka malá	ks	1,00	112,00	112,00	35,00	35,00	147,00
KUL-68-45/LD krabice do sádrokartonu universální	ks	4,00	193,20	772,80	339,30	1 357,20	2 130,00
krabice odbočná p.o.	ks	56,00	41,40	2 318,40	307,10	17 197,60	19 516,00
Vypínač ř.1 p.o. TANGO	ks	6,00	154,10	672,00	154,10	924,60	1 596,60
Vypínač ř.5 p.o. TANGO	ks	6,00	132,00	792,00	80,00	480,00	1 272,00
Vypínač ř.6 p.o. TANGO	ks	2,00	207,00	414,00	166,80	333,60	747,60
ZÁSUVKA DOMOVNÍ "TANGO", BARVA BILÁ, KOMPLETNÍ							
5519A-A02357 B 2p+PE	ks	10,00	175,00	1 750,00	95,00	950,00	2 700,00
ZÁSUVKA DOMOVNÍ POD OMÍTKU, TANGO, BARVA BILÁ							
5513A-C02357 B 2x2p+z,dvojřítá	ks	32,00	195,00	6 240,00	95,00	3 040,00	9 280,00
TRUBKA OHEBNÁ STŘEDNÍ MECHANICKÁ O DOLNOST							
chránička 1240 d 40 mm, volně	m	110,00	16,10	1 771,00	50,60	5 566,00	7 337,00
TRUBKA TUHÁ STŘEDNÍ MECHANICKÁ ODOLNOST SEDA							
4020 LA d 20 mm, pevně	m	40,00	14,00	560,00	29,00	1 160,00	1 720,00
LIŠTA ELEKTROINSTALAČNÍ VČ. DÍLŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ							

LHD40x40 hranatá	m	20,00	45,00	900,00	54,00	1 080,00	1 980,00
"T1" svítidlo LED pro osvětlení tabule Sira 12, 3x3,840, 24W	ks	1,00	3 250,00	3 250,00	325,00	325,00	3 575,00
"T2" svítidlo LED pro osvětlení tabule Sira 12, 4x5,840, 32W	ks	3,00	3 320,00	9 960,00	325,00	975,00	10 935,00
"A" svítidlo LED Nara 12, 3x3,840, 24W	ks	14,00	2 200,00	30 800,00	226,00	3 164,00	33 964,00
"C" svítidlo LED Nara 12, 4x5,840, 33W	ks	14,00	2 120,00	29 680,00	226,00	3 164,00	32 844,00
vypočít osvětlení	set	1,00		4 500,00		4 500,00	4 500,00
montáž osvětlení	set	1,00		10 500,00		10 500,00	10 500,00
Montáž rozváděčů římových, hliníkových nebo plastových sestavy Ilnoinnosti							
do 50 kg	ks	1,00			545,10	545,10	545,10
el. konvektor 0,75 kW/230V s vestavným termostatem FENIX TAC 07 nástěnný	ks	2,00	2 120,00	4 240,00	200,00	400,00	4 640,00
elektronický hygroměr MALAPA MINI H-10	ks	1,00	2 320,00	2 320,00	220,00	220,00	2 540,00
odtahový radiální ventilátor EB 100N-S, IP43, 1000m3/hod, 28W/230V	ks	2,00	2 200,00	4 400,00	250,00	500,00	4 900,00
demontáž stávající el. instalace vč. svítidel a koncových prvků, rozv. RS2, 1	set	1,00				15 800,00	15 800,00
HROMOSVOD							
AIMGSI-d8 podetěrty, pevné	m	20,00	197,80	3 956,00	98,90	1 978,00	5 934,00
SS spojovací	ks	10,00	16,10	161,00	138,00	1 380,00	1 541,00
oddělný jímáč d=500mm (rozložení distanční podpěry) na odvětrání VZT d=100mm, přípoč	ks	2,00	750,00	1 500,00	600,00	1 200,00	2 700,00
ZEDNICKÉ PRÁCE							
vyškrábání kapy ve zdi	ks	10,00			19,60	196,00	196,00
VYSEKANI RVH VE ZDIVU							
CHHEINEM - HLOUBKA 30mm	m	20,00			55,00	1 100,00	1 100,00
Síře 30 mm							
HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY							
Revizní technik 35% revize z díla /14835,-/	kus	1,00			5 192,25	5 192,25	5 192,25
Zabezpečení pracoviště ÚRS 2019/2 - HZS2222	hod	8,00			457,00	3 656,00	3 656,00
spolupráce s ostatními profesemi ÚRS 2019/2 - HZS2222	hod	12,00			457,00	5 484,00	5 484,00
zjištění stávajícího stavu ÚRS 2019/2 - HZS2222	hod	12,00			457,00	5 484,00	5 484,00
Podružný materiál				2 120,00			2 120,00

467/416
465/415
466/415

478/382

486/411
491/412

481/440

479/442

432

494/372
502/375

398

448

položka	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem	č.pol.
Dodávky									
Rozvaděč RE	ks	1,00	37 800,00	37 800,00	1 250,00	1 250,00		39 050,00	
Dodávky - celkem								39 050,00	
Elektromontáže									
CYKY-J 4x10 mm ² - volně - naspojkování stávajících kabelů	m	10,00	125,00	1 250,00	26,00	260,00		1 510,00	417/468
kabel 1-Y150č. ž. - propojí mezi RE a RH	m	15,00	112,00	1 680,00	31,00	465,00		2 145,00	
Ukončení kabelů smřítovací zátkou nebo páskou, bez letování									
5x10 mm ²	ks	4,00			120,00	480,00		480,00	
Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozvaděči nebo na při									
50 mm ²	ks	8,00			133,40	1 067,20		1 067,20	430
SPOJKA 1KV PRO KABELY S PLASTOVOU IZOLACÍ									
1.5-10mm ²	ks	2,00	155,00	310,00	150,00	300,00		610,00	
úprava rozvaděče RH	set	1,00			3 200,00	3 200,00		3 200,00	
Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových běžných, hmotnosti									
přes 50 do 100kg	ks	1,00			730,30	730,30		730,30	438
ZEDNICKÉ PRÁČE									
VYBOURANI OTVORU VE STĚNE 60cm									
CIHLOVÉ ZDIVO DO PRUMĚRU 100mm	ks	2,00			160,00			320,00	
HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY									
Revizní technik - 25% revize z díla /14.835.-Kč/	kus	1,00			3 708,75	3 708,75		3 708,75	
spolupráce s ČEZ -ÚRS 2019/2 HZS2222	hod	6,00			457,00	2 742,00		2 742,00	
Poznámky:									
Odpočet ceny za původní řešení pro úpravu rozvaděče měření je 34697,80								-34 697,80	
Podružný materiál				750,00				750,00	
Elektromontáže - celkem								21 615,45	

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby

EÚO GJŠ přístavba

JKSO

Název objektu

Oplechování VZT rozvodů 3NP a 4NP

EČO

Místo

GJŠ Přerov

IČ

DIČ

Objednatel

Olomoucký kraj

60609460

CZ60609460

Projektant

Zhotovitel

PSS Přerovská stavební a.s.

27769585

CZ27769585

Zpracoval

Rozpočet číslo

hr1910041

Dne

04.10.2019

CZ-CPV

CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Náklady na umístění stavby
1	HSV Dodávky 0,00	8	Práce přesčas 0,00	13	Zařízení staveniště 0,00
2	Montáž 0,00	9	Bez pevné podl. 0,00	14	Projektové práce 0,00
3	PSV Dodávky 6 437,35	10	Kulturní památka 0,00	15	Územní vlivy 0,00
4	Montáž 3 920,37	11		16	Provozní vlivy 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Jiné VRN 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (ř. 1-6) 10 357,72	12	DN (ř. 8-11)	19	VRN (ř. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnost 0,00	22	Ostatní náklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH

10 357,72

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	10 357,72	2 175,12

Cena s DPH

12 532,84

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: EÚO GJŠ přístavba
 Objekt: Oplechování VZT rozvodů 3NP a 4NP

Objednatel: Olomoucký kraj
 Zhotovitel: PSS Přerovská stavební a.s.
 Místo: GJŠ Přerov

Zpracoval:
 Datum: 4. 10. 2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Typ položky
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-------------

713

Izolace tepelné

10 357,72

1	713	713301144	Montáž izolace tepelné těles Al oplechování otvorů plochy tvarové	m2	38,000	106,00	4 028,00	ÚRS 2019/II
2	194	19420825	plech Al hladký poloťvářý tl 0,60mm tabule	kg	61,560	89,20	6 106,75	ÚRS 2019/II
3	713	998713203	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 24 m	%	101,348	2,20	222,97	Pol. č. 171 dle SoD

Celkem

10 357,72

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby

REÚE Gymnázium Jakuba Škody ,Přerov

JKSO

Název objektu

VZT - vícepráce č.1 - změna vedení potrubí VZT

EČO

Místo

Přerov

IČ

DIČ

Objednatel

Olomoucký kraj

Projektant

Zhotovitel

PSS Přerovská stavební a.s.

Zpracoval

Dadák

27769585	CZ27769585

Rozpočet číslo

R08 - /08.1/

Dne

02.09.2019

CZ-CPV

CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	-20 007,84	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	
7	ZRN (ř. 1-6)		-20 007,84	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	
20	HZS		14 720,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH

-5 287,84

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	-5 287,84	-1 110,45

Cena s DPH

-6 398,29

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel		0,00
Klouzavá doložka		0,00
Zvýhodnění		0,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Objednatel: REÚE Gymnázium Jakuba Škody ,Přerov

Objekt: VZT - vícepráce č.1 - změna vedení potrubí VZT

Objednatel: Olomoucký kraj
 Zhotovitel: PSS Přerovská stavební a.s.
 Místo: Přerov

Zpracoval: Dadák
 Datum: 2. 9. 2019

Č.	pol.č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	--------	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

M24 Montáže vzduchotechnických zařízení -20 007,84

1	585	R751442	Vzduchotechnické potrubí pozink.pr.125 mm,tl.0,6 mm	m	1,000	115,16	115,16
2	586	R751443	Vzduchotechnické potrubí pozink.pr.225 mm,tl.0,6 mm	m	6,000	228,21	1 369,26
3	588	R751445	Vzduchotechnické potrubí pozink.pr.315 mm,tl.0,6 mm	m	27,000	315,91	8 529,57
4	589	R751446	Vzduchotechnické potrubí pozink.pr.450 mm,tl.0,6 mm	m	9,000	546,23	4 916,07
5	597	R751454	Vzduchotechnické potrubí pozink.pr.225 mm-oblouk segmentový 90st.	kus	7,000	331,75	2 322,25
6	599	R751456	Vzduchotechnické potrubí pozink.pr.450 mm-oblouk segmentový 90st.	kus	6,000	943,49	5 660,94
7	603	R751460	Vzduchotechnické potrubí pozink.-odbočka jednostranná 90st.-125/125	kus	2,000	201,80	403,60
8	607	R751464	Vzduchotechnické potrubí pozink.-přechod pravouhlý.-315/225	kus	2,000	555,74	1 111,48
9	611	R751468	Vzduchotechnické potrubí pozink.-přechod osový-315/250	kus	2,000	269,42	538,84
10	612	R751469	Vzduchotechnické potrubí pozink.-přechod osový-450/250	kus	4,000	697,32	2 789,28
11	613	R751470	Záslepka kruhového potrubí vnější pr.125	kus	2,000	66,56	133,12
12	548	R751476	Upevňovací a ostatní materiál (objímky,závěsy,spony,spojky,pásky,pásky)	kg	15,000	535,67	8 035,05
13	616	R751478	Drážkovací,bourací a zapravovací práce související s montáží vzduchotechniky	m3	1,500	7 293,32	10 939,98
14	550	R751479	Nátěr pozink.potrubí VZT-1x základní+2x email vrchní	m2	-274,000	244,06	-66 872,44

HZS Hodinové zúčtovací sazby 14 720,00

15	R	19	Dopravné	l	1,000	7 280,00	7 280,00
Doprava materiálu Choceň - Přerov 2 x 130 km á 28,-Kč = 7.280,- Kč							
16	HZS	HZS4232	Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost technik odborný - technická výpomoc na PD	hod	15,000	496,00	7 440,00

Spolupráce s projektantem při změně projektu, konzultace, technická výpomoc.

Celkem

-5 287,84

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby

EÚO GJŠ přístavba

JKSO

Název objektu

VZT - odpočet potrubí v bytu školníka

EČO

Místo

Přerov

IČ

DIČ

Objednatel

Olomoucký kraj

Projektant

Zhotovitel

PSS Přerovská stavební a.s.

Zpracoval

Dadák

Rozpočet číslo

D1808130 - /5/

Dne

02.10.2019

CZ-CPV

CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby
1	HSV Dodávky 0,00	8	Práce přesčas 0,00	13	Zařízení staveniště 0,00
2	Montáž -7 638,90	9	Bez pevné podl. 0,00	14	Projektové práce 0,00
3	PSV Dodávky 0,00	10	Kulturní památka 0,00	15	Územní vlivy 0,00
4	Montáž 0,00	11		16	Provozní vlivy 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Jiné VRN 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (ř. 1-6) -7 638,90	12	DN (ř. 8-11)	19	VRN (ř. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnost 0,00	22	Ostatní náklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH

-7 638,90

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	-7 638,90	-1 604,17

Cena s DPH

-9 243,07

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

stavba: EÚO GJŠ přístavba
 Objekt: VZT - odpočet potrubí v bytu školníka

Objednatel: Olomoucký kraj
 Zhotovitel: PSS Pferovská stavební a.s.
 Místo: Přerov

Zpracoval: Dadák
 Datum: 2. 10. 2019

Č.	pol.č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	--------	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

M24 Montáže vzduchotechnických zařízení -7 638,90

1	566	R751416	Plastové samotížná protidešťová žaluzie pr.125 mm (s okapničkou)	kus	-2,000	287,40	-574,80
2	538	R751418	Zpětná klapka do kruhového potrubí pr.125 mm-kovová	kus	-2,000	227,20	-454,40
3	573	R751426	Rychloupínací spona pr.125 mm-pro V1 ,V2 a DG	kus	-6,000	48,60	-291,60
4	585	R751442	Vzduchotechnické potrubí pozink.pr.125 mm,tl.0,6 mm	m	-35,000	115,20	-4 032,00
5	592	R751449	Vzduchotechnické potrubí pozink.pr.125 mm-oblouk segmentový 45st.	kus	-2,000	122,60	-245,20
6	596	R751453	Vzduchotechnické potrubí pozink.pr.125 mm-oblouk segmentový 90st.	kus	-9,000	159,50	-1 435,50
7	603	R751460	Vzduchotechnické potrubí pozink.-odbočka jednostranná 90st.-125/125	kus	-3,000	201,80	-605,40

Celkem

-7 638,90

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby

REÚE Gymnázium Jakuba Škody ,Přerov

JKSO

Název objektu

Elektroinstalace - VCP č.1

EČO

Místo

Přerov

IČ

DIČ

Objednatel

Olomoucký kraj

Projektant

Zhotovitel

PSS Přerovská stavební a.s.

Zpracoval

Daďák

Rozpočet číslo

R08-(08.2)

Dne

03.09.2019

CZ-CPV

CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby
1	HSV Dodávky 0,00	8	Práce přesčas 0,00	13	Zařízení stavenišť 0,00
2	Montáž 18 782,95	9	Bez pevné podl. 0,00	14	Projektové práce 0,00
3	PSV Dodávky 0,00	10	Kulturní památka 0,00	15	Územní vlivy 0,00
4	Montáž 0,00	11		16	Provozní vlivy 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Jiné VRN 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (ř. 1-6) 18 782,95	12	DN (ř. 8-11)	19	VRN (ř. 13-18) 0,00
20	HZS 46 157,00	21	Kompl. činnost 0,00	22	Ostatní náklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH

64 939,95

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	64 939,95	13 637,39

Cena s DPH

78 577,34

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

stavba: REÚE Gymnázium Jakuba Škody, Pířerov
 Objekt: Elektroinstalace - VCP č.1

Objednatel: Olomoucký raj
 Zhotovitel: PSS Pířerovská stavební a.s.
 Místo: Pířerov

Zpracoval: Dadák
 Datum: 03. 09. 2019

Č.	pol.č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	--------	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

M21

Elektromontáže

14 222,05

1	383	210800016R00	Vodiče a kabely uložené pod omítkou a v trubkách vodič CYY, 16 mm ² , uložený v trubkách	m	33,000	40,25	1 328,25
<i>Propojení rozvaděčů - ochranné pospojování prvků VZT</i>							
2	468	341110760	kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x10 mm ²	m	10,000	175,95	1 759,50
<i>Rozvaděče nejsou umístěny nad sebou, tak jak je uvedeno v PD.</i>							
3	469	341110800R	kabel CYKY, instalační; pro pevné uložení ve vnitřních a venk. prostorách v zemi, betonu; Cu plně holé jádro, tvar jádra RE-kulatý jednodrát, počet a průřez žil 4x25mm ² ; počet žil 4; teplota použití -30 až 70 °C; max. provoz. teplota při zkratu 160 °C; min. teplota pokládky -5 °C; průřez vodiče 25,0 mm ² ; samozhášivý; odolnost vůči UV záření; barva pláště černá	m	20,000	369,15	7 383,00
<i>Rozvaděče nejsou umístěny nad sebou, tak jak je uvedeno v PD.</i>							
4	414	741122015	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítkou plný kulatý 3x1,5 mm ² (CYKY)	m	32,000	41,40	1 324,80
<i>Ovčedání osvětlení v průjezdu.</i>							
5	417	741122024	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítkou plný kulatý 4x10 mm ² (CYKY)	m	10,000	52,90	529,00
6	418	741122025	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítkou plný kulatý 4x16 až 25 mm ² (CYKY)	m	20,000	55,20	1 104,00
7	425	741130021	Ukončení vodičů izolovaný do 2,5 mm ² na svorkovnici	kus	6,000	31,05	186,30
8	429	741130025	Ukončení vodičů izolovaný do 16 mm ² na svorkovnici	kus	8,000	75,90	607,20

HZS

Hodinové zúčtovací sazby

50 717,90

9	URS 2019/2	HZS2222	Hodinové zúčtovací sazby profese PSV provádění stavebních instalací elektrikář odborný	hod	45,000	457,00	20 565,00
<i>Spojkování, úpravy kabelů a zprovoznění el. instalace po kolizi s VZT - 4. NP. 3 stavební úkony.</i>							
10	423	741122616	Montáž kabel Cu plný kulatý žila 3x95 až 120 mm ² uložený pevně (CYKY)	m	3,000	108,10	324,30
<i>Nutné částečné položení do výkopu, kolize s lapačem střešních spáven.</i>							
11	474	341116550	kabel silový s Cu jádrem 1-CYKY 3x120+70 mm ²	m	3,000	1 412,20	4 236,60
12	URS 2019/2	HZS2222	Hodinové zúčtovací sazby profese PSV provádění stavebních instalací elektrikář odborný	hod	56,000	457,00	25 592,00
<i>Spojkování, úpravy kabelů a zprovoznění el. instalace po kolizi s VZT - 3. NP. 4 stavební úkony.</i>							

Celkem

64 939,95

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby

EÚO GJŠ přístavba

JKSO

Název objektu

Nerealizované položky

EČO

Místo

GJŠ Přerov

IČ

DIČ

Objednatel

Olomoucký kraj

60609460

CZ60609460

Projektant

Zhotovitel

PSS Přerovská stavební a.s.

27769585

CZ27769585

Zpracoval

Rozpočet číslo

hr1910081

Dne

08.10.2019

CZ-CPV

CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby				
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	-5 177,18	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	-31 176,03	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		-36 353,21	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH

-36 353,21

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	-36 353,21	-7 634,17

Cena s DPH **-43 987,38**

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

stavba: EÚO GJŠ přístavba
 objekt: Nerealizované položky

Objednatel: Olomoucký kraj
 Zhotovitel: PSS Přerovská stavební a.s.
 Místo: GJŠ Přerov

Zpracoval:
 Datum: 8. 10. 2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Typ položky
Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách								-1 284,90
95								
1	R	956115112T00	Dod. + mont. revizní dvířka - fasád.dvířka z bezkotrových profil s výplní z extrud.polystyr. II.4mm, rozm. 400 x 400 mm	ks	-1,000	1 284,90	-1 284,90	Pol.č. 116 dle SoD
M24 Montáže vzduchotechnických zařízení								-3 892,40
M24								
2	R	R751414	Přívodní provek čerstvého vzduchu (130 x 400 mm-nasvislo)	kus	-4,000	973,10	-3 892,40	Pol.č. 564 dle SoD
767 Konstrukce zámečnické								-31 175,91
767								
3	R	76712221T00	Dodávka a montáž zástěn jako ochrana proti hluku - "REZERVA" - pokud nevyjde měření povolené, hladiny hluku Rezerva bude/nebude užita dle výsledku měření, které proběhne v pondělí 14.10.2019.	ks	-3,000	10 278,90	-30 836,70	Pol.č. 331 dle SoD
4	R	998767203R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 24 m	%	-308,370	1,10	-339,21	Pol.č. 345 dle SoD

Celkem

-36 353,21