

číslo smlouvy objednatele/příkazce: SDL/OVZI/044/19,  
číslo tohoto dodatku: SDL/OVZI/044/19/1  
číslo smlouvy zhotovitele/příkazníka: 5219P00010



KUJCP01B2CVL

## DODATEK č.1 ke SMLouvĚ O DíLO

### I. Smluvní strany

#### Jihočeský kraj

se sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice  
IČO: 708 90 650  
DIČ: CZ 708 90 650  
zastoupený: Mgr. Ivanou Stráskou, hejtmanka Jihočeského kraje  
bankovní spojení: ČSOB a. s., České Budějovice  
číslo účtu: 199783072/0300  
(dále jako „objednatel“)

a

#### SAGASTA s.r.o.

se sídlem: Novodvorská 1010/14, Lhotka, 142 00 Praha 4  
zápis v obch. rejstříku: Spisová značka C 250116 vedená u Městského soudu v Praze  
IČO: 04598555  
DIČ: CZ04598555  
zastoupený: Ing. Jiřím Čurdou a Ladislavem Beranem, jednatelem  
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.  
číslo účtu: 272441512/0300  
(dále jako „zhotovitel“)

### II. Úvod dodatku

Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy o dílo č. SDL/OVZI/044/19 ze dne 21.5.2019, jejímž předmětem je zpracování projektové dokumentace pro stavbu s názvem „Přeložka silnice II/137 v úseku Slapy“. Změna spočívá v prodloužení doby plnění, a to z toho důvodu, že zhotoviteli nebyl umožněn vlastníky pozemků dotčených inženýrskogeologického průzkumu vstup na dotčené pozemky.

### III. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na změně článku V. (Doba plnění), odstavce 1 smlouvy jak je uvedeno níže.

#### **Původní znění článku V. Doba plnění, odst. 1.1 smlouvy:**

Řádně provedený čistopis dokumentace pro stavební povolení (DSP) do 150 kalendářních dnů ode dne nabytí účinnosti smlouvy.

#### **Nové znění článku V. Doba plnění, odst. 1.1 smlouvy:**

Řádně provedený čistopis dokumentace pro stavební povolení (DSP) do 30.4.2019.

#### IV. Závěrečná ustanovení dodatku

Zhotovitel bere na vědomí, že dodatek bude uveřejněn v registru smluv způsobem umožňujícím dálkový přístup. Zhotovitel prohlašuje, že tento dodatek neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Tento dodatek nabývá platnosti ke dni podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., § 6.


Tento dodatek se vyhotovuje ve 4 výtiscích, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

Uzavření dodatku bylo schváleno usnesením Rady Jihočeského kraje č. 1131/2019/RK-81 ze dne 17.10.2019.

21 -10- 2019


V Českých Budějovic dne .....

Za Objednatele:



Mgr. Ivana Stráská


hejtmanka Jihočeského kraje



18 -10- 2019

V Praze dne.....

Za Zhotovitele:



Ing. Jiří Čurda

jednatel



Ladislav Beran

jednatel



-8-

Sagasta s.r.o.  
DIČ: CZ04598555

Novodvorská 1010/14  
142 00 Praha 4