



Dodatek č. 8

Ke SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY

Číslo smlouvy Objednatele: E618-S-1087/2018/Pal, číslo smlouvy Zhotovitele č.1-01-18-004/DIAC
ISPROFOND: 542 373 0003, uzavřené dne 26.3.2018

Název zakázky: „Revitalizace tratě Louny - Lovosice“

Smluvní strany:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

se sídlem: Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy,
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26.02.2018

Korespondenční adresa:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

(dále jen „Objednatel“)

číslo smlouvy: E618-S-1087/2018/Pal

ISPROFOND: 542 373 0003

a

„Společnost Louny – Lovosice“ dle Smlouvy o společnosti ze dne 7.8.2017

STRABAG Rail a.s. – správce společnosti

se sídlem: Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem - Střekov

IČO: 254 29 949, DIČ: CZ25429949

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, spisová značka B 1370

zastoupena: Ing. Jakubem Svobodou, předsedou představenstva

Ing. Lubošem Tornáškem, členem představenstva

Korespondenční adresa: viz adresa sídla

a

AŽD Praha s.r.o. – druhý účastník společnosti

se sídlem: Žirovnická 2/3146, Praha 10, 106 17

IČO: 480 29 483, DIČ: CZ480 29 483



zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 14616

zastoupena: Ing. Petrem Faltusem, na základě plné moci

Korespondenční adresa: viz adresa sídla

a

Swietelsky Rail CZ s.r.o. – třetí účastník společnosti

se sídlem: Pražská tř. 495/58, České Budějovice 3, 370 04

IČO: 283 32 202, DIČ: CZ28332202

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, spisová značka C 17888

zastoupena: Mgr. Viliamem Perknovským, jednatelem

Ing. Pavlem Pechačem, jednatelem

Korespondenční adresa: viz adresa sídla

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: 1-01-18-004/DIAC

bank. Spojení zhotovitele: č. účtu: [REDAKCE] vedeného u [REDAKCE].

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 8 je **úprava smluvní ceny Díla** v souvislosti se schválenými změnovými listy stavby č. 29, 30, 31, 33, 34 a 35 (dále také jen jako „ZL“).

U ZL č. 30, 31, 33, 34, 35 a části ZL 29 byly navržené změny kategorizovány dle ustanovení § 222 odst. 5 ZZVZ. Jedná se o **vícepráce** v celkové výši [REDAKCE] a **méněpráce** v celkové výši [REDAKCE].

V části změnového listu č. 29 byly navržené změny kategorizovány dle ustanovení § 222 odst. 6 ZZVZ. Jedná se o **vícepráce** v celkové výši [REDAKCE] bez DPH a **méněpráce** v celkové výši [REDAKCE].

V souladu s výše uvedeným se tak smluvní strany dohodly na úpravě přílohy č. 1 Smlouvy, která obsahuje aktuální cenu Díla ke dni podpisu dodatku č. 8. U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 zákona.

I.

Smluvní strany se, v souladu s ustanovením článku 14. Smlouvy, dohodly na úpravě Smlouvy o dílo, Číslo smlouvy Objednatele: E618-S-1087/2018/Pal, číslo smlouvy Zhotovitele č.1-01-18-004/DIAC, uzavřené dne 26.3.2018, takto:



1) Smluvní cena

Smluvní strany se z důvodu schválení změnových listů č. 29, 30, 31, 33, 34 a 35 a v souladu s ustanovením § 222 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na změně rozsahu předmětu plnění a s tím souvisejících níže uvedených úpravách nákladů Zhotovitele:

Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 29	██████████
Snížení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 29	██████████
Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 30	██████████
Snížení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 30	██████████
Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 31	██████████
Snížení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 31	██████████
Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 33	██████████
Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 34	██████████
Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 35	██████████

Celková změna nákladů dle ZL č. 29, 30, 31, 33, 34 a 35	██████████

Cena Díla dle Dopisu nabídky činila:	992 113 180,09 Kč bez DPH
Smluvní cena Díla ve znění Dodatku č. 2 činí:	1 029 927 483,40 Kč bez DPH
Smluvní cena Díla ve znění Dodatku č. 3 činí:	1 032 148 674,54 Kč bez DPH
Smluvní cena Díla ve znění Dodatku č. 4 činí:	1 050 516 771,14 Kč bez DPH
Smluvní cena Díla ve znění Dodatku č. 5 činí:	1 054 209 168,93 Kč bez DPH
Smluvní cena Díla ve znění Dodatku č. 6 činí:	1 054 325 454,44 Kč bez DPH
Smluvní cena Díla ve znění Dodatku č. 7 činí:	1 054 648 804,02 Kč bez DPH
Smluvní cena Díla ve znění Dodatku č. 8 činí:	1 071 616 490,73 Kč bez DPH

2) Odst. 16. Smlouvy o dílo

- ruší se stávající znění textu odstavce 16. Smlouvy a nahrazuje se nový textem v tomto znění:

16. Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:

Příloha č. 1	Rekapitulace ceny <i>nové znění ke dni podpisu dodatku č. 8</i>
Příloha č. 2	Oprávněné osoby <i>nové znění ke dni podpisu dodatku č. 1</i>
Příloha č. 3	Seznam poddodavatelů <i>nové znění ke dni podpisu dodatku č. 1</i>
Příloha č. 4	Harmonogram postupu prací <i>nové znění ke dni podpisu dodatku č. 5</i>
Příloha č. 5	Zmocnění Vedoucího zhotovitele
Příloha č. 6	Vzor žádosti o poskytnutí zálohové platby

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 470864

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: d3619a92-7b61-4624-9048-d938b6ab89bc

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Monika ŠÍMOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 05.11.2019 10:53:03



eb8642ae-866e-4f76-84ca-b5e4682ba4ab