



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Doprava

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastruktury



DODATEK č. 3 ke SMLOUVĚ O DÍLO

číslo smlouvy Objednatele: : E618-S-1557/2018/Svj, ISPROFOND: 542 372 0016, číslo smlouvy
Zhotovitele: 102/18 010/210, uzavřené dne 4. 5. 2018

NA ZHOTOVENÍ STAVBY

Název zakázky:
**„Rekonstrukce železničního svršku a TV v km 17,200 – 18,000
trati Ústí nad Labem - Most“**

Smluvní strany:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy

na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

Korespondenční adresa:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

(dále jen „Objednatel“)

číslo smlouvy: E618-S-1557/2018/Svj

ISPROFOND: 542 372 0016

a

EDIKT a.s.

se sídlem: Rudolfovska 461/95, 370 01 České Budějovice

IČO: 251 72 328, DIČ: CZ25172328

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích,

spisová značka B 904

bank.spojení: [REDACTED], č. účtu: [REDACTED]

zastoupena: Pavlem Dolanským, předsedou představenstva

Korespondenční adresa: EDIKT a.s., Rudolfovská 461/95, 370 01 České Budějovice

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: 102/18 010/210

uzavřely tento dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby „Rekonstrukce železničního svršku a TV v km 17,200 – 18,000 trati Ústí nad Labem - Most“, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-1557/2018/Svj, ISPROFOND: 542 372 0016, číslo smlouvy Zhotovitele: 102/18 010/210, uzavřené dne 4. 5. 2018, ve znění předchozích dodatků č. 1 a č. 2 (dále jen „Smlouva“).

PREAMBULE

1. Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 3 je úprava Smluvní ceny. V souvislosti se schválenými změnovými listy stavby (dále též jen „ZL“) č. 1 a ZL č. 2 byly navrženy změny podrobně popsány v příslušném ZL kategorizovány dle ustanovení § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, přičemž hodnota změny činí [REDAKCE] bez daně z přidané hodnoty (vícepráce dle ZL č. 1 a ZL č. 2 činí celkem 10 883 984,33 Kč a méněpráce dle ZL č. 1 a ZL č. 2 činí celkem [REDAKCE]). V souvislosti s touto skutečností se ve Smlouvě doplňuje nová příloha č. 7 Smlouvy - Rekapitulace ceny ke dni podpisu dodatku č. 3.

U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

I.

Předmět dodatku

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany v souladu s ustanovením odst. 16. Smlouvy dohodly na těchto změnách Smlouvy:

1) Doplnění nové přílohy č. 7 Smlouvy

Smluvní strany se dohodly na doplnění nové přílohy č. 7 Smlouvy (zároveň přílohy č. 1 tohoto dodatku č. 3) – Rekapitulace ceny ke dni podpisu dodatku č. 3. Ceny jsou uváděny bez DPH.

2) Odstavec 19. Smlouvy

Smluvní strany podpisem tohoto dodatku ruší čl. 19 Smlouvy a nahrazují jej novým textem v tomto znění:

„19. Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:

Příloha č. 1	Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky
Příloha č. 2	Oprávněné osoby – nové znění ke dni podpisu dodatku č. 1
Příloha č. 3	Seznam poddodavatelů- nové znění ke dni podpisu dodatku č. 1
Příloha č. 4	Harmonogram postupu prací - nové znění ke dni podpisu dodatku č. 2

- Příloha č. 5 Zmocnění Vedoucího zhotovitele (Pro účely této Smlouvy o dílo se nepoužije))
Příloha č.6 Žádost o poskytnutí zálohové platby
Příloha č. 7 Rekapitulace ceny ke dni podpisu dodatku č. 3“

II.

1. Tento dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 3 v Registru smluv v souladu se zákonem o registru smluv. Zveřejnění dodatku č. 3 v Registru smluv zajistí na základě dohody smluvních stran Objednatel.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 3 zůstávají v platnosti beze změn.
4. Tento dodatek č. 3 je vyhotoven v pěti (5) vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží tři (3) vyhotovení a Zhotovitel obdrží dvě (2) vyhotovení.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 3 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
6. Nedílnou součástí tohoto dodatku je následující příloha:

Příloha č. 1 (příloha č. 7 Smlouvy) – Rekapitulace ceny ke dni podpisu dodatku č. 3

30 -10- 2019

V Praze dne.....

23 -10- 2019

V Českých Budějovicích dne.....

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace

.....
Pavel Dolanský
předseda představenstva EDIKT a.s.

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 470854

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 465f238e-4340-470e-a162-35492a5b45dc

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Monika ŠÍMOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 05.11.2019 10:45:01



b7e859b1-8c81-439a-be69-6602cca76e1e