

## **Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo**

uzavřené v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „Občanský zákoník“)

k investiční akci  
„Rekonstrukce tramvajové trati Koterovská“  
16TUOIN29

---

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany

### **statutární město Plzeň**

se sídlem náměstí Republiky 1/1, PSČ 301 00, Plzeň

IČO: 000 75 370

DIČ: CZ00075370

zastoupené XXXXXXXXXXXX, vedoucím Odboru investic Magistrátu města Plzně

Odbor investic MMP

Škroupova 5, Plzeň, PSČ 301 00

e-mail: XXXXXXXXXXXX

tel.: XXXXXXXXXXXX

(dále samostatně jako „objednatel“)

a

### **SUDOP PRAHA a.s.**

se sídlem Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80 Praha 3

zastoupená

XXXXXXXXXXXX, předseda představenstva

XXXXXXXXXXXX, místopředseda představenstva

XXXXXXXXXXXX, místopředseda představenstva

IČO: 25793349

DIČ: cz25793349

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném MS v Praze, oddíl B, vložka 6088

bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXX

číslo účtu: XXXXXXXXXXXXXXXX

(dále také jako „zhotovitel“)

Kontaktní osoba zhotovitele ve věcech technických:

Ing. Ota Heller

tel. XXXXXXXXXXXX, e-mail: XXXXXXXXXXXX

(společně také jako „Smluvní strany“ a samostatně také jako „Smluvní strana“)

tento

**dodatek č. 1  
ke smlouvě o dílo č. objednatele 2019/000830**  
(dále jen „dodatek č. 1“).

## **I.**

### **Preambule**

1.1. Smluvní strany uzavřely dne 20.03.2019 na základě výsledku poptávkového řízení na zadání veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „**Rekonstrukce tramvajové trati Koterovská – PDPS II**“, (dále jen „veřejná zakázka“) postupem dle směrnice QS 74-01 Zásady pro zadávání veřejných zakázek, smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je navržení

a vyhotovení projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro provádění stavby (dále jen „PDPS“ nebo „PD“), obstarání případného nezbytného projednání PDPS před příslušnými dotčenými orgány státní správy a účastníky řízení tak, aby na základě PDPS mohla být provedena řádně a včas a dle představ objednatele stavba s názvem „**Rekonstrukce tramvajové trati Koterovská**“ (dále jen „Stavba“). PDPS je předmětem díla.

1.1. Vzhledem ke skutečnosti, že v průběhu realizace díla se vyskytla i potřeba změn, kdy byla zjištěna nutnost úpravy technického řešení některých částí PD, konkrétně kompletní úprava Vodohospodářských objektů, nutnost plné konstrukce vozovky v celém úseku, nové odvodnění, nové nástupiště pro náhradní autobusovou dopravu, což má dopad do navazujících SO SSZ (posun sloupků ZZS, trasování přechodů pro chodce) a úpravy TT. Vzhledem k výše uvedenému a k tomu, že tyto změny splňují veškeré podmínky pro změnu závazku dle ustanovení § 222 odst. 6 ZZZVZ, dohodly se smluvní strany na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě.

## II. Předmět dodatku

2.1. S ohledem na průběh realizace díla se Smluvní strany dohodly na změně ustanovení čl. III. odst. 3.1. smlouvy, a to tak, že původní znění čl. III. odst. 3.1. smlouvy se ruší a nahrazuje se tímto textem:

3.1. *Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli za dílo provedené dle podmínek této smlouvy sjednanou **cenou ve výši 2.067.100,- Kč bez DPH** (slovy: **dvamilionyšedesátsedmtisícsto Korun českých**) a skládá se z:*

	<b>Cena v Kč bez DPH</b>
<b>Cena zpracování PDPS</b>	1.869.100,-
<b>Cena za výkon AD po dobu realizace stavby</b>	198.000,-

*K ceně dle čl. 3.1 bude účtována DPH v zákonné výši ke dni uskutečnitelného zdanitelného plnění.*

*Cena za výkon AD odpovídá rozsahu výkonu AD v počtu hodin 360 hodin po dobu realizace stavby v délce 9 měsíců, a to při hodinové sazbě 550,- Kč bez DPH.*

2.2. Smluvní strany se dohodly, že smluvní ujednání smlouvy tímto dodatkem č. 1 nedotčená, zůstávají v platnosti.

## III. Závěrečná ustanovení

3.1. Tento dodatek byl sepsán v pěti (5) vyhotoveních s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží tři (3) stejnopisy a Zhotovitel dva (2) stejnopisy.

3.2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340 /2016 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

3.3. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že dodatek k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru statutární město Plzeň.

3.4. Následující dokument tvoří součást dodatku č. 1 (a je volnou přílohou tohoto dodatku):

- Cenová nabídka ze dne 10.09.2019.

3.5. Smluvní strany činí nesporným, že tento dodatek byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle a jako takový jej prosty omylu podepisují.

V Plzni dne 4.11.2019

**Za Objednatele:**

**Za Zhotovitele: 23.10.2019**

.....  
**Ing. Pavel Grisník**  
vedoucí Odboru investic MMP

.....  
**Ing. Tomáš Slaviček**  
předseda představenstva  
**SUDOP PRAHA a.s.**

.....  
**Ing. Ivan Pomykáček**  
místopředseda představenstva  
**SUDOP PRAHA**