

DODATEK Č. 1

SMLOUVY O DÍLO č. S1816

uzavřené dle § 2586 a n. zákona č. 89//2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
ze dne 21. 9. 2016 na zhotovení stavby

„Zateplení BD Jiránkova 22 včetně odvlhčení sklepů“, k.ú. Černovice

1. SMLUVNÍ STRANY:

Objednatel: Statutární město Brno,
Městská část Brno - Černovice
se sídlem Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno
IČO: 44992785
zastoupený: Mgr. Pavlem Blažikem, starostou městské části Brno-Černovice
(dále objednatel)

a

Zhotovitel: 1.VASTO spol. s r.o., se sídlem Na Dolansku 295/9, 755 01
Vsetín,
IČO: 41084900
DIČ: CZ41084900
zastoupený: Ing. Vojtěchem Indruchem, jednatelem společnosti
(dále zhotovitel)

2. PERAMBULE

2.1. Výše uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 1 (a to v důsledku dodatečných stavebních prací a stavebních prací, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat) ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 21. 9. 2016 na akci: „Zateplení BD Jiránkova 22 včetně odvlhčení sklepů“ - k.ú. Černovice (dále jen „Smlouva“)

2.2. V průběhu realizace stavby vznikly okolnosti, které měly za následek provedení některých prací – Dodatečných stavebních víceprací a méněprací. Tyto jsou naceněny položkovými rozpočty a tvoří nedílnou Přílohu č. 1 Dodatku č. 1.

2.3. Dílo bude realizováno v rozsahu a v souladu s naceněnými položkovými rozpočty víceprací a méněprací.

3. CENA DÍLA

Čl. VII.. odst 1 Smlouvy, ve znění dodatku č.1, se mění a po změně zní:

1. Za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 3 smlouvy o dílo ve znění Dodatku č. 1. se smluvní strany v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů dohodly na ceně, která činí:

a) Cena díla dle původní smlouvy o dílo:	599.203,53 Kč bez DPH
b) Cena víceprací k 21.11.2016 – dle položkového rozpočtu DPH	118.678,- Kč bez DPH
c) Cena méněprací k 21.11.2016 – dle položkového rozpočtu DPH	-15.262,- Kč bez DPH
<hr/>	
Cena celkem ve znění Dodatku č. 1	702.619,53 Kč bez DPH
Výše DPH	105.392,93- Kč
Celková cena Díla včetně DPH	808.012,46 Kč vč. DPH

Hodnota nově vzniklých stavebních prací a dodávek nezbytných k řádnému dokončení díla činí 118.678,- Kč což představuje 19,81 % původní ceny (hodnoty závazku) a odpovídá tak zákonným podmínkám pro změnu závazku.

4. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

4.1. Ostatní ujednání Smlouvy, nedotčená ustanoveními tohoto dodatku, zůstávají v platnosti.

4.2. Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu statutárními orgány smluvních stran nebo osobami jimi zmocněnými.

4.3. Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve 4 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení, objednatel obdrží dvě vyhotovení.

4.4. Tento dodatek byl schválen naschůzi RMČ Brno – Černovice konané dne

V Brně dne

Ve Vsetíně dne

Mgr. Pavel Blažik
starosta městské části Brno-Černovice

Ing. Vojtěch Indruch
jednatel společnosti

objednatel

zhotovitel