

Město Nové Město nad Metují

se sídlem: náměstí Republiky 6, 549 01 Nové Město nad Metují
zastoupené: starostou Petrem Hablem
IČO 00272876
DIČ CZ00272876
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 19-927551/0100

jako **objednatel**, na straně jedné

a

DiK Janák s.r.o.

se sídlem/bytem: Nábřeží Václava Havla 207, Trutnov 541 01
Zastoupený: ■■■■
IČO: 62063600
DIČ: CZ62063600
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. exp. Trutnov
číslo účtu: 7946960207/0100

jako **zhotovitel**, na straně druhé

uzavírají dnešního dne tento

DODATEK č. 3

ke Smlouvě o dílo č. 215/2018 dne 7. září 2018 a ve znění dodatku č. 1 ze dne 14. ledna 2019 a ve znění dodatku č. 2 ze dne 26.3.2019

uzavřenou ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, na zpracování projektové dokumentace:

„Stavební úpravy a doplnění chodníků v ul. Sokolská, Nové Město nad Metují“

I.

PŘEDMĚT DODATKU

1.1 Na základě oboustranné dohody smluvních stran z důvodu řešení terénních úprav prostoru u vjezdu do hřbitova – travnatá plocha prostoru a sadové úpravy se doba plnění díla dle článku III, odst. 3.1 Smlouvy o dílo posouvá ze stávajícího 30.09.2019 na 30.11.2019.

Článek III, odst. 3.1 Smlouvy o dílo tedy zní takto:

Odevzdání projektové dokumentace pro stavební povolení v podrobnosti pro provedení stavby včetně rozpočtů a soupisů prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

- 1.2 Dle dohody smluvních stran, která proběhla na základě pracovní schůzky ke stavební úpravě chodníků v ulici Sokolská v Novém Městě nad Metují konané dne 27.08.2019 se z důvodu řešení terénních úprav prostoru u vjezdu do hřbitova – travnaté plochy prostoru a sadové úpravy zvyšuje cena díla dle článku IV. odst. 4.1 Smlouvy o dílo o celkovou částku 19.844,- včetně DPH.

Článek IV., odst. 4.1 Smlouvy o dílo tedy zní takto:

Cena za provedení díla v rozsahu uvedeném v článku I. této smlouvy byla stanovena dohodou v souladu s předloženou cenovou nabídkou ze dne 23.7.2018 upravená o vícepráce dohodnuté dne 27.08.2019.

Vícepráce:

Dodatek č. 3 bez DPH	16.400	Kč
<u>DPH</u>	<u>3.444</u>	<u>Kč</u>
Celková cena dodatku č. 3 včetně DPH	19.844	Kč
Celková cena díla bez DPH	139.000	Kč
Dodatek č. 1 bez DPH	19.000	Kč
Dodatek č. 2 bez DPH	0	Kč
<u>Dodatek č. 3 bez DPH</u>	<u>16.400</u>	<u>Kč</u>
Celková cena díla bez DPH	174.400	Kč
<u>DPH</u>	<u>36.624</u>	<u>Kč</u>
Celková cena díla včetně DPH	211.024	Kč

II.

ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

- 2.1 Ostatní ujednání původní Smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, se nemění.
- 2.2 Tento dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv.
- 2.3 Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavírají na základě jejich svobodné a pravé vůle, jeho obsah a obsah příloh podrobně znají a souhlasí s ním.
- 2.4 Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.
- 2.5 Dodatek byl schválen Radou města Nové Město nad Metují usnesením č. RM 24-1338/19 ze dne 07.10.2019.

V Novém Městě nad Metují dne 07.10.2019

Objednatel:

Zhotovitel:

.....
Petr Hable v. r., starosta města
Nové Město nad Metují

.....

DiK Janák s.r.o.