

## DODATEK č. 1

Ke Smlouvě o pronájmu č. 12PO-000874, P/N/06/2019 ze dne 4.6.2019

Název akce: **Zvýšení bezpečnosti cyklistické a pěší dopravy Žďár nad Sázavou - Stržanov**

Z důvodu prodloužení termínu na dokončovací práce - výstavba podchodu a docílení zvýšení bezpečnosti pěších a cyklo dopravy I/37 Žďár nad Sázavou - Stržanov za účelem provádění této zakázky se mění na základě dohody obou smluvních stran původní termín a cena za pronájem stavby silnice.

**Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace,**

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle

IČ: 65993390, DIČ: CZ65993390

zastoupena [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]

se sídlem Správy Jihlava: Kosovská 10a, 586 01 Jihlava

(dále jen pronajímatel)

a

**Město Žďár nad Sázavou, Žižkova 227/1, 591 31 Žďár nad Sázavou**

zastoupeno [REDACTED]

IČ: 00295841

(dále jen nájemce)

Tento dodatek ke Smlouvě o pronájmu stavby silnice I/37.

### I.

Tento dodatek se váže ke všem ustanovením či ujednáním shora označené Smlouvy o pronájmu stavby silnice I/37. Jako takový bude oběma stranami podepsán, přijímán a vykládán.

### II.

Shora označené strany uzavřely mezi sebou dne 4.6.2019 Smlouvu o pronájmu stavby silnice I/37.

### III.

**Doba trvání nájmu: 31.5. - 31.10.2019**

**Doba trvání nájmu dle dodatku č. 1: 1. – 7.11.2019**

**Cena nájmu: 338.642,92 Kč bez DPH**

**Cena nájmu celkem včetně dodatku č. 1: 354.035,78 Kč bez DPH**

(DODATEK č. 1:  $139 \text{ m}^2 \times 15,82 \text{ Kč/m}^2/\text{den} \times 7 \text{ dní} = 15.392,86 \text{ Kč bez DPH}$ )

#### IV.

Ostatní ustanovení se nemění. Tento dodatek byl sepsán ve čtyřech stejnopisech, které mají stejnou platnost, a z nichž po podpisu obdrží každá smluvní strana po dvou.

Jihlava 25.10.2019

Žďár nad Sázavou

- 1 -11- 2019