



**Dodatek č. 10 ke smlouvě o dílo
na zhotovení projektu stavby a výkon autorského dozoru projektanta
při realizaci stavby**

číslo smlouvy Objednatele: E618-S-2384/2014/PH, číslo smlouvy Zhotovitele: 14-209.250
ISPROFIN: 327 321 4901/532 352 0014, uzavřené dne 18.06.2014

Název projektu: „Uzel Plzeň, 3. stavba – přesmyk domažlické trati“

Smluvní strany:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00, Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234; DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384

zastoupena: **Ing. Mojmírem Nejezchlebem**, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy
na základě pověření č. 2672 ze dne 26.02.2018

Korespondenční adresa:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00, Praha 9

(dále jen „Objednatel“)

a

SUDOP PRAHA a.s.

se sídlem: Praha 3, Olšanská 1a, PSČ 130 00

IČO: 25793349; DIČ: CZ 25793349

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6088

bank. spojení: [REDAKCE], č. účtu: [REDAKCE]

zastoupena: **Ing. Tomášem Slavičkem**, předsedou představenstva
Ing. Ivanem Pomykáčkem, místopředsedou představenstva
Mgr. Ing. Evou Kudynovou Klímtovou, místopředsedou představenstva

Korespondenční adresa:

SUDOP PRAHA a.s., Praha 3, Olšanská 1a, PSČ 130 80 (dále jen „Zhotovitel“)

(dále jen „Zhotovitel“)

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 10 jsou následující skutečnosti:

1. **Úprava a rozšíření předmětu Díla o zvýšený rozsah činnosti výkonu autorského dozoru projektanta, dále prodloužení doby dokončení Díla a s tím související úprava Přílohy č. 5 – Harmonogram plnění, ve znění dodatku č. 9 Smlouvy, vyvolaná nepředvídatelnými skutečnostmi zjištěnými v průběhu realizace stavby, dodatečnými požadavky na rozšíření rozsahu stavebních úprav ze strany Objednatele a dále v souvislosti s prodloužením lhůty pro dokončení Díla vlastní stavby.**

K úpravě a rozšíření předmětu Díla o zvýšený rozsah činnosti výkonu autorského dozoru projektanta dochází zejména z důvodů nutnosti vypracování nové dokumentaci „SO 36-36-08 Plzeň, obvod Nová Hospoda, přípojka NN ČEZ pro SSZ v km 107,775“ a zajištění projednání změny stavby před jejím dokončením v souvislosti se změnou technického řešení uvedené přípojky. Důvodem pro vypracování nového technického řešení NN přípojky je stanovisko technického úřadu Odboru rozvoje a plánování Statutárního města Plzeň k realizační dokumentaci ČEZ (zpracovatel Elektromontáže Martínek), které je odlišné od stanoviska vydaného v průběhu územního řízení v roce 2016. Důsledkem nových požadavků města Plzeň je nové technické řešení zmíněné přípojky a potřeba zajištění změny stavby „Uzel Plzeň, 3. stavba – přesmyk domážlické trati“ před jejím dokončením.

Dalšími důvody jsou nutnost zajištění změny technického řešení „SO 35-38-52 Zárubní zeď v km 351,008 - 351,399 trati Plzeň - Cheb, sanace (vlevo)“ na základě pokynu Objednatele a úprava „PS 36-22-22 Zast. Plzeň Skvrňany, informační zařízení“ a „SO 36-34-81 Zastávka Plzeň-Skvrňany, orientační systém pro cestující“ podle aktuální Směrnice SŽDC č. 118 Orientační a informační systém v železničních stanicích a zastávkách. Důvodem změny technického řešení sanace zárubní zdi je její aktuální stav zjištěný v průběhu vlastní realizace díla.

Posun termínu dokončení Díla dle této Smlouvy souvisí s prodloužením lhůty pro dokončení Díla vlastní stavby o devět měsíců. Smluvní strany dále shodně konstatují, že se blíží k vyčerpání původně zaslíbeného objemu hodin autorského dozoru projektanta. To vše vede ke zvýšeným časovým nárokům na výkon autorského dozoru, což s sebou nese i nutnost příslušně prodloužit výkon autorského dozoru. Vzhledem ke shora uvedené úpravě a rozšíření předmětu Díla se tak smluvní strany rozhodly navýšit rozsah výkonu autorského dozoru o 1430 hodin a cenu za provádění autorského dozoru navýšit o částku 1 001 000,- Kč.

2. **Úprava ceny Díla a s tím související úprava přílohy č. 4 - Rozpis Ceny Díla, ve znění k datu podpisu dodatku č. 9 Smlouvy. Smluvní strany se v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále také jen jako „ZZVZ“) dohodly na změně rozsahu předmětu plnění a s tím souvisejících úpravách nákladů zhotovitele. Celkový cenový nárůst změn závazků ze Smlouvy dle ustanovení § 222, odst. 4 ZZVZ je cca 3,69 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy. Celkový cenový nárůst změn závazků ze Smlouvy dle ustanovení § 222, odst. 9 ZZVZ zůstává na cca 4,24 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy. Úprava Ceny Díla je stanovena ke dni podpisu dodatku č. 10.**

S ohledem na shora uvedené se tak smluvní strany dohodly na úpravě a doplnění článku 3, odst. 3.3, ve znění dodatku č. 9 Smlouvy, článku 5, odst. 5.13, ve znění dodatku č. 9 Smlouvy, Přílohy č. 4 - Rozpis Ceny Díla, ve znění dodatku č. 9 Smlouvy a Přílohy č. 5 - Harmonogram plnění, ve znění dodatku č. 9 Smlouvy. U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 ZZVZ.

I.

Na základě výše uvedeného se smluvní strany dohodly s odvoláním na ustanovení čl. 5, odst. 5.3. Smlouvy, na úpravě a doplnění Smlouvy číslo smlouvy Objednatele: E618-S-2384/2014/PH, číslo smlouvy Zhotovitele: 14-209.250, ve znění dodatků č. 1 až č. 9, takto:

1) Článek 3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY

- zrušuje se stávající text odst. 3.3., ve znění dodatku č. 9 Smlouvy a nahrazuje se novým textem tohoto znění:

- 3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně zhotovený a předaný Projekt a řádně provedený výkon autorského dozoru zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou celkovou Cenou Díla, která v součtu představuje Cenu za zpracování Projektu a cenu za výkon autorského dozoru ve výši dle Přílohy č. 4, ve znění dodatku č. 10 této Smlouvy, přičemž maximální celková Cena Díla je:

Cena Díla dle dodatku č. 9 Smlouvy bez DPH:	52 440 600,00 Kč
Cena činností obsažených v dodatku č. 10 Smlouvy, bez DPH	██████████
Celková Cena Díla, dle dodatku č. 10 Smlouvy bez DPH:	53 441 600,00 Kč

slovy: padesát tři milionů čtyři sta čtyřicet jeden tisíc šest set korun českých

2) Článek 5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- zrušuje se stávající text odst. 5.13, ve znění dodatku č. 9 Smlouvy a nahrazuje se novým textem tohoto znění:

- 5.13 Součástí Smlouvy tvoří tyto přílohy:

<u>Příloha č. 1:</u>	Specifikace Díla - nové znění ke dni podpisu dodatku č. 9
<u>Příloha č. 2:</u>	Obchodní podmínky – OP/P/01/04
<u>Příloha č. 3:</u>	Technické podmínky: a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb) b) Všeobecné technické podmínky – VP/P/01/14 c) Zvláštní technické podmínky
<u>Příloha č. 4:</u>	Rozpis Ceny Díla - nové znění ke dni podpisu dodatku č. 10
<u>Příloha č. 5:</u>	Harmonogram plnění - nové znění ke dni podpisu dodatku č. 10
<u>Příloha č. 6:</u>	Oprávněné osoby - nové znění ke dni podpisu dodatku č. 3
<u>Příloha č. 7:</u>	Seznam požadovaných pojištění
<u>Příloha č. 8:</u>	Seznam subdodavatelů - nové znění ke dni podpisu dodatku č. 1
<u>Příloha č. 9:</u>	Související dokumenty
<u>Příloha č. 10:</u>	Rozpis změn inženýrské činnosti

3) Příloha č. 4 Smlouvy o dílo - Rozpis Ceny Díla

Smluvní strany se dohodly na úpravě Přílohy č. 4 - Rozpis Ceny Díla. Ruší se znění přílohy č. 4 platné k datu podpisu dodatku č. 9 a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 10, které je přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 10 (současně přílohou č. 4 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

4) Příloha č. 5 Smlouvy o dílo - Harmonogram plnění

Smluvní strany se dohodly na úpravě Přílohy č. 5 - Harmonogram plnění. Ruší se znění přílohy č. 5 platné k datu podpisu dodatku č. 9 a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 10, které je přílohou č. 2 tohoto dodatku č. 10 (současně přílohou č. 5 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

II.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 10 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále je „ZRS“).
2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 10 v Registru smluv, v souladu se ZRS.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-2384/2014/PH, číslo smlouvy Zhotovitele: 14-209.250, ve znění dodatků č. 1 až č. 9, nedotčená dodatkem č. 10 se nemění.
4. Tento dodatek č. 10 je vyhotoven v **sedmi (7)** vyhotoveních. Každé vyhotovení má platnost originálu. Po podpisu obou smluvních stran Objednatel obdrží **pět (5)** vyhotovení a Zhotovitel **dvě (2)** vyhotovení.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 10 Smlouvy přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
6. Nedílnou součástí dodatku č. 10 Smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 (příloha č. 4 Smlouvy): Rozpis Ceny Díla
- *nové znění ke dni podpisu dodatku č. 10*

Příloha č. 2 (příloha č. 5 Smlouvy): Harmonogram plnění
- *nové znění ke dni podpisu dodatku č. 10*

Objednatel:

V Praze dne 30-10-2019

Zhotovitel:

V Praze dne 14-10-2019

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace

.....
Ing. Tomáš Slavíček
předseda představenstva
SUDOP PRAHA a.s.

.....
Ing. Ivan Pomykáček
místopředseda představenstva
SUDOP PRAHA a.s.

Příloha č. 4
Rozpis Ceny Díla

▪ Cena za zpracování Projektu podle členění na základní a dodatečné služby:

1. Základní služby

Položka	Popis	Počet hodin		Jednotková cena	Cena cel- kem za položku
		SoD vč. Dod č. 1-9	Dod. č. 10		
1	zpřesnění technických řešení z předcházejících stupňů dokumentace	■		■	■
2	doplnění geotechnického průzkumu potřebný pro úplné a podrobné zpracování projektu stavby a základní geotechnická zpráva průzkumu kontaminace štěr. lože	■		■	■
3	pyrotechnický průzkum a základní pyrotechnická zpráva	■		■	■
4	ověření úplnosti a přesnosti stávajících geodetických a mapových podkladů a jejich doplnění,	■		■	■
5	doplnění ověření stávajících inženýrských sítí,	■		■	■
6	průvodní zpráva	■		■	■
7	souhrnná technická zpráva	■		■	■
8	provozní a dopravní technologie včetně výhledového grafikonu	■		■	■
9	zpráva o vlivu Stavby na životní prostředí, botanický, zoologický a dendrologický průzkum	■		■	■
10	požární zpráva	■		■	■
11	energetické výpočty	■		■	■
12	dokumentace protikoročních opatření	■		■	■
13	návrh dopravních opatření	■		■	■
14	podklady pro žádost o vynětí pozemků ze ZPF a PUPFL	■		■	■
15	ochrana obyvatelstva	■		■	■
16	situace Stavby	■		■	■
17	dokumentace technologické části stavby	■		■	■
18	dokumentace stavební části	■		■	■
19	plán organizace výstavby, havarijní a povodňový plán	■		■	■
20	položkové rozpočty technologické části Stavby	■		■	■
21	položkové rozpočty stavební části Stavby	■		■	■
22	souhrnný rozpočet stavby dle směrnice GR SŽDC č. 20/2004 v platném znění	■		■	■
23	výkazy výměr a technické specifikace technologické části stavby	■		■	■
24	výkazy výměr a technické specifikace stavební části Stavby	■		■	■
25	dokladová část, IČ	■		■	■
26	geodetické dokumentace	■		■	■
CELKEM		■	■		■

2. Dodatečné služby

Položka	Popis	Počet hodin		Jednotková cena	Cena celkem za položku
		SoD vč. Dod. č. 1-9	Dod. č. 10		
27	dokumentace pro registr subsystémů	■		■	■
28	dokumentace pro posuzování shody	■		■	■
29	podklady pro zadávací dokumentaci	■		■	■
30	žádost o spolufinancování Stavby z OPD	■		■	■
31	Dokumentace bouracích prací dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb.;	■		■	■
32	Zpracování a odevzdání podkladů pro závazné stanovisko podle § 9a odst. 4 a 5 zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění	■		■	■
33	Dodatečná úprava projektu stavby dle výzvy 04/2018	■		■	■
CELKEM					■

Cena za výkon autorského dozoru:

Položka	Popis	Počet hodin		Jednotková cena	Cena celkem
		SoD	■		
34	rozsah činnosti při výkonu autorského dozoru projektanta v rámci realizace Stavby dle čl. 4 Obchodních podmínek	■	■	■	■
35	úprava přípojky NN ČEZ pro SSZ v km 107,775		■	■	■
36	akt. PD Zárubní zeď v km 351,008 - 351,399 trati Plzeň - Cheb, sanace (vlevo)		■	■	■
37	akt. PS 36-22-22 a SO 36-34-81 dle platné Směrnice SŽDC č. 118		■	■	■
CELKEM					■

Uvedená cena za výkon autorského dozoru představuje pracnost ■ hodin při průměrné hodinové sazbě, která nepřekročí částku ■ Kč/hod po celou dobu výkonu autorského dozoru. Uvedená cena za výkon autorského dozoru zahrnuje veškeré náklady na výkon autorského dozoru po celou dobu realizace Stavby (předpoklad ■ měsíců), včetně cestovního, a je cenou maximální a nepřekročitelnou.

Cena Díla:

<u>Cena Díla (bez DPH)</u>	<u>Výše DPH</u>	<u>Cena Díla (s DPH)</u>
53 441 600,00 Kč	11 222 736,00 Kč	64 664 336,00 Kč
<u>z toho:</u>		
<u>Cena za zpracování Projektu</u>		
██████████	██████████	██████████
<u>Cena za výkon autorského dozoru</u>		
██████████	██████████	██████████

Rozpis jednotlivých položek Ceny Díla podle členění na Dílčí etapy zpracování Projektu a výkon autorského dozoru:

<u>Specifikace položky</u>	<u>Cena položky (bez DPH)</u>	<u>Cena položky (s DPH)</u>	<u>Podíl z Ceny díla</u>
1. <u>Dílčí etapa</u>	██████████	██████████	██████████
2. <u>Dílčí etapa</u>	██████████	██████████	██████████
3. <u>Dílčí etapa</u>	██████████	██████████	██████████
4. <u>Dílčí etapa</u>	██████████	██████████	██████████
5. <u>Dílčí etapa</u>	██████████	██████████	██████████
6. <u>Dílčí etapa</u>	██████████	██████████	██████████
7. <u>Dílčí etapa</u>	██████████	██████████	██████████
8. <u>Dílčí etapa</u>	██████████	██████████	██████████
9. <u>Dílčí etapa</u>	██████████	██████████	██████████
10. <u>Dílčí etapa</u> Výkon autorského dozoru	██████████	██████████	██████████
Celkem:	53 441 600,00 Kč	64 664 336,00 Kč	100,0000%

Příloha č. 5 -
Harmonogram plnění

<u>Část Díla</u>	<u>Termín plnění</u> (nejzazší termín pro předání příslušné části Díla)	<u>Popis činností prováděných v Dílčí etapě</u>	<u>Podmínky dokončení Dílčí etapy</u>
<u>Datum zahájení prací</u>	ihned po podpisu Smlouvy	-	-
1. Dílčí etapa	do 28. 11. 2014	<ul style="list-style-type: none"> • Návrh technického řešení Projektu k připomínkovému řízení 	<ul style="list-style-type: none"> • Předávací protokol (pro Část Díla)
2. Dílčí etapa	do 31. 03. 2015	<ul style="list-style-type: none"> • Uzavření výsledného technického řešení 	<ul style="list-style-type: none"> • Předání protokolu – vyjádření projektanta k obdrženým připomínkám
3. Dílčí etapa	do 30. 05. 2015	<ul style="list-style-type: none"> • Předání Dokumentace bouracích prací pro účely vydání Rozhodnutí o odstranění stavby • Podání žádosti o povolení k odstranění stavby • Zadávací dokumentace bouracích prací vybraných objektů • Předání technické části dokumentace (A, B, C, D, E) se zapracovanými připomínkami - čistopis 	<ul style="list-style-type: none"> • Kopie žádosti předaná Objednateli, potvrzená podatelnou stavebního úřadu • Předávací protokol (pro Část Díla)
4. Dílčí etapa	do 30.11.2016	<ul style="list-style-type: none"> • Předání Projektu se zapracovanými připomínkami • Zadávací dokumentace stavby • zpracování a odevzdání podkladů pro závazné stanovisko podle § 9a odst. 4 a 5 zákona č. 100/2001 Sb. 	<ul style="list-style-type: none"> • Protokol o provedení Díla
5. Dílčí etapa	31.01.2017	<ul style="list-style-type: none"> • Podání žádosti o stavební povolení na práce dle Projektu 	<ul style="list-style-type: none"> • Kopie žádosti předaná Objednateli, potvrzená podatelnou stavebního úřadu
6. Dílčí etapa	31.07.2017	<ul style="list-style-type: none"> • Součinnost při stavebním řízení dle čl. 5.8 ZTP 	<ul style="list-style-type: none"> • Protokol o provedené součinnosti

7. <u>Dílčí etapa</u>	30.09.2017	<ul style="list-style-type: none"> Nabytí právní moci stavebního povolení 	<ul style="list-style-type: none"> Stavební povolení v právní moci, předané Objednateli
8. <u>Dílčí etapa</u>	31.08.2018	<ul style="list-style-type: none"> Úprava projektu stavby dle výzvy Objednatele z 04/2018 (mimo IČ k napojení p.p.č. 545/2) 	<ul style="list-style-type: none"> Předávací protokol (pro Část Díla)
9. <u>Dílčí etapa</u>	30.11.2018	<ul style="list-style-type: none"> napojení p.p.č. 545/2 - IČ 	<ul style="list-style-type: none"> Ohlášení stavby
10. <u>Dílčí etapa</u>	12/2017-04/2020	Autorský dozor projektanta při realizaci Stavby; Zhotovitel se zavazuje provádět autorský dozor ode dne zahájení realizace stavby do ukončení realizace stavby v předpokládané délce 29 měsíců	Výkaz poskytnutých služeb (1 x za čtvrtletí) - stručný popis výkonů a specifikace výkonu autorského dozoru projektanta
<u>Termín dokončení Díla</u>	<u>předpoklad k 30. 04. 2020</u>	-	Po ukončení přejímacího řízení Stavby a předložení výkazu poskytnutých služeb (o výkonu autorského dozoru projektanta)

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 471345

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 6e7b577e-66cd-4c6e-9483-d8ef2c10c092

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Monika ŠÍMOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 05.11.2019 12:00:02



a087fb18-4dcc-459c-89e6-5f4a2eff64ea