

# DODATEK Č. 1

## ke smlouvě o dílo ze dne 25. 4. 2019 na stavbu „Basketbalová hala Basketpoint Frýdek-Místek, Přípojka tepla (CZT) a studené vody – vnitřní rozvody v basketbalové hale a OPS“

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

### I. Smluvní strany

název: **DISTEP a.s.**  
se sídlem: Ostravská 961, 738 01 Frýdek-Místek  
zastoupena: [REDACTED], předsedou představenstva  
IČ: 65138091  
DIČ: CZ65138091  
bankovní spojení: [REDACTED]  
číslo účtu: [REDACTED]  
tel.: [REDACTED]  
email: [REDACTED]  
ID: 2yfdqnk  
zapsána ve veřejném rejstříku, vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 1205

(dále jen objednatel)

název: **POTRUBNÍ SYSTÉMY s.r.o.**  
se sídlem: Zábłatská 62/6, 713 00 Ostrava - Heřmanice  
zastoupena: [REDACTED], jednatelem společnosti  
IČ: 28607155  
DIČ: CZ28607155  
bankovní spojení: [REDACTED]  
číslo účtu: [REDACTED]  
tel.: [REDACTED]  
email: [REDACTED]  
ID: zbwgtbw  
zapsána ve veřejném rejstříku, vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 34390

(dále jen zhotovitel)

### Osoby oprávněné jednat ve věcech technických

Objednatel: [REDACTED], [REDACTED]  
[REDACTED]  
Zhotovitel: [REDACTED], stavební technik, [REDACTED]  
Autorský dozor: [REDACTED]  
Technický dozor: [REDACTED]

## II. Předmět Dodatku č. 1

Předmětem Dodatku č. 1 je změna ujednání ve smlouvě o dílo ze dne 25. 4. 2019 na provedení stavby „Basketbalová hala Basketpoint Frýdek-Místek, Přípojka tepla (CZT) a studené vody – vnitřní rozvody v basketbalové hale a OPS“.

Investor stavby „Basketbalová hala Basketpoint Frýdek-Místek“ požádal o prodloužení termínu pro realizaci přípravných prací pro dodávku tepelné energie a vody, a to s ohledem na změnu financování projektu výstavby stavby označené jako „Basketbalová hala Basketpoint Frýdek-Místek“. V důsledku těchto okolností se posouvá i termín realizace přípojky tepla (CZT) a studené vody.

### Původní text v článku III. Termíny plnění

**„Zahájení prací:** na základě písemné výzvy objednatele zhotoviteli, v koordinaci s postupem stavebních prací na hlavní stavbě pod názvem „Basketbalová hala Basketpoint Frýdek-Místek“ – investorem je Basketpoint Frýdek-Místek z.s. Předpoklad realizace – leden 2020.

**Ukončení prací:** zhotovitel ukončí práce na díle a připraví dílo k předání objednateli nejpozději do 30 dnů ode dne písemné výzvy objednatele zhotovitelem.“

se nahrazuje textem

**„Zahájení prací:** na základě písemné výzvy objednatele zhotoviteli, v koordinaci s postupem stavebních prací na hlavní stavbě pod názvem „Basketbalová hala Basketpoint Frýdek-Místek“ – investorem je Basketpoint Frýdek-Místek z.s. V případě, že objednatel nevyzve zhotovitele k zahájení prací, a ani s ním neuzavře dodatek k této smlouvě, a to ve lhůtě do 31. 5. 2020, tato smlouva se ruší od počátku bez nároku smluvních stran na vzájemná plnění.

**Ukončení prací:** zhotovitel ukončí práce na díle a připraví dílo k předání objednateli nejpozději do 60 dnů ode dne písemné výzvy objednatele zhotovitelem.“

## III. Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání smlouvy o dílo se Dodatkem č. 1 nemění.

Dodatek č. 1 je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží dvě.

Obě smluvní strany potvrzují autentičnost Dodatku č. 1 a prohlašují, že si Dodatek č. 1 přečetly, jejímu obsahu porozuměly, s jejím obsahem souhlasí, že Dodatek č. 1 byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a bez jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu poslední z podepisujících smluvních stran a účinnosti nabyde dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv.

V Ostravě dne 31-10-2019

Ve Frýdku-Místku dne 25-10-2019

POT

Zábla

E-mail:

[Redacted]

[Redacted]

.....  
Za zhotovitele

[Redacted], jedn

[Redacted]

D

M

[Redacted]

.....  
Za objednatele

[Redacted], předseda představenstva

[Redacted]