

# Dodatek č. 1

## ke SMLOUVĚ O DÍLO č. 8/2019

### SMLUVNÍ STRANY

**1. Objednatel: Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně**

Adresa: Havlíčkovo nábřeží 600, 762 75 Zlín  
Zastoupená: MUDr. Eva Sedláčková, Ph.D. - ředitelka  
IČ: 710 09 221

Osoby oprávněné jednat ve věcech  
a) smluvních: MUDr. Eva Sedláčková, Ph.D. - ředitelka  
b) technických: Ing. Ján Horký

Organizační složka státu zřízená na základě zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „objednatel“)

**2. Zhotovitel: POLYCONCRETE s.r.o.**

Adresa: Na Slánici 444, 763 02 Zlín - Louky  
Zastoupená: Ing. Ivo Šenkyřík  
IČ: 494 50 115 DIČ: CZ49450115

Osoby oprávněné jednat ve věcech  
a) smluvních: Ing. Ivo Šenkyřík, jednatel  
b) technických: Ivo Tesař, stavbyvedoucí

Firma je zapsána u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 12698

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 8/2019 ze dne 28. 5. 2019:

#### I.

Dne 28. 5. 2019 uzavřel objednatel se zhotovitelem Smlouvu o dílo č. 8/2019 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem jsou stavební úpravy suterénu a podatelny budovy sídla Krajské hygienické stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně, Havlíčkovo nábřeží 600, 762 75 Zlín (dále jen „KHS ZK“).

#### II.


Dle čl. V odst. 2. a v souladu čl. XVIII odst. 4. Smlouvy, se smluvní strany dohodly, že termín realizace a ukončení díla se stanovuje na **8. 11. 2019**.

III.

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek je platný a účinný dnem jeho uzavření.
3. Tento dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží 2 vyhotovení.

Ve Zlíně dne 27. 9. 2019


Za zhotovitele:



Ing. Ivo Šenkyřík /  
jednatel

Ve Zlíně dne 27. 9. 2019

Za objednatele:



MUDr. Eva Sedláčková, Ph.D.  
ředitelka